




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA UNIEJÓW
ul. B. Boksa 10 90 210 Uniejów
tel. 043 218 21 10
FUE-1.042.8.2021-0027

Uniejów, dn. 18 października 2021 r.

Pani
Maja Reszka
Dyrektor Departamentu ds. RPO
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dotyczy wniosku: WND-RPLD.06.02.01-10-0027/16 – „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”

Na podstawie § 24 pkt. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 12 grudnia 2016 r. Gmina Uniejów zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie. W załączeniu przesyłam wykaz zmian w projekcie podpisany przez projektanta. Przedmiotowe zmiany nie wpłyną na cele, wskaźniki oraz wydatki kwalifikowalne określone we wniosku o dofinansowanie.

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek
Józef Kaczmarek

Inspektor
Funduszy Unii Europejskiej
Marcin Wegner
Marcin Wegner

Za zgodność z oryginałem BUREMISTRZ
Stwierdzam

Uniejów, 18.10.2021 *Józef Kaczmarek*
Józef Kaczmarek



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wykaz proponowanych zmian w projekcie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie"

Stan zgodny z PFI załączonym do wniosku o dofinansowanie	Planowana zmiana	Uzasadnienie zmiany	Skutki wprowadzenia zmian
Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie bulwarów			
Plac zabaw z następującymi przykładowymi urządzeniami: urządzenie linowe - Tetrahedron - 1 szt., Kubus - 1 szt., urządzenie Large Rope Play Tower - 1 szt., Social Pendulum Swing - 1 szt., Large Rope Net Bridge - 1 szt., plac zabaw j2521 - 1 szt., plac zabaw iro-j2523 - 1 szt., plac zabaw iro-j2524 - 1 szt., bitbox-j45208 - 1 szt., bitbox- j45003 - 1 szt., bitbox-j45006 - 1 szt., bitbox-j45108 - 1 szt.	Plac zabaw z następującymi urządzeniami: 1. Zestaw zabawowy składający się z dwóch wież, w tym jedna zadająca się z ślizgiem ze stali nierdzewnej, grzybków wejściowych oraz paneli edukacyjnych; 2. Zestaw paneli edukacyjnych składający się z panelu matematycznego, panelu ruchome piaski, panelu okienko oraz panelu samochód; 3. Urządzenie linowe składające się z licznym przeszoków, mostów, przeploni; 4. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny tworzący jedną wieżę z wieloma podestami na różnych wysokościach; 120, 160 i 200 cm, zjeżdżalnie, stopnie, daszki; 5. Huśtawka wahadłowa podwójna; 6. Zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny tworzący 2 wieże połączone przejściem tubowym, wypośażone w dwie zjeżdżalnie; 1 daszek, ściankę wspinaczkową wejściową, panele, siatkę wejściową, schodki oraz stopień.	Proponowane urządzenia zamienne łączą w sobie funkcjonalność i właściwości urządzeń wymienionych pierwotnie w PFI - przykładowo dwa place zabaw połączone w jeden zestaw zabawowy - który staje się dużo bardziej atrakcyjny zarówno wizualnie jak i użytkowo. Ponadto proponowane urządzenia są nowocześniejsze od tych pierwotnie proponowanych.	Wprowadzona zmiana nie wpływnie na wartość wskaźników produktu i rezultatu, określonych we wniosku o dofinansowanie, nie wpływnie na cel projektu oraz nie wpływnie na wartości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania.

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

BURMISTRZ

Uniejów, 18.11.2024

Józef Kaczmarek

Siłownia terenowa z przykładowymi urządzeniami: Poręcze SW - 1 szt., Slalom SW - 1 szt., Street Workout zestaw nr 12 - 1 szt., Street Workout zestaw nr 16 - 1 szt., Biegacz R-02 - 1 szt., Orbitrek R-03 - 1 szt., Wahadło R-05 - 1 szt., Wioślarz B-29 - 1 szt., Narciarz podwójny R-35 - 1 szt.	Siłownia terenowa z następującymi urządzeniami: 1. Biegacz i orbitrek; 2. Krześło do wyciskania i prasa nożna; 3. Rower i rower; 4. Surfer i Twister; 5. Tai chi (małe i duże koła); 6. Wioślarz i wioślarz.	Proponowane urządzenia zamienne łączą w sobie funkcjonalność i właściwości urządzeń wymienionych pierwotnie w PFLU - przykładowo dwa odrębne urządzenia siłowni terenowej umieszczono na jednym pylonie - takie rozwiązanie staje się dużo bardziej atrakcyjne zarówno wizualnie jak i użytkowo. Ponadto proponowane urządzenia są nowocześniejsze od tych pierwotnie proponowanych. Urządzenia pozwolą również użytkownikom na kompleksowy trening całego ciała.	Wprowadzona zmiana nie wpłynie na wartość wskaźników produktu i rezultatu, określonych we wniosku o dofinansowanie, nie wpłynie na cel projektu oraz nie wpłynie na wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania.
Budowa przystani kajakowej: 1. W bezpośrednim sąsiedztwie przystani planowane jest wzniesienie parterowego budynku mieszczącego sanitariaty, natryski i pomieszczenie do przygotowania posiłków. 2. Przyjęto, że obiekty przystani kajakowej powinny umożliwiać jednoczesną obsługę 15 osad kajakowych czyli 30 osób, co stanowi przewidywany skład jednego spływu	Budowa przystani kajakowej: 1. W bezpośrednim sąsiedztwie przystani planowane jest wzniesienie wiaty z miejscem do przygotowania posiłków oraz miejsce poboru wody. Nieco dalej ustawione zostaną toalety przenośne. 2. Przyjęto, że obiekty przystani kajakowej powinny umożliwiać jednoczesną obsługę 10 osad kajakowych czyli 20 osób, co stanowi przewidywany skład jednego spływu.	Przystan kajakowa na etapie PFLU została zaprojektowana jako kompletny budynek z zapleczem socjalnym i zapleczem sanitarnym dla grup kajakowych. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie wyraził zgody na trwałą budowlę obiektu przystani kajakowej powołując się na obszarze zagrożenia powodzią. W ym i dofinansowania. Wpływie sanitarny grawitacyjny z otwartymi studniami kanalizacyjnymi. Jedynym zagospodarowaniem które mogliśmy wykonać to było ustawienie punktów poboru wody oraz ustawić demontowalną wiatę.	Wprowadzona zmiana nie wpłynie na wartość wskaźników produktu i rezultatu, określonych we wniosku o dofinansowanie, nie wpłynie na cel projektu oraz nie wpłynie na wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania.

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:

Uniejów, 18.11.2019

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

Kosze na smieci - 40 szt., ławka - 40 szt., Barierki - 20 szt.	Kosze na smieci - 42 szt., ławka - 58 szt.	Zmiana polega na zaspiceniu pierwotnie panowanych do wykonania barierki przy wpłynie na wartość ciągach spacerowych i szlaku Bose Stopy w wskaźników produktu i liczbie 20 sztuk, na dodatkowe kosze na smieci i ławki (2 szt. + 18 szt. = 20 szt.). Powodem wniosku o dofinansowanie, zmiany jest konieczność utworzenia nie wpłynie na cel projektu dodatkowych miejsc odpoczynku dla oraz nie wpłynie na wartości spacerujących szlakami, jak również wydatków kwalifikowanych utworzenie niezbędnej infrastruktury i dofinansowania zapewniającej czystość dla ciągów spacerowo-wypoczynkowych. Pierwotnie planowane barierki zaburzałyby wygląd i funkcjonalność budowanych szlaków, więc zasadnym jest w miejsce 20 sztuk barierek utworzenie infrastruktury wypoczynkowej oraz zapewniającej czystość na szlakach, która nie zaburzy estetyki całości inwestycji. Zmiana nie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania budowanej infrastruktury.	Wprowadzona zmiana nie wpłynie na wartość wskaźników produktu i rezultat, określonych we wniosku o dofinansowanie, nie wpłynie na cel projektu oraz nie wpłynie na wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania.
---	--	---	--

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
Uniejów, 18.11.2011

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek
Józef Kaczmarek

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

al. Piłsudskiego 8

tel. /+42/ 663 30 64

90-051 Łódź

fax /+42/ 663 30 54

www.rpo.lodzkie.pl

rpo@lodzkie.pl

Łódź, dnia 21 października 2021 r.


RPVI.433.3.32.2018.MKW

prezowane do 02.11 / m. w. Adamy

Pan

Józef Kaczmarek

Burmistrz Miasta Uniejów



Nawiązując do złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień do wniosku o płatność nr RPLD.06.02.01-10-0027/16-025-01 (pismo z dnia 18 października 2021 r., znak: FUE.042.7.2021-0027) oraz do pisma przesłanego za pośrednictwem systemu SL w dniu 18 października 2021 r., znak: FUE-I.042.8.2021-0027, dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu uprzejmie informuję co następuje.

Sposób postępowania w przypadku chęci wprowadzenia zmian w ramach projektu został opisany w komunikacie Zarządu Województwa Łódzkiego, który został zamieszczony pod adresem internetowym <https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/dowiedz-sie-co-zrobic-by-dokonac-zmian-w-projekcie>. Zgodnie z jego treścią znany w projektach wynikające z faktu, iż na etapie naboru i oceny projektu do wniosku o dofinansowanie dołączony był program funkcjonalno-użytkowy (projekt realizowany w formule „projektuj i buduj”) mogą wynikać z faktu pojawienia się nieprzewidzianych wcześniej problemów powodujących konieczność zmiany w stosunku do zapisów programu funkcjonalno-użytkowego. W przypadku rezygnacji z jakiegoś elementu projektu IZ RPO WŁ analizuje czy proponowana zmiana wpływa na kwestię osiągnięcia celów i wskaźników projektu oraz czy zmiana wpływa na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu. Warunkiem jest też by zmiana wynikała z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie, co poparte zostało oświadczeniem Beneficjenta podpisanym pod groźbą odpowiedzialności karnej. Jednocześnie w przypadku rezygnacji z części projektu konieczne jest zmniejszenie wartości kosztów kwalifikowalnych i w konsekwencji dofinansowania o wartość elementu, który nie będzie realizowany. Rezygnacja z realizacji wydatku lub jego części nie stanowi bowiem oszczędności w projekcie.

W związku z powyższym, w celu dokonania analizy możliwości wprowadzenia proponowanych zmian, proszę o przesłanie w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowego pisma:

1. Stanowiska Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego braku możliwości wybudowania trwałego parterowego budynku mieszczącego sanitariaty, natryski i pomieszczenie do przygotowywania posiłków.

Fundusze Europejskie
Program Regionalnywojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju RegionalnegoZa zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Uniejów, 18.10.2021

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

2. Informacji dotyczącej zmiany kosztów związanych z zakupem innych niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie elementów placu zabaw oraz siłowni terenowej oraz wyjaśnienie czy zaproponowane zmiany polegają na zakupie sprzętu o lepszych parametrach od zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
3. Informacji dotyczącej zmiany kosztów związanych z rezygnacją z budowy trwałego budynku na rzecz demontowalnej wiaty wraz z punktem poboru wody oraz przenośnymi toaletami.
4. Proszę o wyjaśnienie zmiany liczby obsługiwanych osad kajakowych z 15 na 10.

Jednocześnie informuję, iż bieg terminu płatności, o którym mowa w art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, jest przerwany począwszy od dnia przekazania niniejszej wiadomości do dnia złożenia skorygowanych dokumentów o których mowa w art. 125 ust. 4 lit. a przedmiotowego rozporządzenia i / lub złożenia wyjaśnień. Powyższe wynika z faktu braku możliwości potwierdzenia kwoty należnej, o której mowa w art. 132 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1303/2013.

Dyrektor Departamentu

[Signature]
Małgorzata Reszka

[Handwritten notes:]
to pójść do
określenia
obrotu

Zastępca Dyrektora

[Signature]
20.10.2021

Naczelnik Wydziału
Rozliczeń Projektów

[Signature]
Agnieszka Wardęga

[Signature]
20/10/2021

Za zgodność z oryginałem
Stwierza:


Uniejów, 18.11.2021

BURMISTRZ

[Signature]
Józef Kaczmarek



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Uniejów, dn. 2. listopada 2021 r

"Józef Kaczmarek

użytkowych. Powyższe zostało potwierdzone przez projektanta, którego podpis widnieje w wykazie zmian.

3. Informuję, że zgodnie z pismem z dnia 18.10.2021 r. o numerze FUE-I.042.8.2021-0027, zmiana polegające na budowie demontowalnej wiaty wraz z punktem poboru i przenośnymi toaletami w miejsce trwałego budynku, nie wpłynie na zmianę wartości wydatków kwalifikowalnych dla zadania. Powyższe zostało potwierdzone przez projektanta, którego podpis widnieje w wykazie zmian.
4. Informuję, że zmiana liczby obsługiwanych osad kajakowych z 15 na 10, wynika ze względów bezpieczeństwa oraz niskich stanów wód na rzece, które powodują, że umiejscowienie większej liczby osad kajakowych staje się niemożliwe ze względu na brak lustra wody. Ponadto 10 kajaków (20 osób) to przewidywany jednorazowy skład jednego spływu, niezasadnym byłaby zatem, budowa większej ilości osad kajakowych kosztem bezpieczeństwa spływu.

Burmistrza

Marcin Wegner
Inspektor ds. Funduszy Unii Europejskiej

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam.

Uniejów, ...18.11.2021...

Burmistrz


Józef Kaczmarek

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 30 64

90-051 Łódź fax /+42/ 663 30 54

www.rpo.lodzkie.pl rpo@lodzkie.pl

RPVI.433.3.32.2018.MKW



Łódź, dnia 4 listopada 2021 r.

Pan

Józef Kaczmarek

Burmistrz Miasta Uniejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2021, znak: FUE.042.9.2021 dotyczące zmiany zakresu rzeczowego projektu uprzejmie informuję co następuje.

Z przeprowadzonej analizy przekazanej przez Państwa dokumentacji wynika, że zaproponowane zmiany nie wpływają na kwestię osiągnięcia celów i wskaźników projektu oraz na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby jego negatywną oceną.

Ponadto zmiana dotycząca przystani kajakowej wynika z przyczyn obiektywnych, co zostało poparte przesłaną Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RPP.611.189.2018.MT. Jednakże oznacza ona rezygnację z budowy trwałego budynku przeznaczonego do jednoczesnej obsługi 15 osad kajakowych, tj. dla 30 osób, mieszczącego sanitariaty, natryski i pomieszczenie do przygotowywania posiłków na rzecz demontowalnej wiaty wraz z punktem poboru wody oraz przenośnymi toaletami przeznaczonej dla 10 osad kajakowych, tj. 20 osób. Beneficjent podtrzymał stanowisko Projektanta opracowującego dokumentację projektową, wyrażone w piśmie 18 października br., że wprowadzona zmiana nie wpłynie na wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania dla zadania.

W związku z powyższym proszę o przesłanie do dnia 8 listopada 2021 r. analizy porównawczej kosztów przewidzianych na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie na budowę trwałego budynku przeznaczonego dla 15 osad kajakowych w stosunku do demontowalnej wiaty dla 10 osad kajakowych.

z poważaniem
[Signature]

Kancelaria Wydziału
Rozwoju Projektów

[Signature]
Agnieszka Wąkarska

05/11/2021



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Uniejów, 18.11.2021

BURMISTRZ

[Signature]
Józef Kaczmarek

86
GMINA UNIEJÓW
ul. Dł. Bogusława 17, 93-210 Uniejów
tel. (42) 23 21 07-44 fax (42) 23 21 07-43
NIP 626 127 6737 REGON 1411619579
FUE.042.10.2021-0027

Uniejów, dn. 8. listopada 2021 r


Pani
Maja Reszka
Dyrektor Departamentu ds. RPO
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dotyczy wniosku: WND-RPLD.06.02.01-10-0027/16 – „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2021 r. o numerze RPVI.433.3.32.2018.MKW, w którym zawarto prośbę o przesłanie analizy porównawczej kosztów dotyczących budowy budynku przeznaczonego dla 15 osad kajakowych w stosunku do demontowalnej wiaty dla 10 osad kajakowych, informuję co następuje:

1. Dla trwałego budynku wynoszącego 34,45 m², koszty szacowane na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie wynosiły 1.500 zł brutto / m², co daje łączną wartość 51.675,00 zł brutto.
2. Dla w pełni funkcjonalnej, demontowalnej wiaty o powierzchni 34,45 m² (8,88 m x 3,88 m) obecne koszty budowy wynoszą ok. 51.700,00 zł brutto za całość inwestycji, co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje wartość 1.500,72 zł brutto.

Podsumowując koszty budowy brutto są właściwie identyczne, a zachowana funkcjonalność nie wpływa na cele projektu, jego koszty kwalifikowalne i dofinansowanie.

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

Fodinspektor
ds. Funduszy Unii Europejskiej

Agnieszka Solińska

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
Uniejów, 18.11.2021

BURMISTRZ


Józef Kaczmarek

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.rpo.lodzkie.pl

tel. /+42/ 663 30 64
fax /+42/ 663 30 54
rpo@lodzkie.pl



Łódź, dnia 9 listopada 2021 r.

RPVI.433.3.32.2018.MKW

Pan

Józef Kaczmarek

Burmistrz Miasta Uniejów

Nawiązując do pisma przesłanego za pośrednictwem systemu SL w dniu 18 października 2021 r., znak: FUE-I.042.8.2021-0027, dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego, uzupełnionego wyjaśnieniami z dnia 2 listopada 2021, (pismo znak: FUE.042.9.20210) oraz z dnia 8 listopada 2021 r. (pismo znak: FUE.042.10.20210), uprzejmie informuję co następuje.

Po dokonaniu analizy przesłanych wyjaśnień IZ RPO WŁ uznało, iż proponowane zmiany nie wpływają na kwestię osiągnięcia celów i wskaźników projektu ani na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby jego negatywną oceną. W związku z tym IZ RPO WŁ wyraża zgodę na zmiany w zaproponowanym przez Państwa zakresie przy założeniu, że zwiększona wartość wydatków związanych z wprowadzonymi zmianami zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Uniejów, tym samym będzie stanowiła koszty niekwalifikowalne w projekcie.

Jednocześnie przypominam, że na Beneficjencie spoczywa obowiązek opracowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

Zastępca Dyrektora

Robert Kowalczyk

Naczelnik Wydziału
Rozliczeń Projektów

Agnieszka Wardega

Główny Specjalista

Fundusze Europejskie
Program Regionalny



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Uniejów,

Burmistrz

Józef Kaczmarek

