

**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, IZ
RPLD**
90-051 Łódź
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

Dokument nie został podpisany

2022-07-13

GMINA UNIEJÓW

99-210 Uniejów
Błogosławionego Bogumiła 13

Dotyczy projektu o numerze:

RPLD.05.03.02-10-0021/17

Zgoda na wydłużenie zakończenia terminu realizacji projektu

Łódź, dnia 13 lipca 2022 r.
RPOVI.433.3.354.2022.AS

Pan
Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

Dotyczy: Projektu nr RPLD.05.03.02-10-0021/17 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”

Nawiązując do pisma Beneficjenta znak: FUE-I.041/2 2022-0021 z dnia 1 lipca 2022 r. uprzejmie informuję, iż w dniu 13 lipca 2022 r., Pan Wicemarszałek Piotr Adamczyk wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r. W związku z powyższym po złożeniu za pośrednictwem systemu SL2014 zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, zostanie wszczęta procedura aneksowania umowy w zakresie wnioskowanym przez Beneficjenta.

Z poważaniem,
Anna Sobos

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Rozliczeń Projektów

Ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel. 42 663 32 07, fax 42 663 30 54
anna.sobos@lodzkie.pl
rpo@lodzkie.pl

Lista załączników:

Brak

GMINA UNIEJÓW
ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 063 288-81-92
NIP 6281356737 REGON 311019579
Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
09.08.2022

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek
Józef Kaczmarek