

17
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, IZ
RPLD
90-051 Łódź
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

Dokument nie został podpisany



2020-12-22

GINA UNIEJÓW

99-210 Uniejów
bł. Bogumiła 13

Dotyczy projektu o numerze:

RPLD.04.03.02-10-0015/18

ODP: wniosek o zmianę zakresu rzeczowego projektu.

Dzień dobry

Poniżej przesyłam treść pisma w odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany zakresu rzeczowego projektu

Dotyczy: Projektu RPLD.04.03.02-10-0015/ 18, pn. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie

W nawiązaniu do pisma przesłanego za pośrednictwem systemu SL w dniu 23/ 11/ 2020 r., znak: FUE-I.042.4.2020-0015, dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego, uprzejmie informuję, co następuje.

Sposób postępowania w przypadku chęci wprowadzenia zmian w ramach projektu został opisany w komunikacie Zarządu Województwa Łódzkiego, który został zamieszczony pod adresem internetowym [https:// rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/ dowiedz-sie-co-zrobic-by-dokonac-zmian-w-projekcie](https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/dowiedz-sie-co-zrobic-by-dokonac-zmian-w-projekcie). Zgodnie z jego treścią, w przypadku całkowitej rezygnacji z jakiegoś elementu projektu IZ RPO WŁ analizuje czy proponowana zmiana wpływa na kwestię osiągnięcia celów i wskaźników projektu oraz czy zmiana wpływa na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu (por. art. 52a znowelizowanej ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020). Ponadto konieczne jest zmniejszenie wartości kosztów kwalifikowalnych i w konsekwencji dofinansowania o wartość elementu, który nie będzie realizowany – rezygnacja z realizacji wydatku lub jego części nie stanowi bowiem oszczędności w projekcie. Warunkiem uzyskania zgody w tym przypadku jest wykazanie, że zmiana wynika z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie, co musi być poparte oświadczeniem Beneficjenta podpisanym pod groźbą odpowiedzialności karnej. Z kolei zwiększenie zakresu rzeczowego projektu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, iż dodatkowe koszty, które nie były przewidziane w dokumentacji aplikacyjnej i budżecie projektu będą sfinansowane w całości ze środków własnych Beneficjenta. Za kwalifikowalny można bowiem uznać wydatek przewidziany w zakresie rzeczowym zawartym we wniosku o dofinansowanie.

Wnioskowana zmiana całkowitej powierzchni użytkowej budynku z 3 393,00 m² na 2 344,42 m² (czyli o ponad 1 048 m²) oznacza zgodnie z ww. komunikatem, że Beneficjent będzie zobowiązany wykazać oszczędność na projekcie, czyli zmniejszy się wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przesłanie wykazu zmian w formie tabelarycznej tj. „jest w PFU” oraz „proponowana zmiana” oraz o przedstawienie zmian w poszczególnych kosztach w ramach danej kategorii. Proszę odnieść się do każdej nazwy kosztu. Ponadto proszę o oświadczenie Beneficjenta, czy nie zmieni się funkcjonalność budynku, cele projektu, czy proponowany budynek będzie spełniał przepisy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, czy projekt będzie miał charakter projektu demonstracyjnego, czy zmiana wynika z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Czy proponowany budynek w pełni spełni rolę budynku zakładanego na etapie naboru, pomieści wszystkich pracowników. Proszę także o przesłanie Charakterystyki Energetycznej proponowanego Budynku oraz dokumentu potwierdzającego zgodność projektu w zmienionym zakresie z planem gospodarki niskoemisyjnej.

W związku z faktem, iż zasadniczym celem projektu jest budowa budynku pasywnego proszę o przedłożenie oświadczenia uprawnionego eksperta/ projektanta czy budynek uwzględniający wykazane przez Beneficjenta zmiany będzie spełniał definicję budynku pasywnego określoną w SZOOP.

Ponadto przypominam, iż na Beneficjencie spoczywa obowiązek realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą PZP. Zasadność wprowadzonych zmian do projektu może stanowić przedmiot kontroli oraz nie wyklucza odmiennego podejścia ze strony innych instytucji uprawnionych do kontrolowania projektów unijnych, natomiast zasadność wprowadzonych zmian może być zweryfikowana na etapie kontroli projektu.

Należy mieć na uwadze, iż Beneficjent przy przedkładaniu wniosków o płatność zobowiązany jest sprawdzić, czy wydatek przedłożony do rozliczenia spełnia wszystkie warunki kwalifikowalności zgodnie z umową o dofinansowanie.

z poważaniem

Anna Adamczyk

W dniu 23-11-2020 Marcin Wegner pisze:

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam wniosek w sprawie wyrażania zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Marcin Wegner

Lista załączników:

Brak