

Uniejów, dn. 21.01.2021 r.

Sz. Pani
Maja Reszka
Dyrektor Departamentu ds. RPO
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dotyczy wniosku: WND-RPLD.05.03.02-10-0021/17 – „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Uniejów”

W imieniu Gminy Uniejów, realizującej projekt pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Uniejów" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zakresu rzeczowego ww. projektu. Zakres proponowanej zmiany dotyczy z jednej strony rezygnacji z wybudowania odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelnej i Szkolnej w Uniejowie, a w miejsce tego zakresu wybudowanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej i przez teren gminny/szkolny do zbiorczej przepompowni ścieków P1.

Budowa zgłoszonych do projektu odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelnej i Szkolnej okazała się w perspektywie czasu nie celowa lub bezprzedmiotowa, gdyż: w przypadku ulicy Kościelnej, gdzie zaprojektowano 96,5 m kanału sanitarnego DN 160 PVC, planowane do przyłączenia nieruchomości zostały w międzyczasie podłączone do innych odcinków sieci kanalizacyjnej i budowa przedmiotowego odcinka, ponieważ byłby on ślepy i pozbawiony przyłączy, stała się bezprzedmiotowa. Z kolei w przypadku odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej, gdzie zaprojektowano 158,3 m kanału sanitarnego DN 200 PVC, od początku był on przewidziany jako pozbawiony przyłączy kanalizacyjnych, a pełniący jedynie rolę kanału przesyłowego łączącego nowo budowane, również w ramach przedmiotowego projektu, odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konopnickiej i Orzechowej z głównym kolektorem sanitarnym Aglomeracji Uniejów w ulicy Kościelniczkiej, doprowadzającym wszystkie ścieki z aglomeracji do zbiorczej przepompowni P1, skąd są one następnie tłoczone do oczyszczalni ścieków. W przypadku zrealizowania pierwotnie zgłoszonego założenia nastąpi nowe, dodatkowe obciążenie w/w kolektora ściekami z kolejnej części aglomeracji co pogorszy jego parametry pracy. Dlatego też opracowana została zamienna koncepcja

GMINA UNIEJÓW
 ul. D. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
 tel. 063 288-81-92
 NIP 281356737 REGON 311019579

Za zgodność z oryginałem
 Stwierdzam
 Uniejów, 10.02.2021 r.
 Arleta Pietrzak

połączenia wybudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konopnickiej i Orzechowej bezpośrednio ze zbiorczą przepompownią ścieków P1, poprzez wybudowanie nowego odcinka kanalizacji w ulicy Targowej (od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Wiśniową), a następnie przez tereny gminne/ Szkoły Podstawowej w Uniejowie do włączenia do zbiorczej przepompowni ścieków P1. Łącznie wybudowane zostanie wówczas 401,4 m kanału sanitarnego, w tym: DN 400 PVC o długości 245,9m, DN 315 PVC o długości 21,4 m i DN 200 PVC o długości 134,1m. Wszystkie odcinki powyższego kanału zostaną poprowadzone w działkach o nr geodezyjnych: 1515, 1516/2, 1517 i 1522/3, które są już ujęte w zgłoszonym projekcie o dofinansowanie. Realizacja zgłaszanej obecnie zmiany przebiegu nowego kanału przesyłowego do zbiorczej przepompowni ścieków P1 pozwoli znacząco odciążyć główny kolektor sanitarny Aglomeracji Uniejów w ulicy Kościelnickiej, gdyż oprócz włączenia w nowy kanał przesyłowy ścieków z odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach Konopnickiej i Orzechowej, do kanału tego zostanie również przepięta na wysokości skrzyżowania ulic Targowej i Wiśniowej cała kanalizacja sanitarna obsługująca wszystkie osiedla mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne aglomeracji Uniejów z łączną ilością przyłączy kanalizacyjnych na ten czas: 506 sztuk. Ponadto dojdą do tego w najbliższym czasie kolejne przyłącza kanalizacyjne wynikające z budowanego właśnie nowego osiedla budynków wielorodzinnych (łącznie 8 budynków) z ogólną liczbą przyłączy: 290 sztuk. W ten sposób docelowo zaczną funkcjonować równolegle dwa główne kolektory sanitarne, obsługujące każdy odrębną część Aglomeracji Uniejów. W zakresie kosztowym powyższa zmiana nie spowoduje z pewnością niższych kosztów w realizacji całości projektu i nie będzie wpływać na dofinansowanie, a ewentualne wyższe koszty zostaną pokryte z środków własnych gminy.

Proponowane zmiany w żaden sposób nie wpłyną na wskaźniki produktu, rezultatu oraz cele projektu, które zostały założone we wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami proszę o pozytywne ustosunkowanie się do proponowanych zmian.

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

GMINA UNIEJÓW
ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 063 288-81-92

NIP 8281356737 REGON 311019579

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Uniejów, 10.02.2011 r.

SKARBNICA MIASTA


Arleta Pietrzak


Marcin Węgner

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

al. Piłsudskiego 8

tel. /+42/ 663 30 64

90-051 Łódź

fax /+42/ 663 30 54

www.rpo.lodzkie.pl

rpo@lodzkie.pl

Łódź, dnia 10 lutego 2021 r.

RPVI.433.3.80.2018.AS

Pan

Józef Kaczmarek

Burmistrz Miasta Uniejów

Dotyczy: projektu nr RPLD.05.03.02-10-0021/17 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”

Nawiązując do pisma przesłanego za pośrednictwem systemu SL w dniu 22 stycznia 2021 r. znak: FUE-I.042.3.2021-0021, dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, uprzejmie informuję, co następuje.

Z przedmiotowego pisma wynika, iż Beneficjent na podstawie opracowanej koncepcji zamiennej zrezygnuje z wybudowania odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelnej i Szkolnej w Uniejowie w zamian za wybudowanie nowego odcinka kanalizacji w ulicy Targowej przez tereny gminne Szkoły Podstawowej w Uniejowie na działkach wskazanych w dokumentacji aplikacyjnej projektu.

Mając na względzie zapewnienia Beneficjenta, iż zaproponowane zmiany nie wpłyną w żaden sposób na wskaźniki produktu, rezultatu oraz cele projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie, IZ RPO WŁ przyjmuje do wiadomości zakres zaproponowanych zmian.

Ponadto przypominam, iż na Beneficjencie spoczywa obowiązek realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawą PZP. Zasadność wprowadzonych zmian do projektu może stanowić przedmiot kontroli oraz nie wyklucza odmiennego podejścia ze strony innych instytucji uprawnionych do kontrolowania projektów unijnych, natomiast zasadność wprowadzonych zmian może być zweryfikowana na etapie kontroli projektu.


Ludwika Czarnecka
INSPEKTOR
Ludwika Czarnecka
12.02.2021 r.

Sporządziła: Anna Sobos

W dniu: 10.02.2021 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



GMINA UNIEJÓW
ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Uniejów
tel. 063 288-81-92
NIP 8281250700

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Za zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym
Stwierdzam



SKAŁA MIASTA

Arleta Półzak

