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SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: Il

Punkt: 4)

W ogloszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie robot budowlanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Orzeszkow, Skotniki, Wola Przedmiejska”. 3.2.
Celem przedsigwzigcia jest poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznos$ci
publiczne;j. 3.3. Przedmiot zamo6wienia zostat podzielony na 3 cze¢$ci. 3.4. Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych. 3.5. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng, dwie
lub trzy czesci zamowienia. 3.6. Czg$¢ nr 1 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow
uzytecznos$ci publicznej w miejscowosci OrzeszkoOw”. Przedmiot zamowienia obejmuje
wykonanie ermomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj. budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Orzeszkow, gmina Uniejow, tj. obejmuje wykonanie robot
budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie
instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na dzialce nr 77
obreb Orzeszkow, gmina Uniejéw na podstawie dokumentacji projektowej zataczonej do
SIWZ 1 opisu ponizej. W zakres prac wchodzg nastepujace elementy: - prace przygotowawcze
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i demontazowe; - rozbiorka istniejacej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej
konstrukcji dachu z wigzaréw kratowych; - wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia
dachu; - wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji
odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie catosci prac zwigzanych z
dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie obrébek blacharskich; - wykonanie tablicy
rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania
nowych urzadzen; - wymiang instalacji odgromowe;j i uziemiajacej; - wykonanie instalacji
fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony
przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczona dokumentacjg projektowa.
Przedmiary rob6t zataczone do niniejszej specyfikacji nalezy traktowac¢ pomocniczo. W
ramach zamowienia nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy pod murtata, opaske wokot budynku
oraz dokona¢ demontazu starych schodow betonowych i wykonanie nowych. W trakcie
realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposdb uniemozliwiajacy
wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.7. Czes¢ nr 2 ,, Kompleksowa termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Skotniki”. Przedmiot zamowienia
obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj. budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Skotniki, gmina Uniejow, tj. obejmuje
wykonanie robot budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu, wymianie
stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 177/1 obreb Skotniki, gmina Uniejéw na podstawie
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac wchodza
nastgpujace elementy: - prace przygotowawcze 1 demontazowe; - rozbidrka istniejacej
konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; -
wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej;
- wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie
obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; -
wykonanie instalacji zasilania i okablowania nowych urzadzen; - wymiang instalacji
odgromowej i uziemiajacej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony
przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; -
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczong dokumentacja projektowa. Przedmiary robot zataczone do niniejszej specyfikacji
nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zamodwienia nalezy wyla¢ fundamenty ponizej
poziomu gruntu, wykonac¢ opaske wokot budynku, wykonaé naprawy peknie¢ muru (szycie
Scian) na budynku garazu oraz zamontowac 2 szt. drzwi do dobudowanej toalety. W trakcie
realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposob uniemozliwiajacy
wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony 1 oznakowany
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.8. Czg$¢ nr 3 ,, Kompleksowa termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wola Przedmiejska”. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj.
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Wola Przedmiejska, gmina Uniejow,
tj. obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu,
wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 103/1 obrgb Wola Przedmiejska, gmina Uniejow na podstawie
dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ 1 opisu ponizej. W zakres prac wchodzg
nastepujace elementy: - prace przygotowawcze 1 demontazowe; - rozbidrka istniejacej
konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; -
wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac zwigzanych z



dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej;
- wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie
obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; -
wykonanie instalacji zasilania i okablowania nowych urzadzen; - wymiang instalacji
odgromowej i uziemiajacej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony
przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepi¢ciowej; - wykonanie zrédta ciepta; -
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczong dokumentacja projektowa. Przedmiary robdt zataczone do niniejszej specyfikacji
nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ opaske wokot
budynku oraz schody (4 stopnie). W trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢
wygrodzony w sposob uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. 3.9.
Wykonawca dla wszystkich czesci zamowienia zobowigzany jest w szczegolnosci do: 3.9.1.
ustanowienia kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi
przez pracownikow Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4.
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5.
usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia
terenu budowy przed dostepem osob postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic
informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierajacej
dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12. dostarczenia
Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw
kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na list¢ cztonkdéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z
oryginatem” przez Wykonawcg kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13. uzyskania na wlasny
koszt ubezpieczen 1 zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania
terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji
inwestycji, 3.9.16. zglaszania Zamawiajacemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3.9.17. przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji
odpadow i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w £odzi o
odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkiem, 3.9.20. wystapienia do wtasciwego organu i uzyskanie w
imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka koniecznosc¢,
3.9.21. zawiadomienia zamawiajacego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W
przypadku wydobycia znalezisk, co do ktorych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w
wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,
potwierdzone ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce, stwierdzajace sporzadzenie lub
brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowa, a takze kopie zaswiadczenia o przynaleznos$ci do wtasciwej izby



samorzadu zawodowego, potwierdzajacg wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania i uzyskiwania wszystkich niezbednych uzgodnien i1 decyzji niezbednych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamowienia. 3.13. Przedmiot zamdwienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zatgczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbgdnych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do rozpoczecia, wykonania i zakoniczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystgpieniem do wyceny robot zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zatagczone do postgpowania nalezy traktowac
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,
na biezaco i systematycznie likwidowaé wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na ceng zamowienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentéw bardzo szczegétowe sprawdzenie
warunkow wykonania zaméwienia. 3.19. W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz prace i czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru rob6t przedstawi
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru robot kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegotowe
zapoznanie si¢ z tre$cig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie 1 zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o ewentualnych btgdach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zaméOwienia z uzyciem materiatow i urzadzen wlasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materiatow fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych okreslonych w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow 1 certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajacego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ 1 jej zatacznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie
materiatéw lub urzadzen, nazwy ich producentow i dystrybutorow, nazwy wiasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. majg one charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem okreslone
jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamowienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materiatowo i technologicznie
réwnowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacjg projektows,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje si¢
na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez



Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i1 funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamdwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédta lub
szczegblne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody,
materiatdw, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych i wlasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do metod,
materiatdw, urzadzen, systeméw, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomocg znakow towarowych, patentow, pochodzenia, zrodta lub
szczegblnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesi¢cy gwarancji na
wykonany przedmiot zamdwienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydtuza termin rgkojmi. 3.31. Przedmiot
zamoOwienia jest wspolfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkow. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikta w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajacego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ ofertg
na jedno, kilka lub wszystkie cze$ci zamowienia. 3.34. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomigdzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawca odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.
Zamawiajacy nie wymaga ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogdw elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim mogg by¢ sporzadzane
oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z
zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemne;j. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczeciem postepowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy i1 kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Gléwny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli



45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Ustugi instalowania systemow sterowania 1 kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postepowanie oznaczone jest jako —
ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powotywacé sie na powyzsze oznaczenie.

W ogloszeniu powinno byé¢: 3.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Orzeszkoéw, Skotniki, Wola
Przedmiejska”. 3.2. Celem przedsigwzigcia jest poprawa efektywnos$ci energetycznej w
budynkach uzytecznosci publicznej. 3.3. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 3
czesci. 3.4. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych. 3.5. Wykonawca moze
zlozy¢ ofert¢ na jedng, dwie lub trzy czgsci zamowienia. 3.6. Czes$¢ nr 1 ,,Kompleksowa
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Orzeszkow™.
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznos$ci
publicznej, tj. budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Orzeszkow, gmina
Uniejow, tj. obejmuje wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i
dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu
budynku zlokalizowanego na dziatce nr 77 obrgb Orzeszkow, gmina Uniejow na podstawie
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac wchodza
nastgpujace elementy: - prace przygotowawcze 1 demontazowe; - rozbidrka istniejacej
konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; -
wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej;
- wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie
obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; -
wykonanie instalacji zasilania 1 okablowania nowych urzadzen; - wymiang instalacji
odgromowej i uziemiajgcej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony
przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; -
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczong dokumentacja projektowa. Przedmiary robot zataczone do niniejszej specyfikacji
nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zamodwienia nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy
pod murtata, opaske wokot budynku oraz dokona¢ demontazu starych schodéw betonowych 1
wykonanie nowych. Ponadto w ramach zamowienia nalezy sku¢ na $cianie tynki o
powierzchni 16,0 m2 i je odtworzy¢ oraz wykona¢ utwardzenie dojazdu do garazu na
powierzchni 35,0 m2. Utwardzenie nalezy wykonac z kostki betonowej koloru czerwonego
grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3,0 cm 1 podbudowie z
kruszywa tamanego frakcji 0-63 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,0 cm. W trakcie
realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposob uniemozliwiajacy
wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony 1 oznakowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.7. Cze$¢ nr 2 ,,Kompleksowa termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Skotniki”. Przedmiot zaméwienia
obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj. budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Skotniki, gmina Uniejow, tj. obejmuje
wykonanie robot budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu, wymianie
stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 177/1 obreb Skotniki, gmina Uniejow na podstawie
dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac wchodza
nastepujace elementy: - prace przygotowawcze 1 demontazowe; - rozbidrka istniejacej



konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; -
wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej;
- wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie
obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; -
wykonanie instalacji zasilania i okablowania nowych urzadzen; - wymiang instalacji
odgromowej i uziemiajacej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony
przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; -
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczong dokumentacja projektowa. Przedmiary robdt zataczone do niniejszej specyfikacji
nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zamdwienia nalezy wyla¢ fundamenty ponizej
poziomu gruntu, wykona¢ opaske wokot budynku, wykonaé¢ naprawy peknig¢ muru (szycie
$cian) na budynku garazu oraz zamontowac 2 szt. drzwi do dobudowanej toalety. W ramach
szycia $cian nalezy wyku¢ bruzdy poziome w $cianach z gazobetonu na zaprawie cementowo
- wapiennej do osadzenia pretdow wzmacniajacych $ciany (5 x 2 = 10 m) oraz szycie
rozpojonego muru pretami ze stali zbrojonej fi 8,0 mm wklejanych na zywice epoksydowa.
Glegbokos¢ szycia 4,0 cm. Dlugos¢ preta 2,0 m (5 miejsc). W trakcie realizacji inwestycji
teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposdb uniemozliwiajacy wstep osobom
nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. 3.8. Czes$¢ nr 3 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow
uzytecznos$ci publicznej w miejscowosci Wola Przedmiejska”. Przedmiot zamdwienia
obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj. budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Wola Przedmiejska, gmina Uniejow, tj.
obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu,
wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 103/1 obreb Wola Przedmiejska, gmina Uniejow na podstawie
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac wchodza
nastgpujace elementy: - prace przygotowawcze 1 demontazowe; - rozbidrka istniejacej
konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; -
wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac zwigzanych z
dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej;
- wykonanie cato$ci prac zwigzanych z dociepleniem §cian elewacyjnych; - wykonanie
obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; -
wykonanie instalacji zasilania i okablowania nowych urzadzen; - wymiang instalacji
odgromowej i uziemiajgcej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony
przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; -
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z
zalgczong dokumentacja projektowa. Przedmiary robot zataczone do niniejszej specyfikacji
nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zamowienia nalezy wykona¢ opaske wokot
budynku oraz schody (4 stopnie). Ponadto w ramach zamdwienia nalezy wykonac
utwardzenie dojazdu do garazu o powierzchni 36,0 m2. Utwardzenie nalezy wykona¢ z kostki
betonowej koloru czerwonego grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 3,0 cm i podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-63 stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20,0 cm. W trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢
wygrodzony w sposob uniemozliwiajagcy wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.9.
Wykonawca dla wszystkich cze$ci zamdwienia zobowigzany jest w szczegdlnosci do: 3.9.1.
ustanowienia kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi
przez pracownikow Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez



Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4.
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5.
usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia
terenu budowy przed dostepem 0sob postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic
informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierajace;j
dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12. dostarczenia
Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawcg, kopii
zaswiadczen o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na list¢ czlonkoéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13. uzyskania na wtasny
koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania
terenu budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji
inwestycji, 3.9.16. zglaszania Zamawiajagcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3.9.17. przeprowadzania niezb¢dnych badan laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji
odpadow i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lodzi o
odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkiem, 3.9.20. wystgpienia do wlasciwego organu i uzyskanie w
imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka konieczno$¢,
3.9.21. zawiadomienia zamawiajgcego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W
przypadku wydobycia znalezisk, co do ktorych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w
wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,
potwierdzone ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawece, stwierdzajace sporzadzenie lub
brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowa, a takze kopi¢ zaswiadczenia o przynalezno$ci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajaca wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania 1 uzyskiwania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i decyzji niezb¢dnych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamoéwienia. 3.13. Przedmiot zamdwienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zataczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbgdnych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystapieniem do wyceny robdt zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zataczone do postepowania nalezy traktowac
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,
na biezaco 1 systematycznie likwidowac¢ wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynac na ceng zamdéwienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentoéw bardzo szczegdtowe sprawdzenie
warunkéw wykonania zamdéwienia. 3.19. W ramach zamowienia nalezy wykonac roboty



budowlane okreslone w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz prace i czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robot przedstawi
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru rob6t kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegdtowe
zapoznanie si¢ z tre$cig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o ewentualnych bledach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zaméOwienia z uzyciem materiatow i urzadzen wlasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materialdw fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych i jako$ciowych okreslonych w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajacego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ i jej zalacznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie
materialow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutordw, nazwy wiasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. maja one charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem okre§lone
jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamoéwienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materiatowo i technologicznie
rownowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacja projektowa,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktéry powoluje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamoOwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrodta lub
szczegolne procesy wskazujace na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wlasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikow w stosunku do metod,
materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomocg znakow towarowych, patentow, pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesigcy gwarancji na
wykonany przedmiot zamowienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydtuza termin rekojmi. 3.31. Przedmiot
zamoOwienia jest wspoHinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa



L.odzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze¢sci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikta w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajacego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ oferte
na jedno, kilka lub wszystkie czgsci zamdwienia. 3.34. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaméwien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawca odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupéw. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim moga by¢ sporzadzane
oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z
zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemnej. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamowienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczeciem postepowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy 1 kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Gtéwny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postepowanie oznaczone jest jako —
7ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powolywac si¢ na powyzsze oznaczenie.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1.2)

W ogloszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiajacy wymaga wniesienia
wadium przed uplywem terminu sktadania ofert okreslonego w niniejszej SIWZ. 9.2.
Zamawiajacy ustala wadium dla czesci nr 1, nr 2 1 nr 3 w jednakowej wysokosci po 3 000,00
7t (stownie ztotych: trzy tysigce ztotych 1 00/100). 9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jedne;j
lub kilku nastepujacych formach: 9.3.1. pieniadzu, 9.3.2. porgczeniach bankowych lub



poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest
zawsze porgczeniem pienigznym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych, 9.3.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 1 1572). 9.4. Wadium w formie pieni¢zne;j
nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Nr 18 8557 0009 2005
0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony na wykonanie
zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Orzeszkoéw, Skotniki, Wola Przedmiejska™ Dla czescinr ........... nr sprawy:
7ZP.271.43.2020 DT w takim terminie, aby najp6zniej przed uptywem terminu sktadania ofert
srodki finansowe z tytulu wadium znajdowaty si¢ na wskazanym wyzej rachunku
Zamawiajacego. Zamawiajacy stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku
prowadzacego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni¢znej,
Wykonawca z zachowaniem wtasciwej starannos$ci winien dokonac przelewu pieni¢znego z
odpowiednim wyprzedzeniem, gdyz za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej
przyjmuje si¢ termin uznania kwoty wadium na podanym wyzej rachunku bankowym. 9.6.
Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, na caty okres zwigzania oferta.
9.7. Wadium w pozostatych akceptowanych formach (oryginat) nalezy ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego — w kasie Urzedu Miasta w Uniejowie, ul. Bl. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
przed uptywem terminu sktadania ofert w kopercie oznaczonej w nastgpujacy sposob:
,Wadium — przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: ,,Kompleksowa
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Orzeszkow, Skotniki,
Wola Przedmiejska” Dla czgécinr ........... nie otwiera¢ przed 7-04-2021 r. godz. 10:30 9.8.
Kserokopie dowodu wptaty / wniesienia wadium proponuje si¢ dotaczy¢ do oferty. 9.9.
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub porgczenia, stanowigcy forme
whniesienia wadium, winien spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi: 9.9.1. ustala¢
beneficjenta gwarancji, tj. Gming Uniejow; 9.9.2. okresla¢ kwote gwarantowang w zt
(ustalong w SIWZ); 9.9.3. okresla¢ termin waznoS$ci (wynikajacy z SIWZ); 9.9.4. by¢
gwarancja nieodwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde zadanie. 9.10. Z tre$ci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynika¢ uprawnienie Zamawiajacego do
zatrzymania wadium, jezeli wystapig przestanki opisane w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych), w szczegolno$ci uprawnienie
Zamawiajacego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 1 3 a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyl dokumentoéw lub o§wiadczen potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawcg jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie
whniesienia wadium na warunkach okre§lonych w pkt 9.1. — 9.10. oferta zostanie odrzucona.
9.12. Zamawiajacy zwroci wadium na zasadach okreslonych w ustawie. Oferent zobowigzany
jest poda¢ w ofercie doktadng informacje odno$nie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer
konta, itp. 9.13. Zamawiajacy zatrzyma wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

W ogloszeniu powinno by¢: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiajgcy wymaga
whniesienia wadium przed uptywem terminu sktadania ofert okreslonego w niniejszej SIWZ.
9.2. Zamawiajacy ustala wadium: 9.2.1. dla czesci nr 1 w wysokosci 3 000,00 zt (stownie
zlotych: trzy tysiace zlotych i 00/100). 9.2.2. dla czg¢$ci nr 2 w wysokosci 3 000,00 zt (stownie
zlotych: trzy tysigce ztotych 1 00/100). 9.2.3. dla czg$ci nr 3 w wysokosci 3 000,00 zt (stownie
ztotych: trzy tysigce ztotych 1 00/100). 9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach: 9.3.1. pienigdzu, 9.3.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze



porgczeniem pieni¢znym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych, 9.3.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 1 1572). 9.4. Wadium w formie pieni¢znej
nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Nr 18 8557 0009 2005
0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony na wykonanie
zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektéw uzytecznos$ci publicznej w
miejscowosci Orzeszkdéw, Skotniki, Wola Przedmiejska” Dla czescinr ........... nr sprawy:
7ZP.271.43.2020 DT w takim terminie, aby najp6zniej przed uptywem terminu sktadania ofert
srodki finansowe z tytulu wadium znajdowaty si¢ na wskazanym wyzej rachunku
Zamawiajgcego. Zamawiajacy stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku
prowadzacego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni¢zne;,
Wykonawca z zachowaniem wlasciwej starannosci winien dokonaé przelewu pieni¢znego z
odpowiednim wyprzedzeniem, gdyz za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej
przyjmuje si¢ termin uznania kwoty wadium na podanym wyzej rachunku bankowym. 9.6.
Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, na caty okres zwigzania oferta.
9.7. Wadium w pozostalych akceptowanych formach (oryginal) nalezy ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego — w kasie Urzgedu Miasta w Uniejowie, ul. Bl. Bogumita 13, 99-210 Uniejow,
przed uptywem terminu sktadania ofert w kopercie oznaczonej w nastgpujacy sposob:
,»Wadium — przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: ,,Kompleksowa
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Orzeszkow, Skotniki,
Wola Przedmiejska” Dla czescinr ........... nie otwiera¢ przed 19-04-2021 r. godz. 10:30 9.8.
Kserokopi¢ dowodu wptaty / wniesienia wadium proponuje si¢ dotaczy¢ do oferty. 9.9.
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, stanowigcy forme
whniesienia wadium, winien spetnia¢ co najmniej nastgpujace wymogi: 9.9.1. ustalaé
beneficjenta gwarancji, tj. Gming Uniejow; 9.9.2. okresla¢ kwot¢ gwarantowang w zi
(ustalong w SIWZ); 9.9.3. okresla¢ termin waznos$ci (wynikajacy z SIWZ); 9.9.4. by¢
gwarancja nieodwolywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde zadanie. 9.10. Z tresci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynika¢ uprawnienie Zamawiajgcego do
zatrzymania wadium, jezeli wystapia przestanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych), w szczegdlno$ci uprawnienie
Zamawiajacego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 13 a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyl dokumentow lub o$wiadczen potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1, o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie
wniesienia wadium na warunkach okreslonych w pkt 9.1. — 9.10. oferta zostanie odrzucona.
9.12. Zamawiajacy zwroci wadium na zasadach okreslonych w ustawie. Oferent zobowigzany
jest poda¢ w ofercie doktadng informacj¢ odnos$nie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer
konta, itp. 9.13. Zamawiajacy zatrzyma wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 5)

W ogloszeniu jest: 17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron
postanowieniach umowy, ktére stanowig zatgcznik do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne
postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy na zamdwienie
publiczne bedace przedmiotem niniejszego postepowania: 17.2.1. termin platnosci faktury 30
dni. 17.2.2. ptatnos$¢ jednorazowa zgodnie z zapisami projektu umowy 17.2.3. wszelkie



zmiany i uzupehienia tre§ci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
17.4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umow¢ w sprawie zamowienia
publicznego. 17.5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, jezeli zajdzie ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkéw: 17.5.1. zajdzie
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedace korzystnymi dla Zamawiajacego, zarazem
utatwig lub przys$piesza wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystapi¢ w nastepujacych przypadkach: 17.5.2.1.
wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda
mialy wptyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w
toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w
tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki pogodowe
uniemozliwiajace ze wzgledow technologicznych prowadzenie robdt - pomimo dotozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na t¢
okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na ztg organizacja robot nie
uzasadnia zmiany umowy; 17.5.2.3. wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnos$ci opoznienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji , zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;
17.5.2.4. wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robét przez
poprzednich wykonawcow, wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, i bedzie to
miato wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwloki w
dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa; 17.5.2.6. szczegdlnie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. dziatania sity
wyzszej majace] wptyw na termin wykonania zamowienia, (np. dziatanie sil przyrody -
huragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.); 17.5.2.8. w przypadku
koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsigwzie¢ 1 dziatah powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w
sposob nalezyty. 17.5.3. zmiany zasad finansowania zamdéwienia; 17.5.4. zmiany sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wynikajacych ze zmian
umowy o dofinansowanie projektu lub wczesniejszego wykonania przedmiotu umowy,
17.5.5. zostanie stwierdzona koniecznos¢ zaniechania wykonania robot budowlanych,
powodujaca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotg stanowiaca
rownowarto$¢ zaniechanych robot; 17.5.6. zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych
realizacji umowy, spowodowanych dzialaniem oso6b trzecich; 17.5.7. wprowadzenia
rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot zamowienia 1 nie
sg traktowane jako zamowienie dodatkowe lub uzupetniajace; 17.5.8. zaistnienia konieczno$ci
zrealizowania przedmiotu zamowienia w innym niz pierwotnie zalozono zakresie, gdyby
zastosowanie przewidzianego zakresu grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca moze wnie$¢ o zmiang zakresu,
zaproponowanie rozwigzan o rownowaznych lub lepszych parametrach; 17.5.9. zmiany



wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku VAT
obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy;
17.5.10. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg; 17.5.11. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; 17.5.12. zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych - jezeli zmiany te b¢da miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawce. 17.5.13. zmiany przepisoéw istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
17.5.14. warunkow atmosferycznych, ktére nie pozwolity na sporzadzenie materialow
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarow, opracowan geodezyjnych itp.);
17.5.15. pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o uzgodnienie, wydanie
decyzji administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci organdw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci. 17.5.16. a takze
w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamowien publicznych;
17.5.17. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie: 17.5.17.1.
zmiany 0s0b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych migdzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bgda posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.5.17.2. zmiany Podwykonawcy, w tym
przypadku gdy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, pod warunkiem wykazania
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia; ocena spetniania warunkéw dokonana bedzie przez Zamawiajgcego na moment
sktadania ofert lub zgloszenia zmiany przez Wykonawce; 17.5.17.3. usunig¢cia rozbieznosci
lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie jej zapisOw w celu jej jednoznaczne;j
interpretacji; 17.5.17.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci
odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowe;j, skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
w tym: 17.5.17.4.1. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 17.5.17.4.2. konieczno$¢
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa; 17.5.17.4.3.
koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnosc¢
materiatow lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) 17.5.18. wprowadzeniu robot
zamiennych z powodu: 17.5.18.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te
sg korzystne dla Zamawiajacego; 17.5.18.2. aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na



postep technologiczny; 17.5.18.3. zaprzestania produkcji materiatdow budowlanych, ktérych
uzycie Zamawiajacy przewidzial przy realizacji przedmiotu umowy; 17.5.18.4. zmiany
przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.6. Zmiany
zawarte] umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy. 17.7.
Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ miedzy innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe 1 przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie
mozna bylo im zapobiec. 17.8. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez
Strong powotujaca si¢ na nig. 17.9. Wstrzymanie robot z powodu okreslonego w pkt. 17.5.2.2.
musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe)
dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja rob6t nie uzasadnia zmiany umowy. 17.10.
W przypadku okreslonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.12 zmiana stawek jest podstawg do
zmiany wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian
w tym zakresie strony zawrg stosowne porozumienie obowigzujace od dnia wejscie w zycie
przepisow. 17.11. W przypadkach okreslonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12
zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang
umowy, ktory bedzie zawieral szczegétowe wyliczenie dotyczace wptywu zmiany na
wykonanie zamowienia, a zmiany te beda potwierdzaty stosowne dokumenty. 17.12. W
przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzaja spetnienie przestanek do
zwigkszenia wynagrodzenia strony zawrg stosowne porozumienie, ktore wejdzie w zycie od
daty zmian przepiséw prawnych pociggajacych za soba obowigzek zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, pod warunkiem, iz zmiany te Wykonawca wprowadzit zgodnie z obowigzujagcym
prawem 1 udowodni, iz to uczynit stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia
zmian w terminie p6zniejszym, wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zostanie
zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcg w oparciu o przedstawione
dowody. 17.13. Zmiana wynagrodzenia z powodow okreslonych w pkt. 17.5.9., 17.5.10,
17.5.11., 17.5.12 nie moze by¢ wyzsza od zmian wynagrodzenia wynikajacych z przepisow
prawa pociagajacych te zmiany. 17.14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamowienia. 17.15. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystapienia
z wnioskiem 0 wszczecie procedury zmian umowy w zakresie okreslonym w pkt. 17.2.3. w
terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajacego wniosek pod rygorem
utraty prawa zadania zmiany. Zapis pkt. 17.2.2, 17.5. 1 17.6 umowy stosuje si¢ odpowiednio.
17.16. Strony umowy s3 zobowigzane do wszczecia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w
terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 17.15. w celu zgodnego
okreslenia zakresu zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystapienia przestanek.

W ogloszeniu powinno byé¢: 17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron
postanowieniach umowy, ktore stanowig zalacznik do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne
postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy na zamowienie
publiczne begdace przedmiotem niniejszego postegpowania: 17.2.1. termin ptatnosci faktury 30
dni. 17.2.2. ptatnos$¢ zgodnie z zapisami projektu umowy 17.2.3. wszelkie zmiany 1
uzupehienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzglgdnieniem postanowien
wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 17.4.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowg¢ w sprawie zamowienia
publicznego. 17.5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien



zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, jezeli zajdzie ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkow: 17.5.1. zajdzie
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedagce korzystnymi dla Zamawiajacego, zarazem
utatwig lub przys$piesza wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystapi¢ w nastepujgcych przypadkach: 17.5.2.1.
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktore beda
miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w
toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w
tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbiordw, warunki pogodowe
uniemozliwiajace ze wzgledoéw technologicznych prowadzenie robot - pomimo dotozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢
okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na zlg organizacja robot nie
uzasadnia zmiany umowy; 17.5.2.3. wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci opoznienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji , zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcg;
17.5.2.4. wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez
poprzednich wykonawcow, wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét, i bedzie to
miato wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwloki w
dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepisoOw prawa; 17.5.2.6. szczegdlnie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. dzialania sity
wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zamowienia, (np. dziatanie sil przyrody -
huragan, powddz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.); 17.5.2.8. w przypadku
koniecznos$ci uwzglednienia wplywu innych przedsigwzi¢¢ 1 dziatan powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy oraz w przypadku zmiany terminu realizacji zadania
wynikajacego ze zmiany umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty. 17.5.3. zmiany zasad
finansowania zamowienia; 17.5.4. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy wynikajacych ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub
wczesniejszego wykonania przedmiotu umowy, 17.5.5. zostanie stwierdzona koniecznos¢
zaniechania wykonania robot budowlanych, powodujaca zmniejszenie przedmiotu umowy i
wynagrodzenia o kwote stanowigcg rownowarto$¢ zaniechanych robd6t; 17.5.6. zmiany
uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych dzialaniem osob
trzecich; 17.5.7. wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza
zdefiniowany przedmiot zamowienia i nie sg traktowane jako zamowienie dodatkowe lub
uzupelniajace; 17.5.8. zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia w
innym niz pierwotnie zaloZzono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku
wykonawca moze wnie$¢ o zmiang zakresu, zaproponowanie rozwigzan o rOwnowaznych lub
lepszych parametrach; 17.5.9. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca
ze zmienionych stawek podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku
podatkowego w czasie trwania umowy; 17.5.10. zmiany wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy



z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg; 17.5.11. zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; 17.5.12. zmiany zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. 17.5.13. zmiany
przepisoéw istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 17.5.14. warunkdéw atmosferycznych,
ktore nie pozwolily na sporzadzenie materiatow przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map,
pomiaréw, opracowan geodezyjnych itp.); 17.5.15. pomimo wystgpienia Wykonawcy lub
Zamawiajacego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunkow technicznych
lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja nie wydata stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedluzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci organdow
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynnosci. 17.5.16. a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych; 17.5.17. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy w zakresie: 17.5.17.1. zmiany os6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez
Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty
takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.5.17.2. zmiany Podwykonawcy, w
tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, pod
warunkiem wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia; ocena spetniania warunkow dokonana bedzie przez
Zamawiajacego na moment sktadania ofert lub zgloszenia zmiany przez Wykonawce;
17.5.17.3. usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie jej zapisOw w
celu jej jednoznacznej interpretacji; 17.5.17.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu
zamoOwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specytfikacjach 1 dokumentacji
przetargowej, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych w tym: 17.5.17.4.1. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu
niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 17.5.17.4.2. konieczno$¢
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa; 17.5.17.4.3.
koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnos¢
materiatow lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) 17.5.18. wprowadzeniu robot
zamiennych z powodu: 17.5.18.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te
sg korzystne dla Zamawiajacego; 17.5.18.2. aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na
postep technologiczny; 17.5.18.3. zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych
uzycie Zamawiajacy przewidzial przy realizacji przedmiotu umowy; 17.5.18.4. zmiany
przepisoOw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.6. Zmiany
zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia Zamawiajacego lub Wykonawcy. 17.7.



Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢ migdzy innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe 1 przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie
mozna bylo im zapobiec. 17.8. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez
Strong powotujaca si¢ na nig. 17.9. Wstrzymanie robot z powodu okreslonego w pkt. 17.5.2.2.
musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe)
dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja rob6t nie uzasadnia zmiany umowy. 17.10.
W przypadku okreslonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.12 zmiana stawek jest podstawg do
zmiany wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian
w tym zakresie strony zawrg stosowne porozumienie obowigzujace od dnia wejscie w zycie
przepisow. 17.11. W przypadkach okreslonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12
zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang
umowy, ktory bedzie zawieral szczegétowe wyliczenie dotyczace wptywu zmiany na
wykonanie zamowienia, a zmiany te beda potwierdzaty stosowne dokumenty. 17.12. W
przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzaja spetnienie przestanek do
zwigkszenia wynagrodzenia strony zawrg stosowne porozumienie, ktore wejdzie w zycie od
daty zmian przepiséw prawnych pociggajacych za soba obowigzek zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, pod warunkiem, iz zmiany te Wykonawca wprowadzit zgodnie z obowigzujagcym
prawem 1 udowodni, iZ to uczynit stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia
zmian w terminie pozniejszym, wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zostanie
zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawce w oparciu o przedstawione
dowody. 17.13. Zmiana wynagrodzenia z powodow okreslonych w pkt. 17.5.9., 17.5.10,
17.5.11., 17.5.12 nie moze by¢ wyzsza od zmian wynagrodzenia wynikajacych z przepisow
prawa pociagajacych te zmiany. 17.14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamowienia. 17.15. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystapienia
z wnioskiem o wszczecie procedury zmian umowy w zakresie okreslonym w pkt. 17.2.3. w
terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajacego wniosek pod rygorem
utraty prawa zadania zmiany. Zapis pkt. 17.2.2, 17.5. 1 17.6 umowy stosuje si¢ odpowiednio.
17.16. Strony umowy s3 zobowigzane do wszczecia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w
terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 17.15. w celu zgodnego
okreslenia zakresu zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystapienia przestanek.

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: V.

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: Data: 7.04.2021, godzina: 10:15, Skrocenie terminu sktadania wnioskow,
ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich
mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu >
Polski

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 19.04.2021, godzina: 10:15, Skrécenie terminu sktadania
wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w
jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu
> Polski



Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
czeSénr 1

Punkt: 1)

W ogloszeniu jest: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie ermomodernizacji obiektu
uzytecznos$ci publicznej, tj. budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Orzeszkow, gmina Uniejow, tj. obejmuje wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie
konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na dziatce nr 77 obreb Orzeszkow, gmina
Uniejow na podstawie dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i opisu ponizej. W
zakres prac wchodzg nastepujace elementy: - prace przygotowawcze i demontazowe; -
rozbiorka istniejacej konstrukeji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z
wigzarow kratowych; - wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie
prac zwigzanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana
stolarki okiennej; - wykonanie cato$ci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; -
wykonanie obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych
urzadzen; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania nowych urzadzen; - wymiang
instalacji odgromowej i uziemiajacej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie
ochrony przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepigciowej; - wykonanie zrodta
ciepla; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykonaé
zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowa. Przedmiary robdt zataczone do niniejszej
specyfikacji nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ wieniec
zelbetowy pod murtata, opaske wokot budynku oraz dokona¢ demontazu starych schodéw
betonowych i wykonanie nowych. W trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢
wygrodzony w sposob uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.9.
Wykonawca dla wszystkich czg¢$ci zamowienia zobowigzany jest w szczegolnosci do: 3.9.1.
ustanowienia kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi
przez pracownikéw Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4.
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5.
usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia
terenu budowy przed dostgpem oséb postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic
informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy,
odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierajacej
dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12. dostarczenia
Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na liste czlonkéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13. uzyskania na wlasny
koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania
terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji



inwestycji, 3.9.16. zglaszania Zamawiajagcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3.9.17. przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji
odpadow i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w L.odzi o
odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkiem, 3.9.20. wystapienia do wlasciwego organu i uzyskanie w
imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka koniecznos¢,
3.9.21. zawiadomienia zamawiajgcego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W
przypadku wydobycia znalezisk, co do ktorych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w
wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy,
potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez Wykonawce, stwierdzajace sporzadzenie lub
brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzku
kierowania budowa, a takze kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajaca wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania i uzyskiwania wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji niezbednych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamowienia. 3.13. Przedmiot zamo6wienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zalgczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystapieniem do wyceny robdt zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zataczone do postgpowania nalezy traktowac
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,
na biezaco 1 systematycznie likwidowaé wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktore moga wptyna¢ na cen¢ zamowienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentéw bardzo szczegétowe sprawdzenie
warunkow wykonania zamowienia. 3.19. W ramach zamoéwienia nalezy wykonac roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz prace 1 czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru rob6t przedstawi
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru rob6t kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegdtowe
zapoznanie si¢ z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbg¢dnych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych btedach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonaweca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zamoOwienia z uzyciem materialéw 1 urzadzen wiasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materiatow fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach



technicznych i jako$ciowych okre§lonych w opracowanej przez Wykonawcg dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajacego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ i jej zalgcznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie
materialow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutoréw, nazwy wilasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. majg one charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem okreslone
jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamoOwienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materialowo i technologicznie
réwnowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacja projektows,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spelniaé przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy Zrédta lub
szczegolne procesy wskazujace na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do metod,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomocg znakow towarowych, patentow, pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesi¢cy gwarancji na
wykonany przedmiot zamowienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydhuza termin r¢kojmi. 3.31. Przedmiot
zamoOwienia jest wspotfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1V Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikta w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajacego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ oferte
na jedno, kilka lub wszystkie cze¢§ci zamowienia. 3.34. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaméwien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomi¢dzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawca odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.



Zamawiajacy nie wymaga ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim mogg by¢ sporzadzane
oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z
zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemnej. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamowienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczgeiem postepowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy i kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Glowny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postepowanie oznaczone jest jako —
7ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powotywac si¢ na powyzsze oznaczenie.

W ogloszeniu powinno by¢: 3.6. Cz¢s¢ nr 1 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Orzeszkow”. Przedmiot zamowienia obejmuje
wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj. budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Orzeszkow, gmina Uniejow, tj. obejmuje wykonanie robot
budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie
instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na dzialce nr 77
obreb Orzeszkdéw, gmina Uniejow na podstawie dokumentacji projektowej zatagczonej do
SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac wchodza nastgpujace elementy: - prace przygotowawcze
i demontazowe; - rozbidrka istniejacej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej
konstrukcji dachu z wigzaréw kratowych; - wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia
dachu; - wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji
odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie catoéci prac zwigzanych z
dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie obrébek blacharskich; - wykonanie tablicy
rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania
nowych urzadzen; - wymiang instalacji odgromowe;j i uziemiajacej; - wykonanie instalacji
fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony
przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa.
Przedmiary robot zatagczone do niniejszej specyfikacji nalezy traktowac¢ pomocniczo. W
ramach zamowienia nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy pod murtata, opaske wokot budynku
oraz dokona¢ demontazu starych schodéw betonowych i wykonanie nowych. Ponadto w
ramach zamo6wienia nalezy sku¢ na $cianie tynki o powierzchni 16,0 m2 i je odtworzy¢ oraz
wykona¢ utwardzenie dojazdu do garazu na powierzchni 35,0 m2. Utwardzenie nalezy
wykona¢ z kostki betonowej koloru czerwonego grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubosci 3,0 cm i podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-63
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,0 cm. W trakcie realizacji inwestycji teren wokot
niej winien by¢ wygrodzony w sposob uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi



przepisami. 3.9. Wykonawca dla wszystkich czg¢$ci zamodwienia zobowigzany jest w
szczegblnosci do: 3.9.1. ustanowienia kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania
robotami budowlanymi przez pracownikow Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do
osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5. usytuowania obiektu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7.
stosowania wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy
wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajacych z Prawa
Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na
budowie informacji zawierajacej dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12.
dostarczenia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez
Wykonawce, kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajacych wpis tej osoby na liste cztonkdéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych
,»za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13.
uzyskania na wlasny koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14.
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy
w czasie realizacji inwestycji, 3.9.16. zgtaszania Zamawiajagcemu robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, 3.9.17. przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych, 3.9.18.
wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Lodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, 3.9.20. wystapienia do wlasciwego organu i
uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka
koniecznos$¢, 3.9.21. zawiadomienia zamawiajacego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu
budowy we wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu
organu. 3.10. W przypadku wydobycia znalezisk, co do ktérych istnieje podejrzenie iz moze
by¢ zabytkiem, w wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie
oraz konserwacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika
budowy, potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, stwierdzajace
sporzadzenie lub brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takze kopi¢ zaswiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwe;j
1zby samorzadu zawodowego, potwierdzajaca wpis tej osoby na liste cztonkdéw odpowiedniej
izby oraz potwierdzong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania 1 uzyskiwania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i decyzji niezbg¢dnych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamoéwienia. 3.13. Przedmiot zamdwienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zalaczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien 1 zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystapieniem do wyceny robét zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zatgczone do postgpowania nalezy traktowac
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,



na biezaco i systematycznie likwidowaé wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptyngé na ceng zaméwienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentéw bardzo szczegétowe sprawdzenie
warunkow wykonania zamowienia. 3.19. W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz prace i czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru rob6t przedstawi
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru rob6t kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegotowe
zapoznanie si¢ z tre$cig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o ewentualnych btedach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub brakoéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zamoOwienia z uzyciem materialow i urzadzen wiasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materialow fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach
technicznych i jakosciowych okre§lonych w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajacego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ i jej zalacznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie
materialow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutordw, nazwy wilasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. majg one charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem okreslone
jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamoOwienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materialowo 1 technologicznie
réwnowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacja projektowa,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamoOwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrodta lub
szczegolne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klas¢ produktu, metody,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikdw w stosunku do metod,
materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomocg znakow towarowych, patentow, pochodzenia, zrédta lub



szczegblnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesi¢cy gwarancji na
wykonany przedmiot zamdwienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydtuza termin rekojmi. 3.31. Przedmiot
zamoOwienia jest wspotfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce¢ wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze$ci zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikla w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajgcego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ oferte
na jedno, kilka lub wszystkie czgsci zamdwienia. 3.34. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zamoéwien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawcg odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamoéwienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia ofert w postaci katalogdéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim moga by¢ sporzadzane
oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z
zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemne;j. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczgciem postgpowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy 1 kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Gtéwny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postepowanie oznaczone jest jako —
ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powolywac si¢ na powyzsze oznaczenie.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
czese nr 2

Punkt: 1)



W ogloszeniu jest: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu
uzytecznos$ci publicznej, tj. budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Skotniki,
gmina Uniejow, tj. obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na dociepleniu
elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji
dachu budynku zlokalizowanego na dziatce nr 177/1 obreb Skotniki, gmina Uniejow na
podstawie dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac
wchodzg nastepujace elementy: - prace przygotowawcze i demontazowe; - rozbidrka
istniejgcej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow
kratowych; - wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac
zwigzanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana
stolarki okiennej; - wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; -
wykonanie obrobek blacharskich; - wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych
urzadzen; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania nowych urzadzen; - wymiang
instalacji odgromowej i uziemiajacej; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie
ochrony przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony przepigciowej; - wykonanie zrodta
ciepta; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykonac
zgodnie z zalgczona dokumentacja projektowa. Przedmiary robot zataczone do niniejsze;j
specyfikacji nalezy traktowa¢ pomocniczo. W ramach zamdwienia nalezy wyla¢ fundamenty
ponizej poziomu gruntu, wykona¢ opaske wokoét budynku, wykonaé naprawy pgknigé¢ muru
(szycie $cian) na budynku garazu oraz zamontowac 2 szt. drzwi do dobudowane;j toalety. W
trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposob
uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢
zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.9. Wykonawca dla
wszystkich czegsci zamdwienia zobowigzany jest w szczegdlnosci do: 3.9.1. ustanowienia
kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez
pracownikow Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4.
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5.
usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia
terenu budowy przed dostgpem oséb postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic
informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy,
odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierajacej
dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12. dostarczenia
Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na liste¢ czlonkéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13. uzyskania na wtasny
koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania
terenu budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji
inwestycji, 3.9.16. zglaszania Zamawiajacemu robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3.9.17. przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji
odpaddéw 1 gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lodzi o
odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktorych istnieje



przypuszczenie, ze sg zabytkiem, 3.9.20. wystgpienia do wtasciwego organu i uzyskanie w
imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka koniecznos¢,
3.9.21. zawiadomienia zamawiajgcego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W
przypadku wydobycia znalezisk, co do ktorych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w
wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy,
potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez Wykonawce, stwierdzajace sporzadzenie lub
brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzku
kierowania budowa, a takze kopi¢ zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajaca wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania i uzyskiwania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i decyzji niezb¢dnych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamowienia. 3.13. Przedmiot zamdwienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zalgczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystapieniem do wyceny robot zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zataczone do postgpowania nalezy traktowac
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,
na biezaco 1 systematycznie likwidowa¢ wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynac na cen¢ zamdéwienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentdéw bardzo szczegdtowe sprawdzenie
warunkéw wykonania zamowienia. 3.19. W ramach zamowienia nalezy wykonac¢ roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz prace 1 czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robot przedstawi
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru robdt kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegdtowe
zapoznanie si¢ z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbgednych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o ewentualnych bledach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonaweca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub brakéw
w dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zamoOwienia z uzyciem materiatléw 1 urzadzen wiasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materiatow fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych okreslonych w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajgcego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ 1 jej zalacznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie



materialow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutordw, nazwy wilasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. majg one charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem okreslone
jedynie w celu sprecyzowania parametréow i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamoOwienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materialowo i technologicznie
réwnowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rOwnowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacjg projektows,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktéry powotuje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrodta lub
szczegolne procesy wskazujace na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materialy,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do metod,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomoca znakow towarowych, patentoéw, pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesi¢cy gwarancji na
wykonany przedmiot zaméwienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydtuza termin r¢kojmi. 3.31. Przedmiot
zamoéwienia jest wspotfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1V Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikla w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajacego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ oferte
na jedno, kilka lub wszystkie cze¢$ci zamowienia. 3.34. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawca odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim moga by¢ sporzadzane



oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia, z
zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemnej. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czeéci zamoéwienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczgciem postepowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy i kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Gléwny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Uslugi instalowania systemow sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postepowanie oznaczone jest jako —
ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powotywac si¢ na powyzsze oznaczenie.

W ogloszeniu powinno by¢: 3.7. Cz¢s¢ nr 2 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Skotniki”. Przedmiot zamowienia obejmuje
wykonanie termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, tj. budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Skotniki, gmina Uniejow, tj. obejmuje wykonanie robot
budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie
instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na dzialce nr
177/1 obrgb Skotniki, gmina Uniejow na podstawie dokumentacji projektowej zataczonej do
SIWZ i opisu ponizej. W zakres prac wchodza nastgpujace elementy: - prace przygotowawcze
i demontazowe; - rozbidrka istniejacej konstrukcji dachu i poszycia; - wykonanie nowej
konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; - wykonanie prac zwigzanych z wymiang pokrycia
dachu; - wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem dachu; - wykonanie nowej instalacji
odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie catosci prac zwigzanych z
dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie obrébek blacharskich; - wykonanie tablicy
rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; - wykonanie instalacji zasilania i okablowania
nowych urzadzen; - wymiang instalacji odgromowe;j i uziemiajacej; - wykonanie instalacji
fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporazeniowej; - wykonanie ochrony
przepigciowej; - wykonanie zrodta ciepta; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa.
Przedmiary robot zatagczone do niniejszej specyfikacji nalezy traktowa¢ pomocniczo. W
ramach zamo6wienia nalezy wyla¢ fundamenty ponizej poziomu gruntu, wykona¢ opaske
wokot budynku, wykona¢ naprawy pgknie¢ muru (szycie $cian) na budynku garazu oraz
zamontowac 2 szt. drzwi do dobudowanej toalety. W ramach szycia $cian nalezy wykué
bruzdy poziome w $cianach z gazobetonu na zaprawie cementowo - wapiennej do osadzenia
pretow wzmacniajacych $ciany (5 x 2 = 10 m) oraz szycie rozpojonego muru pretami ze stali
zbrojonej fi 8,0 mm wklejanych na zywice epoksydowa. Glgboko$¢ szycia 4,0 cm. Dlugosé
preta 2,0 m (5 miejsc). W trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢
wygrodzony w sposob uniemozliwiajagcy wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy
powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.9.
Wykonawca dla wszystkich czesci zamowienia zobowigzany jest w szczego6lnosci do: 3.9.1.
ustanowienia kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi
przez pracownikow Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez



Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4.
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5.
usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia
terenu budowy przed dostepem 0sob postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic
informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierajacej
dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12. dostarczenia
Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na list¢ czlonkoéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13. uzyskania na wtasny
koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania
terenu budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji
inwestycji, 3.9.16. zglaszania Zamawiajagcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3.9.17. przeprowadzania niezb¢dnych badan laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji
odpadow i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lodzi o
odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkiem, 3.9.20. wystgpienia do wlasciwego organu i uzyskanie w
imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka konieczno$¢,
3.9.21. zawiadomienia zamawiajgcego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W
przypadku wydobycia znalezisk, co do ktorych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w
wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy,
potwierdzone ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawece, stwierdzajace sporzadzenie lub
brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowa, a takze kopie za§wiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajaca wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania 1 uzyskiwania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i decyzji niezb¢dnych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamoéwienia. 3.13. Przedmiot zamdwienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zalaczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbgdnych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia, wykonania i1 zakonczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystapieniem do wyceny robdt zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zataczone do postepowania nalezy traktowac
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,
na biezaco 1 systematycznie likwidowac¢ wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynac na ceng zamdéwienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentow bardzo szczegoétowe sprawdzenie
warunkéw wykonania zamdéwienia. 3.19. W ramach zamowienia nalezy wykonac roboty



budowlane okreslone w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz prace i czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robot przedstawi
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru rob6t kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegdtowe
zapoznanie si¢ z tre$cig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o ewentualnych bledach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zamoOwienia z uzyciem materialow i urzadzen wiasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materialdw fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych i jako$ciowych okreslonych w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajacego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ i jej zalacznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie
materialow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutordw, nazwy wilasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. maja one charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem okre§lone
jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamoéwienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materiatowo i technologicznie
rownowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacja projektowa,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktéry powoluje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rdwnowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamoOwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrddta lub
szczegolne procesy wskazujace na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materialy,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wlasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikow w stosunku do metod,
materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomocg znakow towarowych, patentow, pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesigcy gwarancji na
wykonany przedmiot zamowienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydtuza termin rgkojmi. 3.31. Przedmiot
zamoOwienia jest wspoHinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa



L.odzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikta w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajacego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ oferte
na jedno, kilka lub wszystkie czgsci zamdwienia. 3.34. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaméwien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawca odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupéw. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim moga by¢ sporzadzane
oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z
zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemnej. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamowienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczeciem postepowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy 1 kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Gtéwny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postgpowanie oznaczone jest jako —
7ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powolywac si¢ na powyzsze oznaczenie.

I1.2) Tekst, ktory nalezy doda¢

Miejsce, w ktorym nalezy doda¢ tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
czese nr 3 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska”

Punkt: 1)

Tekst, ktory nalezy dodaé¢ w ogloszeniu: Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢,
zakres, rodzaj 1 1lo$¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i



wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: Przedmiot zaméwienia obejmuje
wykonanie termomodernizacji obiektu uzyteczno$ci publicznej, tj. budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Wola Przedmiejska, gmina Uniejow, tj. obejmuje wykonanie
robdt budowlanych polegajacych na dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki,
wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku zlokalizowanego na
dziatce nr 103/1 obreb Wola Przedmiejska, gmina Uniejow na podstawie dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ 1 opisu ponizej. W zakres prac wchodza nastepujace
elementy: - prace przygotowawcze i demontazowe; - rozbiorka istniejacej konstrukcji dachu i
poszycia; - wykonanie nowej konstrukcji dachu z wigzarow kratowych; - wykonanie prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachu; - wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem dachu;
- wykonanie nowej instalacji odgromowej; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie catosci
prac zwigzanych z dociepleniem $cian elewacyjnych; - wykonanie obrobek blacharskich; -
wykonanie tablicy rozdzielczej na potrzeby nowych urzadzen; - wykonanie instalacji zasilania
i okablowania nowych urzadzen; - wymiane instalacji odgromowej i uziemiajacej; -
wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;j; -
wykonanie ochrony przepieciowej; - wykonanie zrodta cieplta; - wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania; Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczona
dokumentacja projektowa. Przedmiary robot zalaczone do niniejszej specyfikacji nalezy
traktowa¢ pomocniczo. W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ opaske wokot budynku oraz
schody (4 stopnie). Ponadto w ramach zamdwienia nalezy wykona¢ utwardzenie dojazdu do
garazu o powierzchni 36,0 m2. Utwardzenie nalezy wykonac z kostki betonowej koloru
czerwonego grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3,0 cm i
podbudowie z kruszywa tfamanego frakcji 0-63 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,0
cm. W trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposob
uniemozliwiajacy wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢
zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. 3.9. Wykonawca dla
wszystkich czegsci zamodwienia zobowigzany jest w szczegdlnosci do: 3.9.1. ustanowienia
kierownika budowy, 3.9.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez
pracownikow Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe, 3.9.3. uzyskania kazdorazowo akceptacji 1 zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.9.4.
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli okaze si¢ konieczny, 3.9.5.
usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.9.6. zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.9.7. stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, 3.9.8. zabezpieczenia
terenu budowy przed dostepem os6b postronnych, 3.9.9. wykonania i ustawienia tablic
informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego, 3.9.10. oznaczenia terenu budowy,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, 3.9.11. umieszczenia na budowie informacji zawierajacej
dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo
budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiajacego, 3.9.12. dostarczenia
Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na liste czlonkéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych, 3.9.13. uzyskania na wlasny
koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, 3.9.14. zagospodarowania
terenu budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami, 3.9.15. utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji



inwestycji, 3.9.16. zglaszania Zamawiajacemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3.9.17. przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych, 3.9.18. wywozu i utylizacji
odpadow i gruzu, 3.9.19. powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w L.odzi o
odkryciu w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkiem, 3.9.20. wystapienia do wlasciwego organu i uzyskanie w
imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystapi taka koniecznos¢,
3.9.21. zawiadomienia zamawiajgcego oraz organu wlasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.10. W
przypadku wydobycia znalezisk, co do ktorych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w
wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 3.11. W dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy,
potwierdzone ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce, stwierdzajace sporzadzenie lub
brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzku
kierowania budowa, a takze kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajaca wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby
oraz potwierdzong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” przez Wykonawce kopi¢ uprawnien
budowlanych. 3.12. Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do
wystepowania i uzyskiwania wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji niezbednych do
prawidtowej realizacji 1 odbioru przedmiotu zamowienia. 3.13. Przedmiot zamdwienia musi
zosta¢ zrealizowany na podstawie zalgczonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych
ostatecznych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu. 3.14. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robot
budowlanych. 3.15. Przed przystapieniem do wyceny robdt zaleca si¢ dokonanie wizji
lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary zataczone do postgpowania nalezy traktowaé
pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie budowy,
na biezaco 1 systematycznie likwidowaé wszelkie zagrozenia. 3.18. Wykonawca zamowienia
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na ceng zamowienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentéw bardzo szczegétowe sprawdzenie
warunkow wykonania zamowienia. 3.19. W ramach zamoéwienia nalezy wykonac roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz prace 1 czynnosci pomocnicze niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia. 3.20. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzien odbioru robot przedstawi
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w panstwowym zasobie
geodezyjno — kartograficznym. 3.21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przy zawiadomieniu o gotowosci do odbioru robdt kosztorys powykonawczy
z realizacji przedsigwzigcia. Kosztorys powykonawczy stanowi zatacznik do protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. 3.22. Zaleca si¢ oferentom szczegdtowe
zapoznanie si¢ z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokonanie wizji
lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbg¢dnych do prawidtowego
przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o ewentualnych btedach i przeoczeniach. Koszty wizji
lokalnej ponosi Wykonaweca. 3.23. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot
zamoOwienia z uzyciem materialéw 1 urzadzen wiasnych. 3.25. Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materiatow fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach



technicznych 1 jakosciowych okreslonych w opracowanej przez Wykonawce¢ dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow na kazde
zadanie Zamawiajacego. 3.26. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, ze
jezeli w SIWZ 1 jej zalacznikach wskazane zostaly znaki towarowe, patenty, pochodzenie
materialow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutoréw, nazwy wilasne produktow,
pochodzenie urzadzen itd. majg one charakter przyktadowy. Zostaly one bowiem okreslone
jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow technicznouzytkowych przedmiotu
zamoOwienia. 3.27. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert materialowo i technologicznie
réwnowaznych. Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacjg projektowa,
opisu zamowienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. 3.29. Dopuszcza si¢ zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wtasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spelnia¢ przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy Zrédta lub
szczegolne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klas¢ produktu, metody,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do metod,
materialow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w tresci dokumentacji
zalacznikach do niego za pomocg znakow towarowych, patentow, pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesi¢gcy gwarancji na
wykonany przedmiot zamowienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach okreslonych we
wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydhuza termin r¢kojmi. 3.31. Przedmiot
zamoOwienia jest wspotfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1V Gospodarka niskoemisyjna,
dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkéw. Poddziatanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynkoéw. 3.32. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawce wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania w formularzu ofertowym cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Jezeli koniecznos¢ powierzenia podwykonawcom realizacji
jakiego$ elementu zamowienia wynikla w trakcie realizacji zamowienia wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zmawiajacego. 3.33. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Kazda cze$¢ nalezy traktowac jako osobne zamowienie publiczne, na ktére po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca moze ztozy¢ ofertg
na jedno, kilka lub wszystkie cze¢§ci zamowienia. 3.34. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 3.35. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaméwien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.36. Zamawiajacy
nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.37. Rozliczenia pomi¢dzy
Zamawiajacym a przysztym Wykonawca odbywac si¢ beda w ztotych polskich. 3.38.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamowienia. 3.39. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.40. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu.
3.41. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4. 3.42.



Zamawiajacy nie wymaga ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, jak rowniez nie dopuszcza takiej mozliwosci. 3.43.
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupoéw. 3.44. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.45. Jezyk w jakim mogg by¢ sporzadzane
oferty w postepowaniu: jezyk polski. 3.46. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z
zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w ustawie Pzp, prowadzi si¢ z zachowaniem formy
pisemnej. 3.47. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamowienia. 3.48. Zamawiajacy informuje, ze przed
wszczeciem postepowania o zamowienie publiczne nie przeprowadzono dialogu
technicznego. 3.49. Nazwy i kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamowien Gléwny
przedmiot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45314310-7 Uktadanie kabli
45312310-3 Ochrona odgromowa 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne 45315700-
5 Instalowanie stacji rozdzielczych 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw 51900000-1
Uslugi instalowania systemow sterowania i kontroli 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 3.50. Postepowanie oznaczone jest jako —
7ZP.271.43.2020.DT 3.51. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie
powotywac si¢ na powyzsze oznaczenie.

Miejsce, w ktorym nalezy doda¢ tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
cz¢s¢ nr 3 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska

Punkt: 2)

Tekst, ktory nalezy dodaé w ogloszeniu: 45100000-8, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-
0, 45311100-1, 45311200-2, 45315100-9, 45314310-7, 45312310-3, 45314300-4, 45223200-
8, 09331200-0, 45315700-5, 51111200-5, 51900000-1, 45400000-1

Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
czese nr 3 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektoéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska

Punkt: 3)

Tekst, ktory nalezy dodaé w ogloszeniu: Wartos$¢ cze$ci zamowienia(jezeli zamawiajacy
podaje informacje o wartos$ci zamowienia): Warto$¢ bez VAT: Waluta:

Miejsce, w ktorym nalezy doda¢ tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
czese nr 3 ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska

Punkt: 4)

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogloszeniu: Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesigcach: okres w dniach: data rozpoczecia: data zakonczenia: 30.11.2021

Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst: )
Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH



czes¢ nr 3 ,, Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska

Punkt: 5)

Tekst, ktory nalezy dodaé¢ w ogloszeniu: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena -
C 60,00 Okres gwarancji, na ktory Wykonawca przedtuza okres r¢kojmi za wady - G 40,00

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
czes¢ nr 3 ,, Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska

Punkt: 6)

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogloszeniu: INFORMACJE DODATKOWE:



