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Do Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Montaż odnawialnego źródła ciepła i 

energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie” 

Gmina Uniejów informuje, iż w postępowaniu wpłynęły niżej wymienione pytania o 

wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SWZ 

Pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.04.2021 r.  

Pytanie: Dzień dobry, niniejszym wnioskujemy o zmianę sposobu płatności za wykonane 

roboty z fakturowania końcowego na płatności częściowe - comiesięczne. Z uwagi na 

trudną sytuację przedsiębiorców spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz 

m.in. wzrostem cen materiałów i urządzeń, nasz wniosek jest bardzo zasadny. 

Odpowiedź: Termin zakończenia realizacji zamówienia zamawiający określił na 

30.09.2021 r. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest opracować 

dokumentację projektową oraz w imieniu zamawiającego zobowiązany jest dokonać 

skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; zgodnie z 30 ust. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „Zgłoszenia 

należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych 

można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 

sprzeciwu w tym terminie.”  

W związku z powyższym Zamawiający przewiduje, iż okres prowadzenia samych robót 

budowlanych wynosił będzie niespełna dwa miesiące; zdaniem Zamawiającego nie będzie 

to nadmiernym obciążeniem finansowym nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela 

zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.  
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