Zatacznik nr 5 do SWz
Projekt umowy ZP.272.5.2024 AB -poprawiony dnia.14.06.2024

W dniu ...cccovenee roku w Uniejowie pomiedzy:

Gming Uniejow,

z siedziba w Uniejowie, 99 - 210 Uniejow, ul. Blogostawionego Bogumita 13,
NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579,

reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka — Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika — Arlety Pietrzak

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)
NIP: i, ., REGON: i
zwang dalej ,Wykonawca" reprezentowanym przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamdwienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie pn. ,Budowa drég gminnych na terenie Wilamowa, gm. Uniejow”

Strony o$wiadczajg, co nastepuje:

§1
1.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj”
na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego polegajacych na przebudowie jednego ciggu
drogowego sktadajacego si¢ z dwdch odcinkow, tj. drogi gminnej publicznej onr 111174 E -
Wilamow — Kolonia Wilaméw (odcinek o dtugosci 0,825 m) wraz ze skrzyzowaniem z drogg
powiatowa nr 3729E Brudzew — Warenka — Czepow Dolny oraz drogi gminnej wewnetrznej (odcinek
o dlugosci ok. 0,473 m) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3730E Uniejow (ul. Turecka,
ul. Koscielnicka) - Wilamoéw — Chruécin i droga gminng Nr 111174E — Wilamow — Kolonia
Wilamow.

W stanie istniejagcym — droga gminna publiczna Nr 111174 E i droga wewngtrzna sa drogami o
nawierzchni mieszanej czgsciowo gruntowej i cze$ciowo gruntowej ulepszonej kruszywem. Droga
gminna o Nr 111174E jest w przebiegu Wilaméw — Kolonia Wilamow, jest drogg klasy D o przekroju
jednojezdniowym dwukierunkowym o nawierzchni gruntowej ulepszonej, bez wydzielonych poboczy
oraz bez odwodnienia. Swoj poczatek bierze od drogi powiatowej nr 3729E Brudzew — Warenka —
Czepow Dolny, biegnie w kierunku potudniowym i taczy si¢ z kolejna drogg powiatowg nr 3730E
Uniejow (ul. Turecka, ul. Koscielnicka) - Wilamow — Chruscin. W polowie jej dtugosci taczy si¢ z
droga gminng wewnegtrzng stanowigca drugi odcinek niniejszego projektu. Droga wewnetrzna jest

droga o nawierzchni gruntowej roéwniez bez wydzielonych poboczy i odwodnienia.

W ramach zamowienia zaplanowano budowe drogi o nawierzchni jezdni z masy mineralno -
bitumicznej szerokosci 4,0 m wraz z jedng mijankg na drodze publicznej Nr 111174 E 1 jedng mijanka
na drodze wewnetrznej oraz obustronne pobocza z kruszyw tamanych o szerokosci 0,75 m. W ramach
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inwestycji zaplanowano takze przebudowe dwoch skrzyzowan z droga powiatowa Nr 3729E i droga
nr 3730E poprzez prace zwigzane z powigzaniem wysokosciowo nowo budowanych drog z
istniejacymi drogami powiatowymi. Nawierzchnie jezdni na skrzyzowaniach zaplanowano z SMA. W
ramach zadania wykonane zostanie takze nowe oznakowanie drog i skrzyzowan. Po wybudowaniu
czesci drogi gminnej publicznej Nr 111174E na odcinku Wilamoéw — Kolonia Wilaméw oraz drogi
wewnetrznej, ktora zostanie zaliczona do kategorii drog gminnych w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych, przez to powigzanie bgda stanowic spdjna sie¢ drogowa.

2 Zakres zamoOwienia dla drogi gminnej wewnetrznej (odcinek o dtugosci ok. 0,473 m) wraz ze
skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3730E Uniejow (ul. Turecka, ul. Koscielnicka) - Wilaméw —
Chruscin i drogg gminng Nr 111174E — Wilaméw — Kolonia Wilaméw obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi.

2) Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materiatlow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe/zgloszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Wilamow.

3) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca

w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez projektanta polegajacych

na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a) korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach dziakki,

b) wykonanie podbudowy

¢) wykonanie warstwy wiazacej z masy bitumiczne;j,

d) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej,

e) ustawienie oznakowania pionowego,

f) korekta promieni na wiaczeniu do drogi powiatowej Nr 3730E (uzyskanie decyzji na lokalizacje
zjazdu z drogi powiatowej) i drogi gminnej Nr 111172 E.

3 Zakres zamoéwienia dla drogi gminnej publicznej o nr 111174 E - Wilaméw — Kolonia Wilamow
(odcinek o dtugosci 0,825 m) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3729E Brudzew —
Warenka — Czepow Dolny obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi.

2) Uzyskanie niezbednych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materiatlow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe/zgloszenie wykonania robot przez Wykonawce oraz uzyskaniu
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 111174E Wilamow — Kol. Wilamow.
3) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych w mysl art. 9 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) — jezeli
okaze si¢ to konieczne. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci
zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.

4) Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca

w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez projektanta polegajacych

na budowie drogi w nizej wymienionym zakresie:

a) korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego,

b) wykonanie podbudowy
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c) wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumicznej,

d) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej,

e) ustawienie oznakowania pionowego,

f) korekta promieni na wiaczeniu do drogi powiatowej Nr 3729E (skrzyzowanie).

4. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzania funkcjonalne, techniczne, materiatowe oraz
uzytkowe przyjete w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

5.CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

6.Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna:

— umozliwi¢ realizacje inwestycji z uwzglednieniem wymagan Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych

—  w swojej tresci okresli¢ przedmiot zamowienia, w tym w szczegolnosci technologi¢ robot,
materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materialowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia.

— opisywac przedmiot zamoéwienia za pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

— Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow oraz doswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajace
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy.

— w zakresie przedmiaru robot zawiera¢ opis robot budowlanych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robot lub naktadéw rzeczowych.

7. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do
wszelkich egzemplarzy sporzadzonych opracowan na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczegdlnosci Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego autorskie prawo majatkowe do utworu, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsigwzigcia, w szczegdlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty
powstate przy realizacji przedsigwzigcia oraz broszury, zwanych dalej utworami;

b) Zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych:
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- uzytkowania utworow na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,
- utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikdéw, a w szczegdlnos$ci na nos$nikach video, tasmie
swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
- zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technika $wiatloczulg i cyfrows, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,
- wprowadzania utwordw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
- wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
- nadawanie cato$ci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,
- nadawanie za posrednictwem satelity,
- reemisja,
- wymiana no$nikoéw, na ktorych utwor utrwalono,
- wykorzystanie w utworach multimedialnych,
- wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,
- wprowadzanie zmian, skrotow,
- sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
- publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym
- Prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na podmiot trzeci
- rozpowszechnianie przez prezentacje lub publikacje w catosci lub we fragmentach, na wystawie, w
katalogach, wydawnictwach promujacych inwestycje lub Zamawiajgcego, w mediach, na spotkaniach,
konferencjach i na stronach internetowych;
- mozliwosci reprodukcji i publikacji utworu w catosci lub we fragmentach za pomoca dowolnej
techniki;
- uzyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;
- prawa do opracowania utworu w szczegolnos$ci jego przerdbki lub adaptacji;
- sporzadzanie projektéw na podstawie utworu;
- prawa do wykonywania robo6t budowlanych i innych prac sporzadzonych na podstawie utworu
- wykorzystywanie do opracowania wnioskow o dofinansowanie
- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
- udostepnianie wykonawcom, w tym réwniez wykonanych kopii
- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego;
- wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych zostanie zawarte w
wynagrodzeniu ryczattowym.
8. Poszczegolne opracowania nalezy wykona¢ w formie papierowej w iloSci

- projekty budowlane w ilo$ci- 3 egzemplarzy

- projekty wykonawcze (techniczne) w ilosci 3 egzemplarzy

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w ilosci 2egzemplarze

- inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy, os$wiadczenia i decyzje niezbedne do uzyskania

pozwolenia na budowg i przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego.

9. Elektronicznej po 1 egz. na no$niku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
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— dla rysunkoéw w formacie (*.dwg)/(*.dxf) (oraz (*.pdf), dla tekstu w formacie (.pdf) i (.doc);
kosztorysy robot budowlanych, przedmiary - w programie Norma lub kompatybilnym w formacie
(*.ath) i (*.pdf);

¢) STWIOR, - w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).
9).Zataczniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca
przekaze w oryginatach i na no$niku elektronicznym w formacie (.pdf).

10). Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajacemu forme elektroniczng dokumentow objetych
przedmiotem zamodwienia, ktora bedzie zgodna z forma papierowa ww. opracowan, natomiast po
uzyskaniu pozwolenia na budowg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu skan catej dokumentacji, tj.
forma elektroniczna w formacie (.pdf) bedzie zawiera¢ wszelkie podpisy i pieczatki, naniesione na
papierze, w trakcie dokonywanych ustalen, uzgodnien i zatwierdzen.

9.0rganizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych (narad roboczych)
w siedzibie Zamawiajagcego w celu weryfikacji postgpu i zaawansowania robot, weryfikacji
przyjmowanych rozwigzan a takze zgodnos$ci wykonania zadania z dokumentacjg projektowg w
siedzibie Zamawiajacego lub na terenie placu budowy w celu weryfikacji postepu i zaawansowania
robot budowlanych, weryfikacji przyjmowanych rozwigzan i dostarczanych materiatow a takze
zgodnosci wykonania zadania z zatwierdzong dokumentacja projektowa. Wykonawca sporzadza na
biezaco protokoty z narad roboczych i przekazuje je zainteresowanym stronom.

10.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
gwarancji na dostarczone elementy wyposazenia budowlanego i instalacyjnego na warunkach
zawartych w zalaczniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze wskazanym w Formularzu
oferty zgodnie z deklaracja wykonawcy, tj. nie mniej niz 60 miesiecy. Gwarancja jest udzielana
na warunkach okreslonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydluza termin
rekojmi.

Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej w petnym zakresie wynikajacym z realizacji
przedmiotu zamdwienia;

b) urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb whasnych;

c) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i
odprowadzenia $ciekow) ciepta i innych medidow, a takze usunigcia i utylizacji odpadow w
okresie realizacji robot bedacych przedmiotem zamoéwienia - Zamawiajgcy wskaze 1 udostepni
opomiarowane miejsca poboru mediow; doprowadzenie wymaganego zasilania na potrzeby
zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadéw pozostaje po stronie
Wykonawcy;

d) zapewnienia odziezy ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo przebywajacych na
terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamoéwienia przedstawicieli Zamawiajacego oraz
organow kontrolujacych realizacje robdt budowlanych;

e) utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od
przeszkod oraz usuwania na biezaco odpadow i §mieci - miejsce tymczasowego sktadowania
odpadow i $mieci, ktore zostanie uzgodnione z Zamawiajacym;

f)  zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony
przed dostepem dla 0s6b postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajgcego;
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g) Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajagcym proponowanych do zastosowania w
ramach inwestycji rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i materialowych na kazdym etapie
wykonywania zadania, pod warunkiem nie odebrania zadania, o ile okaze si¢, ze roboty
budowlane zostaty zrealizowane niezgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

h) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich potencjalnych zagrozeniach dla
realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych zaréwno termindéw i zakresu rzeczowego jak i
przewidywanych standardéw wykonawczych Inwestycji.

i)  Materiaty z rozbidrki stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego,(po stronie Wykonawcy jest przewoz
materialu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem iz odleglo$¢ od miejsca
budowy do sktadowania nie przekracza 3km).

i)  Zgloszenie Zamawiajagcemu robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych- jesli dotyczy.

k) Przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych- jesli dotyczy.

12.Zaoferowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do zdefiniowania nowego, w
kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacja projektowa, opisu zamoéwienia.

13.Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

a dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy,
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy potwierdzonych
»Za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii zas§wiadczen o
przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych,

b zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracownikow
Wykonawcey, posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
kwalifikacje zawodowe,

¢ uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego
zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,

d uzyskania na wlasny koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy,

e wykonania i1 ustawienia tablic informacyjnych wynikajacych z Prawa
Budowlanego,

f oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp,

g zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych
— zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

h utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

i wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

j  zgloszenia wykonanych robdt do odbioru,

k przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
wydtuzenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okre$lonych
postanowieniami niniejszej umowy,

| uczestniczenie w przegladach, w okresie r¢kojmi i gwarancji, na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

m Wykonawca zobowiazany jest do opracowania planu opracowanie i uzyskanie
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
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n. Zawiadomienie zamawiajgcego oraz organu wilasciwego o zakonczeniu budowy we
wlasciwym terminie, aby mozliwe bylo wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.

1. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robdt budowlanych.

2. Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore mogg wptynaé na
cene zamowienia. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od oferentow bardzo
szczegOtowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamowienia.

14.Stosownie do tredci art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia: organizacja i realizacja robo6t — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych
— prac ogdlnobudowlanych, z wylaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych
funkcji w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub innymi robotami budowlanymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — kodeks pracy (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.).
Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcdéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnos$ci.

Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi
moze wykonywac osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie czyli
posiadajaca uprawnienia budowlane, przyznawane imiennie. W zwigzku z powyzszym do
kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawigzanie stosunku pracy pod
kierownictwem pracodawcy. Powyzszy wymag nie jest skuteczny w przypadku gdy ww.
czynnosci beda powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
ww. czynnosci beda wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawca stosunku
cywilnoprawnego.

15.Szczegdlowe wymagania dotyczace weryfikacji oraz uprawnien Zamawiajacego w zakresie
kontroli spetnienia powyzszego wymogu :
a) Zamawiajacy wymaga zlozenia w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy
o$wiadczenia (wykazu) oséb skierowanych do realizacji zamowienia zatrudnionych na podstawie
umowy o prace okreslajac imi¢ i nazwisko pracownika oraz zakres czynnosci.

b) Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa powyzej musi by¢
spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zmiany osob w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaktualizowa¢ o$wiadczenie zawierajagce imienne wskazanie o0sO6b wyznaczonych do
zrealizowania w/w czynnosci.

d) Nieprzedtozenie przez Wykonawce os$wiadczen okreslonych w punkcie a) i c¢) bedzie
traktowane jako niewypehlnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o
prace i bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w zalaczonym do
SWZ projekcie umowy.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é si¢ o przeprowadzenie Kkontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

16Zamawiajacy nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan zwigzanych
z realizacja niniejszego zamowienia.
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17.W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona tablice informacyjng o wymiarach
180x120cm jednostronng (nadruk wskazany przez Zamawiajacego).

18 Budowa drogi gminnej publicznej Nr 111174E — Wilaméw — Kolonia Wilaméw i drogi gminne;j
wewnetrzne] w m. Wilamow jest finansowana ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog i
srodkéw wlasnych Gminy.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze
na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w Specyfikacji

Warunkéw Zamoéwienia z zatgcznikami.
2. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia, zakresem robot oraz terenem

budowy.

2) posiada wiedze, zaplecze techniczne i finansowe niezbedne do realizacji

przedmiotowego zamowienia, realizacji budowy.

3) przy wykonywaniu przedmiotu umowy bedzie postugiwatl sie pracownikami
czy podwykonawcami posiadajagcymi niezbedng wiedze i uprawnienia
oraz umiejetnosci zapewniajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z zamoOwieniem, za co ponosi wytgczng odpowiedzialnosc.

3. Wykonawca na wilasny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
ruchu na czas trwania robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca

zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaz.

§3

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany jednoetapowo.

Odmowa uczestnictwa w czynnosci odbioru robét budowlanych czy tez odmowa
podpisania protokotu odbioru robdét budowlanych stanowi powazne naruszenie

obowigzkdéw kazdej ze stron.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot
budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy

zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz 2z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika

budowy
3) niezbedne dokumenty zwigzane z budowag,

4) przy o przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa, statg zatwierdzonag organizacjg

ruchu dla drogi publicznej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
5) kosztorys powykonawczy,

4. W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robét
musi posiada¢ zarejestrowana w panstwowym zasobie geodezyjno-
kartograficznym (Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w

Poddebicach) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia potwierdzi
lub wniesie zastrzezenia, co do rzeczywistego zakonczenia przez Wykonawce robét
objetych umowa.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Wykonawca ma prawo ponownie pisemnie
zglosi¢ gotowos¢ zakonczenia robot i gotowos$é przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, a Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 5 dni roboczych od daty
doreczenia ponownego zgtoszenia rozpocza¢ odbidr koncowy, zawiadamiajac
Wykonawce o miejscu i terminie tych czynnosci.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

Strony muszg podpisac protokot, rowniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci,
w przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim
przypadku po usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktérym nalezy na
wstepie zaznaczy¢, iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w
pozostatej czesci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu
umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku
nieuzyskania wymaganych parametrow, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad lub usterek przedmiotu niniejszej Umowy,
lub tez stwierdzi niezgodnosci z niniejszg Umowa, doreczy Wykonawcy w ciggu 3 dni
roboczych od zakonczenia prac Komisji zawiadomienie o odmowie wystawienia
protokotu korcowego wraz z listg usterek a takze powodami i uzasadnieniem
odmowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia
ujawnionych wad i usterek oraz niezgodnosci przedmiotu umowy z postanowieniami
jej tresci. Po spetnieniu tego obowigzku Wykonawca ponownie zawiadomi o gotowosci
do odbioru.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie bedg daty sie usuna¢,
jednakze wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug $rednich
cen SEKOCENBUD-u, a nadto dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie beda daty sie usunac¢
i jednoczesnie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy i powierzenia
jej wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy ma w takiej sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
o0golnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ujawnienia wad nieistotnych nie majacych wplywu na prawidiowe
uzytkowanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy podpisze protokdt odbioru koncowego
i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad. Inwestor moze odmowi¢ odbioru
jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamdwienia zostat wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt
nie nadaje sie do uzytkowania. Jako wady istotne uznaje sie przy tym zaréwno usterki
nie dajace sie usunag, jak i usterki dajace sie usunagg.
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15.

16.

17.

18.

Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle
nieistotne, ze obiekt mozna normalnie uzytkowaé¢, bez czynienia zadnych
dodatkowych naktadow czy tez wykonywania czynnosci technicznych.

Strony umowy umawiajq sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru
nieistotnych wad Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajagcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad
stwierdzonych przez wtasciwe organy administracji architektoniczno - budowlanej.
Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 11 ust. 4 jest dopuszczalne jedynie po tqcznym spetnieniu wszystkich
warunkoéw okreslonych w § 1, 2, 3. Niespetnienie ktéregokolwiek z podanych tam
warunkéw powoduje, ze wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkow
prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego a wskazana w niej kwota jest
nienalezna.

Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego a nie date ich rozpoczecia.

g§4

Odbiér ostateczny pogwarancyjny (po uptywie rekojmi i gwarancji) polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione
zostang wady, ktérych wczesniej nie dato sie wykry¢é pomimo starannosci
Zamawiajacego, wady te (nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy
ocenie, jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu
pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiajacym i wykonawcg robdt, powinny
zostac usuniete. Strony ustalg termin ich usuniecia.

§5

. Termin wykonania robét budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy

ustala sie do dnia 30 listopada 2024 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date wykonania
robot budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia.

8§6
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.
Wytacza sie prawo Wykonawcy do potracania wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego (wtasnych lub nabytych) z wierzytelnosciami Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.

§7
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego,
skutkujace zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnieniem procesu
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budowy lub w efekcie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie odstepujg w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodujg odmienny sposob
technicznego wykonania $wiadczenia objetego przedmiotem niniejszej umowy.
Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany.

Roboty zamienne wymagajq wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt zamiennych wyltacznie
po uzyskaniu zgody okresSlonej w ustepie powyzej.

Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, a Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zadac
zapfaty z tego tytutu a zarazem powyzsze oswiadczenie stanowi bezwarunkowe
i nieodwotywalne zrzeczenie sie jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych
robét zamiennych przez Wykonawce.

§8
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi
az do chwili zakonczenia realizacji przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢
za przekazany teren budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skltadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych przepisami prawa.
Wykonawca zapewni na wilasny koszt pelng obstuge geodezyjng w zakresie
wytyczenia pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§9
PODWYKONAWCY
. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo robdt budowlanych oraz umowe o
podwykonawstwo ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcéw robét budowlanych
albo przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw robot budowlanych.
. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty
wynagrodzenia forma rozliczen, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej
umowy, $wiadczy o zawarciu umowy innej niz umowa o podwykonawstwo bedzie
traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie specyfikacji warunkach zamdwienia
lub umowy z Wykonawcag.
Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych oznacza umowe o wykonanie ustug
lub o roboty budowlane zawarta miedzy zleceniodawca bedacym wykonawca robot
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10.

11.

budowlanych albo podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot budowlanych, a
zleceniobiorcg bedacym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych.

4. Zawarcie umow, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
umowy z podwykonawcg. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt zmiany umowy z podwykonawca bez wzgledu na
wprowadzony projektem zakres zmian.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtosit na piSmie zastrzezen, uwaza sie ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.

6. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy (jej zmiany) o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli:

a) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub
umowie z Wykonawcg

b) bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

c) suma wartosci przedtozonych Zamawiajgcemu do akceptacji umoéow o
podwykonawstwo przekroczy okreslong w niniejszej umowie wartos¢ ryczattowego
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu
Zamawiajacego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robét budowlanych i jej
zmian. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy § 9 ust. 2-6 stosuje sie
odpowiednio.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz

bezpieczenstwo robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca zamierza powierzy¢ czes$¢ robdét podwykonawcom w zakresie

okreslonym w ofercie z dnia ............ W przypadku gdyby konieczno$¢ powierzenia

podwykonawcom realizacji jakiego$ elementu zamowienia wyniknie w trakcie
realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode

Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ udzielenia takiej zgody. W przypadku uzyskania

zgody Zamawiajgcego, nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot

zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za

wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb aby przypadat
wczeséniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez

Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia. Wraz z umowg z Podwykonawcg Wykonawca sktada oswiadczenia, w
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12.

ktérych on i Podwykonawca zobowigzujq sie wobec Zamawiajgcego, iz nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od dnia powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia,
poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo musi spetnia¢ warunki wskazane w art. 463 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw - wyrobdéw
budowlanych przez siebie dostarczonych.
Wyroby budowlane, o ktéorych mowa w ust. powyzej powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate
techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajacych wymagania ust. powyzej,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby
budowlane, badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 11
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego

wynagrodzenie ryczattowe netto w KWOCI€ wicrververimransassarunns zt. plus podatek VAT .....
W KWOCI€ ievermrenennnnnns zhk. co daje taczng wartosSC ryczaltowa .eeeeesrsssrsrsrsssssss
zh (Stownie: ..o ).

Zadanie bedzie rozliczone poprzez fakture koncowa.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowy odbioru
wykonanych robdt stwierdzajgcy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt
zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, sprawdzony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej dotaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robdt (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.), wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.
Zatacznikiem do faktury za roboty bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu
wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 1 ust. 15 lit a) umowy
na podstawie umowy o prace.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia potwierdzone protokotem odbioru korncowego robdét stanowigcych
przedmiot umowy, podpisanym przez Strony umowy.

Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zataczonego protokotu
odbioru) lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres ptatnosci tej
faktury rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
wraz z zatgcznikami.

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zakresu
zadania, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci: koszty budowy,
materiatdw, robocizny, sprzetu, transportu, badan, zorganizowania i uprzatniecia
placu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

oznakowania na czas prowadzenia robot, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktdre mogg wystapi¢ przy realizacji
przedmiotu zamdwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty,
ewentualne opusty oraz pozostate skfadniki cenotwdrcze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikte w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji
okreslonych w przedmiocie zamoéwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien, itp..
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy nr...........iiiiiiieeiinns

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej,

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Zamawiajacy jest uprawniony do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, o ktorym

mowa w ust. 10 pkt. 2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady w tym punkcie

opisanej.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do

usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt

jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Strony ustalajg, ze stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez inne okolicznosci

mogace powodowac wzrost kosztéw wykonania przedmiotu umowy stanowig ryzyka

Wykonawcy.

Zaptate uznaje sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny

od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, w ktéorym dla Zamawiajacego

jest najblizszym dniem roboczym.

Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe

nie moga by¢ przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC, bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§12

. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan

wobec Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar okreslonych w umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy  za wykonane roboty
przez Podwykonawcéw jest przedtozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
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zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Oswiadczenie Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu realizacji umowy.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.
W przypadku nieprzedifozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia
oraz dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 3. dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag przez wykonawce. Termin na zgtoszenie
uwag przez Wykonawce nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wyhagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Zapisy niniejszego dziatu nie naruszajg praw i obowigzkéow zamawiajacego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
Ze wzgledu na ustalenie ptatnosci po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy ma prawo do wystepowania do podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw o informacje czy Wykonawca nie zalega wobec nich z ptatnosciami
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udzieli Zamawiajgcemu zgodnie
z ust. 10 informacji, ze za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego
z ptatnosciami, to w przypadku pdzniejszego wystgpienia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do Zamawiajacego z roszczeniem ptatnosci za wskazany w informacji
zakres prac, Zamawiajacy ma prawo uznac takie roszczenie jako niezasadne.
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12.Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio

do dalszych Podwykonawcéw.

§ 13
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajagce wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

.................................................. nrtel. o

1) Kierownikiem budowy w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bedzie: . nr tel. o
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .......... wydane w dniu ...............

Zmiana o0sob, o ktéorych mowa w ust. 2 nie jest zmiang niniejszej umowy, a o kazdej
zmianie oséb, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego
i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy
musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wskazanie kwalifikacji i doswiadczenia
proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane osdb wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia o0s6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy / robot bedzie
odnawia¢ na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pozniej niz
w dniu ich wygasniecia i kopie tych dokumentéw dostarczy Zamawiajagcemu w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okolicznosci.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
ust. 3 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej
na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowg. Pod
pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika
robot w branzy odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Osoby wymienione w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)

zapewnienia dozoru oraz zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc
wykonywania robot oraz wiasciwego sktadowania materiatow i urzadzen,

ponoszenia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody wedtug wskazan podlicznikéw
zamontowanych na jego koszt przed rozpoczeciem robot,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, obstugi geodezyjnej,
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5) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go

Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

§ 15

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych Ilub
zamiennych sporzadzajac projekt protokotu koniecznosci okreslajacy zakres robét
oraz szacunkowag ich wartosg,

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji,
jakos¢ robot, opodznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiane
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdét oraz do wspédtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg

techniczng, ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowaé

bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

2) przediozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentéow, materiatéw i informagcji
potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

8§ 16
Rekojmia za wady
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robdét lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy.
. Termin rekojmi za wady wynosi ........... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa powyzej oraz usuna¢ je w terminie
7 dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe.
W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdot w okresie
miedzy data rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna byc¢
naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z
dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszga umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasajaq nie wczedniej niz
z wygasnieciem uprawnien z tytutu gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego za wykonane roboty lub od dnia usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w toku odbioru koncowego.

Wykonawca oswiadcza, ze realizacja inwestycji w pasie  drogowym
przez Zamawiajgcego w okresie trwania ww. gwarancji i rekojmi za wady nie bedzie
powodowad utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

§17

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu kwote w wysokosci 5 % wartosci wykonywanych robdét brutto,
| P zt.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 zostato wniesione w petnej wysokosci w
formie .....cccoee.. przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
.............. zt. Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w kwocie
................. zt. Zamawiajacy zostanie zwrdécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie
Strony. Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej
formy zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 5
niniejszej umowy, skutkujacego tym Zze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust 3 i 4 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przez dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami
wyhnikajacymi z 3 i 4 niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art.452 ust 8-10
ustawy Pzp.

§ 18
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego najpozniej w terminie 5 dni
przed terminem realizacji zaméwienia o gotowosci do odbioru po zakonczeniu
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robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zatqczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy

3) niezbedne dokumenty zwigzane z budowag,

4) przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg, statg zatwierdzong organizacjg
ruchu dla drogi publicznej, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

2. W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru zadania Wykonawca robdt musi
posiada¢ zarejestrowang w panstwowym zasobie geodezyjno- kartograficznym
(Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczq.

3. Wszystkie dokumenty zataczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru musza
by¢ sprawdzone i potwierdzone przez zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przystgpi do odbioru prac bedacych przedmiotem umowy w terminie 5
dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§19
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
niniejszej umowy;

3) 0,1% wartosci catego zamowienia brutto za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na wykonanie zamowienia do dnia faktycznego odbioru, jezeli opdznienie
powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) 0,1% wartosci catego zamdwienia brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy
potwierdzonego przez Zamawiajacego,
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5) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji
technicznej bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek

6) za naruszenie obowigzku o ktdrym mowa w §1 pkt 14, w wysokosci 0,01% wartosci
catego zamdwienia brutto za kazdy stwierdzony przypadek

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wartosci
catego zamoéwienia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci catego zamowienia brutto
za kazda nieprzedifozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci catego zamodwienia brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za brak =zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek

12) niewstrzymaniu robét budowlanych przez Wykonawce lub Podwykonawce , pomimo
wpisu do dziennika budowy w wysokosci 0,01 % wartosci catego zamoéwienia brutto za
kazdy dzien wykonywania dalszych robot budowlanych,

13) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w &1 pkt. 15 w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,02 % wartosci catego zamdwienia
brutto, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 21 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

14) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

15) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia w trybie § 17 ust. 8 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 umowy za kazdy
dzien opdznienia.

16) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamédwien publicznych, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek (w
przypadku koniecznosci zastosowania zapiséow § 19 ust. 1 pkt 10) umowy),

17) za brak wymaganej przez zamawiajacego zmiany do umowy z podwykonawca w
zakresie terminu zaptaty, (zgodnie z art. 464 ust 10 ustawy Pzp) 0,5% naleznego im
wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.
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2. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru korncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki;

2) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznosciami
wynikajacymi z tresci art. 456 ustawy Pzp.

4. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potragcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

5. Wynagrodzenie o ktéorym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
brutto, zawierajacym nalezny podatek VAT

6. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

9. 0Ogodlny limit kar umownych wymienionych w § 19 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w §
11 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej. Wykonawca musi udowodnié
wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

8§ 20
Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy
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2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 21
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy
Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci przez Strony umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robét
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej, ani w
pozostatej dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone
beda roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji projektowej, ani dokumentacji postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéow, ktoére:

1) podwyzszg jako$¢ wykonanych robét,

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploataciji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatédw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére
beda miaty wptyw na przediuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnych
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdét budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbioréow, warunki
pogodowe uniemozliwiajgce ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robdét - pomimo
dotozenia przez wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na
te okolicznosc¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy. Wstrzymanie robot
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wifasciwe) dla danej pory
roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

3) wystgpi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnosci wstrzymania
robot przez zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

4) wystgpia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robét
przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa

6) opodznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktoére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych
umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

7) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez
Wykonawce,

8) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

9)wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

7. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zaméwienia w
odniesieniu do os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, jezeli osoby te spetnig okreslone w dokumentach zamowienia
warunki udzialu w postepowaniu, a osoby majace petni¢ funkcje projektanta w
specjalnosci architektonicznej lub kierownika budowy posiada¢ beda doswiadczenie
zawodowe nie mniejsze niz osoby wskazane pierwotnie w ofercie( w zakresie za ktory
oferta uzyskata punkty).

9. Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
technicznych Iub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.
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10. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit.
b ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

11. W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej,
ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej
umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zakresu swiadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Dopuszczona jest zmiana zakres prac zleconych podwykonawcom w stosunku do
zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgoda zamawiajgcego.

13. Podstawg do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajgcej
zmiane umowy oraz szczegbtowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane
przez Wykonawce.

14. Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powodz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec.

15. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie
na niq.

16. Wstrzymanie robdt musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Wstrzymanie robét
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wifasciwe) dla danej pory
roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

17. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczajagcym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniajgcego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany

18. Zmiana umowy wymagda dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

§ 24
Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych.

8§ 25
1. Strony uznajq wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowienn Umowy, chyba ze bez tych
postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
Umowy w sposob okreslony ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie
Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do
niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposob mozliwie
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najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za
niewazne albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczes$niejsze umowy, porozumienia i negocjacje,
zarowno pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej
Umowy. Strony nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach,
porozumieniach, warunkach Iub zapewnieniach, ktdére nie s zawarte w niniejszej
Umowie.

Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien
niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejsza Umowa wymagajq, dla swej
waznosci,

formy pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang
Stronie bedacej adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie,
ul. Blogostawionego Bogumita 13, 99 — 210 Uniejéw

Dla WYKONAWCY @ .iiiiiiiiieieeee e

4. Kazda ze Stron moze dokonac¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego
zawiadomienia wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdéb okreslony w
niniejszym ust. 3, przy czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy.
Strony o$wiadczaja, iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposob na podany adres,
do czasu jego ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy
czym zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po
dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24
(dwadziescia cztery) godziny od daty transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele
oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§26.

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia
interpretowane beda zgodnie z tym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.) oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzyganiu przez Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§27.

1.Tytuty paragraféw uzyte w niniejszej Umowie zostaty w niej zawarte jedynie dla
wygody i odniesienia i nie bedg miaty znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy.

2. Integralng czescig umowy sa:
1) SWZ z dnia ......... ,
2) OFERTA Z DNIA ......
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§ 28.
Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w formie
pisemnej w polskiej wersji jezykowej, dwodch dla Zamawiajacego i jednym dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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