
Strona 1 z 41 

 

 

 
Projekt Umowy NR …………………… 

 

W dniu: ……………………………. roku w ………….. pomiędzy: 

………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:…………… 

a 

………………………………. 

z siedzibą: ………………………………… 

…………………………………………………….. 

REGON: . 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:…………………………………….. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zostaje zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

§1. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających 

na budowie pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie wraz ze wszystkimi instalacjami, 

wyposażeniem w elementy stałe wymagające montażu (bez wyposażenia ruchomego), 

zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

2. Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania przyjęte w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej części zewnętrznej oraz wewnętrznej 

budynku, koncepcji zagospodarowania terenu oraz zapisy niniejszej SIWZ. 

3. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędną dokumentacją branżową, 

techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych. 

4. Zaprojektowany budynek Urzędu Miasta musi zostać zlokalizowany na działce nr 598 

w miejscowości Uniejów. Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednak w przypadku konieczności uzyskania nowej 

decyzji, uzyskanie jej  leży po stronie Wykonawcy.  
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5. Przez pasywny budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o ściśle 

określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach 

budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym 

zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie poniżej 12 kWh/(m2 x rok). Budynek będzie 

wykorzystywał podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości 

potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik 

rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku 

użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort 

cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie 

jest wymagane stosowanie aktywnych układów grzewczych i klimatyzacyjnych. W sposób 

pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, 

urządzenia elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny 

w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia dogrzewanie powietrza 

wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtuje się tak, aby zapewnić wysoką 

izolacyjność całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych 

nie większy niż 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest zastosowanie specjalnych pasywnych okien 

(oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik 

przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%. 

6. Dokumentacja projektowa musi zostać zweryfikowana przez Wykonawcę w zakresie 

zgodności zaprojektowanych rozwiązań z wymogami stawianymi budynkom pasywnym.   
7. Wybudowany budynek Urzędu Miasta musi uzyskać certyfikat pasywności, w związku 

z powyższym po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób i 

sprawdzeń, uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego dla wykonanego obiektu i przekazanie 

certyfikatu Zamawiającemu.  
8. Rozwiązania projektowe w zakresie przegród, przejść elementów instalacji oraz 

połączeń okien z ościeżami należy przyjąć zgodnie z punktem 2.3. dotyczącym szczelności na 

przenikanie powietrza Załącznika nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania 

związane z oszczędnością energii do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek 

należy zaprojektować w taki sposób, aby osiągnąć parametr szczelności powietrznej na 

poziomie n50 < 0,6/h-1. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania obiektu uwzględniając rozwiązania 

gwarantujące jego szczelność. Należy eliminować detale architektoniczne, które mogą 

powodować rozszczelnienie obiektu. Należy unikać przebić powłok szczelnych powietrznie. 

Należy przewidzieć zastosowanie materiałów, które są szczelne dla powietrza od strony 

wewnętrznej. W dokumentacji należy przewidzieć konieczność wykonania pomiaru 

szczelności budynku wraz z wystawieniem protokołu z badań, z raportem nieszczelności, po 

wykonaniu robót budowlanych. Metoda zostanie określona z Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 
10. Wykonawca dokumentacji zaprojektuje rozwiązania umożliwiające zacienienie 

pomieszczeń celem ochrony obiektu przed przegrzewaniem. Zastosowane rozwiązania muszą 

być bezobsługowe i sterowane przez system zarządzania budynkiem. 
11. Budynek musi zostać zaprojektowany w taki sposób, aby wyeliminować możliwe 

mostki termiczne, w szczególności liniowe mostki termiczne poprzez zaprojektowanie 
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termoizolacji z materiału o zwiększonych właściwościach izolacyjnych. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu wszystkie rozwiązania mające na celu wyeliminowanie 

występowania mostków termicznych oraz przewidzi zwiększoną liczbę kontroli wykonawcy 

robót oraz odbiory robót ulegających zakryciu dla robót dotyczących wykonania izolacji.  
12. Celem uszczegółowienia programu funkcjonalno-użytkowego dołączonego do SIWZ 

należy przyjąć, że do zaprojektowania jest budynek zaliczony do grupy wysokości jako 

budynek niski (N). 
13. Należy zaprojektować część miejsc parkingowych przed budynkiem. Pozostałe miejsca 

należy zlokalizować z tyłu budynku. 
14. Na etapie projektowania rozwiązania w zakresie przyłączy do wszystkich sieci należy 

uzgodnić z Zamawiającym z uwagi na konieczność budowy, przebudowy i rozbudowy sieci 

celem dostarczenia mediów do obiektu.  
15. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy projektowaniu koncepcje dołączone do 

SIWZ.  
16. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia istotnych zmian do rozwiązań przyjętych w 

PFU oraz koncepcji – propozycję należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian lokalizacji pomieszczeń i rozwiązań 

projektowych na etapie projektowania.   
17. W przypadku przyjęcia okładziny elewacji z kamieni naturalnych – wówczas należy 

określić szczegółowe parametry płyt, w szczególności płyt narożnikowych (na naroża budynku) 

uwzględniając jednocześnie treść art. 29 i 30 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących 

zasad i sposobu opisywania przedmiotu zamówienia.  
18. Wykonawca zaprojektuje okładziny ścian zewnętrznych – elewacji obiektu. 

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania elewacji na ruszcie celem uniknięcia problemów 

w czasie budowy, a w szczególności w trakcie eksploatacji obiektu. Projekt obejmuje budowę 

budynku pasywnego, a co za tym idzie nie można dopuścić do możliwości wystąpienia 

jakichkolwiek problemów z przyjętymi rozwiązaniami. 
19. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego co najmniej 3 rozwiązania 

materiału do wykończenia elewacji budynku wraz z proponowaną kolorystyką. 
20. Jako pokrycie dachowe należy przyjąć blachę na rąbek stojący. Zamawiający dopuszcza 

zmianę pokrycia po wcześniejszym uzgodnieniu. Kolorystyka zostanie określona na etapie 

projektowania.  
21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich obliczeń dotyczących 

możliwych do wystąpienia mostków termicznych dla opracowywanej dokumentacji budowy 

budynku. 
22. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu co najmniej 10 detali połączeń 

architektonicznych celem akceptacji przez Zamawiającego, a po uzyskaniu ich akceptacji 

przyjmie te rozwiązania w opracowywanej dokumentacji. 
23. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania inteligentnego systemu 

opomiarowania – system zdalnego odczytu mediów użytkowych wykorzystywanych w 

budynku. System musi prezentować wyniki w formie graficznej – dane ilościowe wraz z 

graficzną prezentacją wyników w formie wykresów na monitorze umieszczonym na parterze 

obiektu. Wykonawca przewidzi tablicę multimedialną w celu interaktywnej prezentacji 



Strona 4 z 41 

 

edukującej w zakresie pasywności, gdzie pokazywane byłyby rozwiązania jakie zostały 

przyjęte dla budynku, ile zużywa energii itp. itd. 
24. Wykonawca zaproponuje rozwiązanie w tym zakresie Zamawiającemu. System musi 

współpracować z technologią BMS budynku 
25. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania systemu pełnej automatyki BMS 

budynku. Wszystkie zaprojektowane elementy, tj. między innymi system ppoż., ogrzewanie, 

wentylacja, itp. Będą sterowane przy wykorzystaniu automatyki BMS 
26. Wykonawca zaprojektuje system monitoringu obiektu oraz jego otoczenia. Sposób 

rejestrowania, przechowywania i podglądu systemu zostanie ustalony z Zamawiającym na 

etapie projektowania. 
27. Wykonawca zobowiązany jest to opracowania dokumentacji w zakresie wyposażenia 

obiektu w elementy stałe, w szczególności oświetlenie, szafy do zabudowy, elementy 

wyposażenia łazienek i aneksów kuchennych wymagających montażu, rolet itp. Wszystkie 

rozwiązania należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie projektowania.  
28. W przypadku konieczności zwiększenia powierzchni (użytkowej czy zabudowy) 

budynku, jeśli zaprojektowane rozwiązania będą tego wymagały, Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem ze szczegółowym określeniem parametrów 

powodujących ww. zmianę.  
29. Zamawiający dopuszcza zmianę układu ścianek działowych pomieszczeń budynku oraz 

zmianę przeznaczenia pomieszczeń. Wówczas Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z 

odpowiednim wnioskiem z propozycją zmian, którą Zamawiający musi zaakceptować.  
30. Ostateczny układ i przeznaczenie pomieszczeń należy uzgodnić z Zamawiającym. 
31. Kolorystyka ścian, wyposażenia pomieszczeń do ustalenia z zamawiającym na etapie 

projektowania.  
32. W przypadku wykazania wolnej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z Zamawiającym jego przeznaczenia.  
33. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym 

wszystkich rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz 

materiałowych. 
34. Zamawiający wymaga minimum 80 procentową sprawność rekuperatora, stosowanego 

do odzysku ciepła z wentylacji. 
35. Wykonawca przedstawi do akceptacji rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł 

energii. 
36. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego ilość centrali, minimalny odzysk, 

zużycie prądu przez wentylatory systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

odzyskiem ciepła. 
37. Oświetlenie LED należy zaprojektować we wszystkich pomieszczeniach poza 

pomieszczeniami technicznymi. Wykonawca przedstawi do akceptacji wszystkie rozwiązania 

w zakresie opraw, które są planowane do zaprojektowania i wykonania. 
38. Należy przedstawić do akceptacji rozwiązania w zakresie prac wykończeniowych – w 

tym materiałowych. 
39. Wykonawca przedstawi do akceptacji rozwiązanie materiałowe dla projektowanych 

przegród budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z określeniem wskaźników 

przenikania ciepła dla materiału i zaprojektowanej przegrody.  
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40. Przy projektowaniu instalacji sanitarnych należy uwzględnić przyjęte rozwiązanie w 

zakresie instalacji OZE. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie wykorzystania 

wyprodukowanych mocy przez system OZE w mediach wykorzystanych w budynku.  
41. Rozwiązanie w zakresie ochrony budynku przed przegrzewaniem musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 
42. Uwzględnić w obiekcie pośrednie punkty dystrybucyjne 3-4, ulokowanie ich w innych 

pomieszczeniach. 

43. Uwzględnić doprowadzenie kabli światłowodowych z serwerowni do pośrednich punktów 

dystrybucyjnych, natomiast od ppd do użytkowników końcowych kable miedziane.  

44. W każdym pomieszczeniu biurowym ( dokoła )  pod sufitami podwieszanymi 

zaprojektować dodatkowo koryta kablowe baks 200mm x 60mm do przeprowadzania 

dodatkowych tras kablowych z rewizjami do punktów dystrybucyjnych. 

45. Na każdym korytarzu ( po lewej i prawej stronie ) zaprojektować dodatkowo koryta 

kablowe baks 200mm x 60mm. do przeprowadzania dodatkowych tras kablowych z 

rewizjami do punktów dystrybucyjnych. 

46. Zaprojektować doprowadzenie okablowania do 6 accespointów umiejscowionych w 

równych odstępach na parterze korytarza i 6-ciu na piętrze korytarza, dodatkowo 2 

accespointów w Sali Obrad, 1 ap w Sali konferencyjnej, 1 ap Biurze Podawczym 

47. Uwzględnienie doprowadzenia okablowania do min 12 kamer ulokowanych na zewnątrz 

budynku - kable muszą być doprowadzone bezpośrednio do rejestratora znajdującego się w 

serwerowni. 

48. Uwzględnienie doprowadzenia okablowania do kamery ulokowanej w środku budynku 

centralnego wejścia do obiektu - kable muszą być doprowadzone bezpośrednio do 

rejestratora znajdującego się w serwerowni. 

49. Kategoria skrętki - 6 ekranowana  

50. Punkty logiczne na korytarzach 

51. W gabinecie Burmistrza należy przewidzieć Ekran elektrycznie podwieszany + projektor 

podwieszony sufitowy z doprowadzeniem kabli do puszki podłogowej (min. 2 gniazda 

zasilające, Port HDMI, port LAN, dedykowane połączenie bezprzewodowe obsługujące 

systemy windows i android, ios) oraz drzwi z kontrolą dostępu za pomocą kart 

zbliżeniowych, lub pastylek dallas , klucz, z możliwość odblokowania drzwi przez 

pracownika sekretariatu ( przycisk ) 

52. Na Sali konferencyjnej trzeba uwzględnić: 

52.1. Duży ekran elektrycznie rozwijany 

52.2. Projektor o wystarczających parametrach – kompatybilny z ekranem 

52.3. Możliwość podłączenia do Internetu poprzez WIFI (montaż access pointa) 

52.4. Możliwość podłączenia do sieci LAN – (gniazdka sieciowe) 

52.5. Szafa Rack naścienna lub mobilna (do uzgodnienia ) z urządzeniami 

pozwalającymi na sprawne uruchomienie nagłośnia w Sali konferencyjnej 

(korektor, wzmacniacz, mikrofony itp.) 

52.6. Głośniki na stałe rozmieszczone na ścianach 

53. Na Sali Obrad trzeba uwzględnić: 

53.1. Duży ekran elektrycznie podwieszany 
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53.2. Projektor podwieszony sufitowy z odprowadzeniem kabli do puszki 

podłogowej (min. 2 gniazda zasilające, Port HDMI, port LAN) o 

wystarczających parametrach – kompatybilny z ekranem 

53.3. Możliwość podłączenia do Internetu poprzez WIFI ( montaż access pointa ) 

53.4. Możliwość podłączenia do sieci LAN – ( gniazdka sieciowe ) 

53.5. Szafa Rack naścienna lub mobilna ( do uzgodnienia ) z urządzeniami 

pozwalającymi na sprawne uruchomienie nagłośnia w Sali konferencyjnej ( 

korektor, wzmacniacz, mikrofony itp. ) 

53.6. Głośniki na stałe rozmieszczone na ścianach podwieszone + sprzęt do 

nagłośnienia, mikser, zestawy mikrofonów bezprzewodowych, okablowanie, 

sprzęt umiejscowiony w jednej szafie teleinformatycznej, system 

konferencyjny z mikrofonami oraz nagłośnienie 

53.7. Tunele z rury PCF 100/F w suficie z pilotem do jednego końca na drugi Sali, 

aby w razie potrzeby przeprowadzić okablowanie.  

53.8. Acces Point 

53.9. Pod sufitami zamontować dokoła Koryta kablowe baks 200 mm x 60 mm do 

przeprowadzenia dodatkowych tras kablowych z rewizjami.  

53.10. System głosowania i debat w wersji mobilnej z terminalami lub stacjonarnie 

( do ustalenia ) wraz z  mikrofonami, okablowaniem i kartami zbliżeniowymi. 

54. W serwerowni należy uwzględnić: 

54.1. Klimatyzacja 

54.2. System alarmowy 

54.3. Szafa serwerowa x 1 - z cokołem 

54.4. Szafa dystrybucyjna x 2  45U, 2 sekcje wentylatorów, z cokołem 

54.5. Podłoga techniczna 

54.6. Sufit podwieszany 

54.7. Baks metalowy podwieszany 

54.8. Szafa metalowa ognioodporną 

54.9. Drzwi z kontrolą dostępu, ognioodporne, za pomocą kart zbliżeniowych, lub 

pastylek dallas zintegrowane z centralą alarmową budynku ( informacja o 

pożarze, informacja o zalaniu, sygnalizator akustyczny wewnętrzny i 

zewnętrzny ) 

54.10. Minimum 6 punktów logicznych na stanowisko 

54.11. Panel 6 gniazdkowy na stanowisko 

54.12. Rozwiązanie centrali telefonicznej VOIP (centrala w serwerowni) 

55. W pomieszczeniu informatyka należy przewidzieć sufit podwieszany, minimum 8 punktów 

logicznych na stanowisko oraz panel 8 gniazdkowy na stanowisko. 

56. W salach konferencyjnych należy przewidzieć tunele z rury PCF  100/F z tunelem w suficie 

z jednego końca na drugi Sal, aby w razie konieczności przeprowadzić potrzebne 

okablowanie. 

 

57. Na przedmiotową inwestycję składają się następujące części funkcjonalno–użytkowe: 

a) Budynek Urzędu Miasta 
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b) Zagospodarowanie terenu (wraz z parkingiem dla samochodów osobowych, 

chodników, opasek wokół budynku, placu zabaw dla dzieci – do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie projektowania, elementami małej architektury, oświetleniem 

terenu, nasadzeniami niskimi, masztami do flag, etc. )  

58. System inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) 

Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z koncepcją projektowania 

uniwersalnego, dostosowany będzie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tym 

niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. 

59. W ramach promocji budownictwa pasywnego i idei energooszczędności, na zewnętrznej 

elewacji musi zostać zaprojektowana tablica przedstawiająca zasadę działania budynku 

pasywnego. 

60. Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu 

W celu zapewnienia zasilania obiektu w media na etapie PFU uzyskano od gestorów sieci 

warunki techniczne przyłączenia mediów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aktualne 

warunki techniczne i w oparciu o zawarte w nich wytyczne zaprojektować następujące 

przyłącza i instalacje wewnętrzne: 

1) Przyłącze wodociągowe; 

2) Wewnętrzną instalację wodociągową,  

3) Przyłącza i instalacje wewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

4) Przyłącze elektro-energetyczne; 

5) Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu. 

6) Przyłącze i instalacje wody termalnej 

7) Przyłącze z sieci ciepłowniczej 

 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

a) Opracowania wstępne: 

 Mapa do celów projektowych 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca również rozbudowę sieci, 

które są niezbędne do funkcjonowania obiektu (jeśli wystąpi taka konieczność) 

 Dokumentacja geodezyjna (w zakresie wypisów z ewidencji gruntów, kopii mapy 

ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej, zaktualizowanej mapy do celów projektowych, etc.); 

 Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem; 

 Dokumentacja geologiczna opracowana w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U z 2012 r. 

poz 463); 

 Warunki techniczne przyłączenia mediów do obiektu (w zakresie przyłączenia do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej etc.); 

 Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, postanowień oraz decyzji 

administracyjnych, w tym: 

 uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów; 

 uzgodnienie w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu; 

 uzgodnienie z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
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 inne uzgodnienia, decyzje, zgody, ekspertyzy, które okażą się niezbędne celem prawidłowej 

realizacji, wszelkie uzgodnienia branżowe 

b) Projekty budowlane i wykonawcze: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekty przyłączy mediów (w tym: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, 

ciepłownicze, geotermalne oraz elektro –energetyczne, teletechniczne i inne niezbędne) 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

 projekt architektoniczny, 

 projekt konstrukcyjny wraz z niezbędnymi opiniami, badaniami, ekspertyzami oraz 

dodatkowymi opracowaniami  

 projekt instalacji wentylacji, 

 projekt instalacji C.O. 

 projekt instalacji wody zimnej, 

 projekt instalacji ciepłej wody użytkowej, 

 projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 projekt instalacji kanalizacji deszczowej, 

 projekt instalacji elektrycznych zasilających wraz z układem pomiarowym, 

 projekt instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, 

 projekt instalacji oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, 

 projekt instalacji odgromowej, 

 projekt instalacji niskonapięciowych (w tym: telewizji dozorowej), 

 projekt instalacji teletechnicznych, 

 projekt instalacji technologicznych  

 projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego wraz z wizualizacjami, 

 wizualizacje budynku 

 przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 projektowana charakterystyka energetyczna, 

 operat wodnoprawny (jeśli wystąpi taka konieczność), 

 uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, Sanepid, 

BHP. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – 

użytkowym dołączonym do SIWZ  

 

UWAGA! W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w ww. dokumentach oraz SIWZ 

za obowiązujące należy przyjąć bardziej restrykcyjne. 

 

Należy uwzględnić indywidualne chłodzenie pomieszczeń technicznych (serwer, ups, 

pomieszczenia technologiczne) niezależnie od systemu VRF przypisanego dla pomieszczeń. 
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Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania 

badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, 

decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnych  

odstępstw) ponosi Wykonawca.  

 

61. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129) i zawierać wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju 

przedsięwzięcia w tym: 

a) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z 

przepisami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1129), umożliwiający uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt 

budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają 

rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków 

w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, 

rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz 

urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na 

rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla ww. potrzeb. 

b) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z 

uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 poz. 401), 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie 

zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz.U. 

z 2013 r.  poz. 1129) 

d) przedmiar robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1129) 

e) kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389). 
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f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże 

i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

g) Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana i przekazana Zamawiającemu w 

następującej ilości: 

- projekty budowlane do pozwolenia na budowę w ilości 4 egzemplarzy 

- projekty wykonawcze w ilości 6 egzemplarzy 

- projekty aranżacji i wizualizacje w ilości 2 egzemplarzy 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 3 egzemplarzy 

- informacje dotyczące BIOZ w ilości 6 egzemplarzy  

- przedmiary i kosztorysy w ilości 2 egzemplarzy 

- inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i decyzje niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego.  

- część graficzną i część opisową dokumentacji projektowej, szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 

Projektant przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej możliwej do odczytania z 

możliwością edycji przez Zamawiającego. 

Przez wersje elektroniczną należy rozumieć; 

- rysunki jako pliki w formacie dwg (do wersji „AutoCad 2010), oraz pdf  

- teksty jako pliki w formacie doc (Word 2007), oraz pdf  

- kosztorysy jako w formacie xls (Excel 2007), oraz pdf 

62. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji projektów 

aranżacji. Każdorazowo Zamawiający będzie mógł wnieść do nich uwagi w terminie 14 

dni, które winny być niezwłocznie  uwzględnione przez Wykonawcę. 

63. Dokumentacja projektowa powinna: 

 umożliwić realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 

materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. 

 opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 

 Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu 

technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające 

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy. 

 w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót 

lub nakładów rzeczowych. 

64. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 

wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
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wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W 

szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do 

utworu, na następujących polach eksploatacji: 

a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w 

szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, 

zwanych dalej utworami; 

b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 

na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

- użytkowania  utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

- nadawanie za pośrednictwem satelity, 

- reemisja, 

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

- wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

- wprowadzanie zmian, skrótów, 

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym 

- Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci 

- rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na 

wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w 

mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 

- możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą 

dowolnej techniki; 

- użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu; 

- prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 
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- sporządzanie projektów na podstawie utworu; 

- prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu 

- wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie  

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 

- udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii 

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; 

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu 

65. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

66. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

67. Na podstawie powyższego opisu przedmiotu zamówienia i załączników do SIWZ po stronie 

Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych budynku Urzędu Miasta w Uniejowie oraz 

uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego. 

68.  W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i 

oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

69. W trakcie wykonywania robót budowlanych odbywać się będą narady budowy, podczas których 

będą uzgadniane wszelkie etapy realizacji zamówienia – tygodniowe harmonogramy robót oraz z 

uwagi na pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego, będą uzgadniane 

również wszystkie elementy, które będą wykorzystywane do wbudowania, rodzaje wyposażenia 

obiektu , lokalizacja elementów stałego wyposażenia, etc.  

70. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

a) ustanowienia kierownika budowy,   

b) prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego  

c) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,  

d) uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika 

budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,  

e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny,  

f) usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,   

g) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji,   

h) stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  przy 

wykonywaniu robót budowlanych,   

i) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych,  

j) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego,  

k) oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,  

l) umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do 

zamawiającego,  

m) dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii 

zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających 
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wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych,  

n) uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,  

o) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami,   

p) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,  

q) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

r) przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych,  

s) wywozu i utylizacji odpadów i gruzu,  

t) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są 

zabytkiem,   

u) wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji  o pozwoleniu 

na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność,  

v) zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy  we właściwym 

terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.   

71. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.   

72. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i 

systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia.   

73. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.  

74. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień 

odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w 

państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym oraz uzyskaną w imieniu Zamawiającego 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.   

75. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do 

odbioru robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy 

stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

76. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego przygotowania oferty oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

77. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w opisie przedmiotu zamówienia, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.  

78. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych.  

79. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią 

jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na 

każde żądanie Zamawiającego.  

80. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach 

wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy  ich 

producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one 

charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów  

i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia.   
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81. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. 

Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w 

kluczowych elementach niezgodnego z opisem opisu zamówienia.  

82. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały 

czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.   

83. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o 

właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu 

określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, 

jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 

producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 

produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć 

metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o 

parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w 

SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, 

systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, 

urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za 

pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.   

84. Wykonawca udzieli 72 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest 

udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża 

termin rękojmi.  

85. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom:   

86. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność 

powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła  w trakcie 

realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego.  

87. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”  przez Wykonawcę, 

stwierdzające sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków 

odpowiedniej izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”  przez Wykonawcę kopię 

uprawnień budowlanych, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo 

budowlane w dniu podpisania umowy.  

88. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

89. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z 

uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń 

wynikających z zakresu projektów.   

90. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych.  

91. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę   

45 22 30 00 – 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45 26 10 00 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45 40 00 00 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45 33 10 00 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45 33 20 00 – 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45 23 13 00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

45 11 12 91 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45 31 0000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45312000 – 7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

45 31 40 00 – 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

 

92. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów 

bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.  

93. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji przetargowej oraz 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 

94. Wykonawca udzieli 72 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres 

gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 

§2 

1. W zakres opracowania projektowego wchodzi:  

a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi 

opiniami i uzgodnieniami oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych 

decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Projekt budowlany 

sporządzony powinien być na podstawie załączonego do SIWZ Programu Funkcjonalno-

Użytkowego - w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagają 

zgody Zamawiającego.  

b) sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty 

budowlane, o których mowa w lit. a) powyżej - w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).  

c) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
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wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).  

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 6 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).  

e) sporządzenie przedmiarów i kosztorysów robót. – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

f) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o 

pozwoleniu na budowę. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w 

zależności od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny Zamawiającemu. 

2. Po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i 

budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu 

technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 

3. Zakres zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi 

wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym 

z ustawy Prawo budowlane.  

4. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 

egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.  

5. Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

 

§3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i 

wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ i dołączoną do niej dokumentacją 

przetargową oraz oświadcza że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy.  

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów - wyrobów 

budowlanych przez siebie dostarczonych. 

4. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 

ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę techniczną. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania ust. 4, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
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6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby 

budowlane, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

7. Zamawiający udzieli osobie wskazanej przez Wykonawcę stosownego pełnomocnictwa do 

celów uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu 

umowy w tym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na  użytkowanie obiektów 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

8. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji” stanowiącym załącznik nr …….. do niniejszej umowy, 

będącym jej integralną częścią.  

9. Harmonogram o którym mowa w ust. 8 stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 

realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 

terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.  

10. Zakończenie realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzone protokołem odbioru.  

11. Zmiany zakresu robót wykraczające poza zakres umowy, wymagają uprzedniej zmiany 

umowy (aneksu).  

12. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do 

rozpoczęcia robót wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Przed złożeniem 

wniosku Wykonawca przedkłada sporządzoną  dokumentację do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. Zamawiający zatwierdza dokumentację w terminie 7 dni roboczych. 

13. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej w chwili przekazania przez strony  

protokołu przekazania. 

14. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag we wskazanym powyżej terminie  to 

przyjmuje się iż dokumentacja projektowa została zaakceptowana  po bezskutecznym upływie 

tego terminu. 

15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania – Zamawiający zobowiąże 

Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego terminie, termin 

ten nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, chyba że z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe i strony zgodnie ustalą inaczej. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.  

16. W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej 

konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

17. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności, o której mowa w § 14 ust. 6 niniejszej 

umowy tj. za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej Umowy 

oraz do wszelkich egzemplarzy ww. opracowań sporządzonych w wykonaniu umowy na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności na:  
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1) wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,  

2) utrwalanie,  

3) zwielokrotnienie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy, na których opracowania utrwalono, 

a także użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

5) modyfikację opracowań, w celu dostosowania go do innej działalności Zamawiającego,  

6) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowań lub jego fragmentów – samodzielnie albo 

jako części składowej innych dzieł stworzonych w ramach innej działalności Zamawiającego,  

7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - publiczne 

udostępnianie, w szczególności wystawienie na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i 

teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

8) wykorzystania opracowań w celach reklamowych i promocyjnych.  

18. Przenoszone prawa uprawniają Zamawiającego do eksploatacji opracowań i ich 

egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczeń co do czasu oraz liczby 

egzemplarzy.  

19. Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza 

jego granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i 

promocyjnych - z opracowań będących przedmiotem praw autorskich na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania wynagrodzenia lub innych 

bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Wykonawcę lub osobę trzecią.  

20. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian przez Zamawiającego w wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dzieł zależnych i 

korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowań, z zastrzeżeniem iż zmiany wskazane w 

zadaniu pierwszym nie mogą naruszać substancji projektu oraz że w zakresie modyfikacji i 

opracowań Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za projekt oraz że nie ma w tym 

zakresie obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego. 

21. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym ustępie, 

na inny podmiot.  

22. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania 

nimi bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody oraz zapłaty odrębnego 

wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych 

przysługujących autorom tych opracowań.  

23. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w 

wynagrodzeniu umownym, o którym mowa w § 14 ust 1  niniejszej Umowy.  

24. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy po zakończeniu opracowywania dokumentacji 

projektowej Wykonawca zobowiązuje się rozwiązywać problemy wynikłe w trakcie 

prowadzenia, w oparciu o dokumentację projektową, postępowań o udzielenie zamówienia 
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publicznego na wykonanie robót budowlanych, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania, 

uszczegółowienia, pełnić nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi na 

podstawie utworu oraz udzieli na opracowaną dokumentację min. 36 miesięcy gwarancji na 

okres której wydłuży okres rękojmi za wady. Wynagrodzenie za powyższe zawarte jest w 

wynagrodzeniu umownym o którym mowa w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.   

25. Wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru dokumentacji 

Wykonawca przekaże oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że:  

- opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej  

- materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punku widzenia celu, jakiemu mają 

służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej,  

- projekt dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych.” 

26. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wszelkie inne oświadczenia / 

zgody umożliwiające wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z celami którym ma służyć. 

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru  

 

§4. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  

…………………………………….nr tel………………………. 

2. Projektantami w specjalności architektonicznej  będzie: ……… 

Projektantem w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  będzie: ………  

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych z ramienia Wykonawcy będzie: ……………  

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych z ramienia Wykonawcy będzie: ……………  

Projektantem w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie ……………………… 

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych będzie …………………. 

Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z ramienia Wykonawcy 

będzie: ……………  

Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).  

Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych z ramienia Wykonawcy będzie: ……………  

Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z ramienia 

Wykonawcy będzie: ……………  

Kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie ……………………… 

Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych będzie …………………. 



Strona 20 z 41 

 

3. Zmiana Projektantów, Kierownika Budowy bądź robót który został zaakceptowany przez 

Zamawiającego  do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować będzie na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać 

wymagania opisane w SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej na 

terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry 

kierowniczej  Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika robót w branży 

odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac. 

5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne 

tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności robotnika budowlanego 

związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu 

terminu realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia.  

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy  

pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności 

zgodnie z punktem d). W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów 

pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie.  

b) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej imienne oświadczenia 

o spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na postawie umowy o pracę. 

c) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji robót.  

d) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do 

zrealizowania w/w czynności.  

e) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 

f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy 

§5. 

 

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą:……………………………………………………. 

 

 

III. Podwykonawcy 
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§ 6. 

 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej  

zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o podwykonawstwo 

usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych albo przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych. 

2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie 

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty 

wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, 

świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie  traktowana przez 

Zamawiającego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach zamówienia lub umowy z 

Wykonawcą. 

3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o roboty budowlane 

zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót budowlanych albo podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a zleceniobiorcą będącym podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

4. Zawarcie umów, o których mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 

podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt 

zmiany umowy z podwykonawcą bez względu na wprowadzony projektem zakres zmian 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.  

6. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli: 

a) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunkach 

zamówienia lub umowie z Wykonawcą 

b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o podwykonawstwo 

przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu Zamawiającego 

wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 6  ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami zaniechaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
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9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie określonym w 

ofercie z dnia ………… W przypadku gdyby konieczność powierzenia podwykonawcom 

realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma prawo odmówić 

udzielenia takiej zgody. 

10 W  przypadku powierzenia  przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób  aby przypadała wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego ( za zakres zlecony 

Podwykonawcy)  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia  

Wraz z umową z Podwykonawcą Wykonawca składa oświadczenia, w których on i 

Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego 

 

IV. Prawa i obowiązki stron umowy  

 

§7. 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do :  

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  

1.3. nieodpłatnego wskazania i udostępnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza 

budowy na działce Zamawiającego, które czasowo zostanie wyłączone z innego 

użytkowania,  

1.4. wskazania punktów poboru energii elektrycznej oraz wody dla celów budowy i 

socjalnych (koszt podłączeń ponosi Wykonawca),  

1.5. przystąpienia do odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających ulegających 

zakryciu, odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów realizacji 

robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminach określonych w 

niniejszej umowie,  

1.6. zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania zadania inwestycyjnego,  

1.7. wyznaczanie terminów, organizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych  

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

2.1  dostarczeniu Zamawiającemu w dniu podpisania umowy poświadczonych za zgodność  z 

oryginałem kopii zaświadczeń przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzający wpis osoby, o której mowa w ust. 2.2  niniejszego paragrafu na listę członków 
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tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla 

tej osoby oraz kierowników robót;  

2.2. dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy oświadczenia 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy; 

2.3 dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy szczegółowego  aktualnego 

harmonogramu rzeczowo- finansowego, określającego planowaną kolejność robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z planowanymi nakładami  

finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy. Harmonogram musi być aktualizowany  i 

wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót;  

2.4 Rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy 

2.5 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym  oraz 

terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,  

2.6 zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,  

2.7 opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy 

Prawo Budowlane,  

2.8 prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnianie go uprawnionym osobom celem 

dokonywania wpisów, zaleceń i potwierdzeń,  

2.9 wykonania wszelkich niezbędnych oznakowani i zabezpieczeń związanych z ewentualną 

czasową organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą konserwacją,  

2.10 prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., posiadające aktualne badania lekarskie, 

wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników Podwykonawców.  

2.11 przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z Podwykonawcami 

robót,  

2.12 zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a w 

szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz 

wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu 

budowy.  

2.13 zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym wykonanie 

dróg i komunikacji pieszej ogrodzeń i wszystkich czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania,  

2.14 wykonania własnym staraniem i na własny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i 

na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór wody i energii dla 

potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) oraz zapewnienia łączności 

telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robót, oraz bieżące ponoszenie 

kosztów za zużyte media,  

2.15 zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, wraz z 

zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości,  

2.16 Przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających 

odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych 

przepisami, STWIORB 
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2.17 Zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania 

siły wyższej, 

2.18 Pokrycie wszelkich kosztów prac projektowych  związanych z wprowadzeniem 

zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej. W przypadku 

sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, uzgodnienie i 

skoordynowanie  wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym.  

2.19 Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych 

materiałów poza teren budowy, oraz zagospodarowania na własny koszt wytworzonych 

odpadów z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o 

odpadach. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 

składowiska i dokonania stosownych opłat.  

2.20 Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (bieżącej i 

powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy,  

2.21 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, oraz 

zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz 

sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia narady. 

2.22 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez 

wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego 

dnia od dnia wstrzymania, 

2.23 Zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, odbioru końcowego i 

ostatecznego, robót zanikających lub ulegających zakryciu i uczestniczenia w czynnościach 

odbiorowych, W przypadku nie wypełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania odkrycia robót lub wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na własny koszt Wykonawcy  

2.24 Przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem,  

2.25 Kompletowania i stałego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bieżącego przekazywania Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbiorów. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej 

umowy  

2.26 Nagranie i dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego przed 

rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z otoczeniem poza placem budowy oraz stan 

dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, odtworzenia zniszczonych nawierzchni 

po zakończeniu robót, zgodnie z ze stanem zastanym przed rozpoczęciem robót, naprawa 

ewentualnych szkód. W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo, po 

sporządzeniu komisyjnego protokołu z udziałem właściciela gruntu obciążyć Wykonawcę 

kosztami za wykonanie powyższych robót. 

2.27 Zorganizowanie i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienie stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy  tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa 
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2.28 Dbania o należyty porządek, utrzymywania czystości zaplecza , dróg publicznych i 

chodników itp. oraz przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy, Wykonawca ponosi w 

tym zakresie pełna odpowiedzialność przed Policją, i innymi służbami publicznymi,  

2.29 uzgadniania z Zamawiającym wprowadzanych zmian materiałowych przy zachowaniu 

standardów jakościowych materiałów zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,  

2.30 przekazania Zamawiającemu kompletnej i właściwie sporządzonej dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:  

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawcza ( szkice) wraz ze sporządzoną dokumentacją  

geodezyjno-kartograficzną 

c) dokumentacje powykonawcza  z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy 

ewentualnymi zmianami 

d) protokoły prób, badań  i sprawdzeń zgodnie z STWiOR i obowiązującymi przepisami, atesty, 

aprobaty, deklaracje zgodności  

e) kosztorys powykonawczy (potrzebny do rozliczenia dofinansowania; mający znaczenie 

informacyjne) 

f) dziennik budowy   

2.31 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piśmie przez 

Zamawiającego a brak  takowego dokumentu oznacza domniemanie  faktycznie  nie dokonania 

zwrotu placu budowy 

3. Zamawiający zastrzega iż, materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania 

stanowią własność Zamawiającego, Zastrzega on sobie prawo rozdysponowania, lub 

składowania materiałów powstałych z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu  budowy, na piśmie 

w terminie 7 dni roboczych  przed planowanym terminem wywózki. Wywóz nastąpi po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Elementy 

nadające się do ponownego wykorzystania winny być zabezpieczone i przewiezione na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od placu budowy. Elementy nienadające 

się do ponownego wykorzystania, odpady, gruz Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt 

wywieźć  i zutylizować. 

 

V. Termin wykonania 

 

§8. 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1.1. Termin rozpoczęcia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania 

umowy. 

1.2 . Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 31.10.2022 r. 

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót 

budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i 

odbiorowej oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót 

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru oraz uzyskaniu pozwolenia na 



Strona 26 z 41 

 

użytkowanie obiektu . Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy dokumenty wskazane w § 7 

ust 2 pkt 2.30:Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru 

muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru 

1.3 Pozostałe terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów robót przewidzianych do 

fakturowania: zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji”.  

VI. Odbiory 

 

§ 9 

 

Wymagania ogólne 

 

1.  Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany w odbiorach 

częściowych, odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, w odbiorze 

końcowym robót oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z każdego rodzaju odbioru zostanie 

sporządzony protokół.  

2. Odmowa uczestnictwa w   jakichkolwiek czynnościach odbioru robót budowlanych, 

niestawienie się w wyznaczonym terminie czy też  odmowa podpisania któregokolwiek 

protokołu odbioru robót budowlanych stanowi poważne naruszenie obowiązków każdej  

ze stron i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o proponowanych 

terminach przeprowadzenia odbiorów wg następujących zasad:  

– dla odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu: co najmniej na 3 (słownie: 

trzy) dni robocze przed planowanym terminem odbioru,  

– dla odbiorów częściowych warunkujących w swoim następstwie fakturowanie robót: 

najpóźniej 5 (słownie: pięć ) dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.  

– dla prób i odbiorów technicznych: najpóźniej 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed 

planowanym terminem odbioru lub próby,  

– dla odbioru technicznego całości robót: najpóźniej 7 (słownie: siedem ) dni przed 

planowanym terminem odbioru,  

– dla końcowego odbioru robót: najpóźniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym 

terminem odbioru. 

– dla odbioru pogwarancyjnego: na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji; jeżeli 

Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o tym odbiorze, wówczas Zamawiający 

może przystąpić do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o którym powiadomi 

Wykonawcę. 

 

§10 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu 

 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany na obowiązkowe 

zgłoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

na piśmie  Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem. 

4. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgłoszonych 

robót zanikających do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru 

oraz  zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego 
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zgłoszenia przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynności odbiorowych 

w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych 

robót, roboty ulegające zakryciu uważa się za odebrane. 

5. Z odbioru robót ulegających zakryciu każdorazowo spisany zostaje odpowiedni 

protokół. 

6. Zakrycie robót bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew 

zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczególnionymi w § 15 Umowy  

 

§ 11 

 

Odbiór robót częściowych i końcowych 

 

1. Odbiór robót częściowych i końcowych nastąpi w terminie określonym w umowie, po     

dokonaniu wpisu gotowości odbioru do dziennika budowy i niezależnym zawiadomieniu o 

powyższym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora. 

2. Podstawą zgłaszania robót do odbiorów jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez 

Wykonawcę wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowiązującym prawie decyzji 

i dokumentów co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

3. Odbiory częściowe robót dokonywane będą dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami 

wymienionymi w Harmonogramie…….. stanowiącym załącznik do umowy w terminie 5 

(słownie: pięć) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora 

Nadzoru. Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego protokołów 

odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i 

usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. Potwierdzenie 

poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez 

Zamawiającego ostateczny protokół odbioru końcowego.  

4. Zamawiający lub powołany przez niego inspektor nadzoru mają prawo w każdym momencie 

realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne 

z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.  

5.Wykonawca przy  zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego i końcowego dokonanego 

z zachowaniem terminów o których mowa w § 8 pkt 1. 3  przedłoży za  pisemnym wykazem 

Inwestorowi wszelką dokumentację budowy tj.; niezbędne dokumenty związane z odbiorem w 

terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 

oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikacje 

wbudowanych urządzeń i materiałów rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementów, 

ich ilości i wartości ogółem. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w ust. 10. 

7. Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części w 

przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku po 

usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na wstępie zaznaczyć, iż 

stanowi on  kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części. Koszty usuwania 

ponosi wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 
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8. Strony postanawiają że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze  

częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 21 dni, chyba że w trakcie 

odbioru strony postanowią inaczej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do 

sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu umowy ze zrealizowanymi 

odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych 

parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dalszego odbioru do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając termin ich usunięcia  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to :  

 jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według 

średnich cen SEKOCENBUD-u powiadamiając o powyższym fakcie poprzez 

pisemną informację przekazaną Wykonawcy,, a nadto dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

 jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.  

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle nieistotne, że 

obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych dodatkowych nakładów czy też 

wykonywania czynności technicznych.  

12. Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru nieistotnych 

wad Inwestor nie traci uprawnień z tytułu rękojmi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego 

przez niego inspektora nadzoru o usunięciu wad.  

14. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 

(słownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.  

15. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez 

właściwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.  

16. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia 

końcowego, przy czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w § 

14 jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w §7 

ust 2.30 w szczególności po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Niespełnienie 

któregokolwiek z podanych tam warunków powoduje, że wystawiona faktura nie wywołuje 

jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego a wskazana w niej 

kwota jest nienależna.  

17. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego 

a nie datę ich rozpoczęcia. 

 

                                                                 § 12 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
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1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny (po upływie rękojmi) polega na ocenie wykonanych 

robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego  (pogwarancyjnego) ujawnione 

zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności Inwestora, 

wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy ocenie, jakości 

wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu pogwarancyjnego i po 

uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcą robót, powinien być ustalony termin ich 

usunięcia. 

 

Ubezpieczenie  

 

§ 13 

 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca 

musi posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej.  

2. W związku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę 

ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia  

nie mniejszą niż wartość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 14 ust. 1 

umowy.  

3.Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia 

(wraz z OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie 

wydania Wykonawcy placu budowy. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o 

odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą 

zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z OWU, po 

uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego.  

 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 14 

 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………….zł plus VAT…… w 

kwocie……………… zł co daje łączną wartość ………………….. zł (słownie: 

…………………….). 

2. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wraz z 

załączonym do każdej z faktur protokołem odbioru robót podlegających fakturowaniu. 

Wykonawca wraz z pierwszą fakturą zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu 

oświadczenia dotyczącego stosowania płatności podzielonej. 

3. Załącznikiem do każdej faktury za roboty będzie  oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu 

wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy na 

podstawie umowy o pracę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowy odbioru 

wykonanych robót stwierdzający  ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i 

podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez 
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Zamawiającego. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz 

dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.), 

szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.  

5. Faktury częściowe wystawiane będą dla rzeczowego zakresu robót określonego w 

„Harmonogramie rzeczowo-finansowym” po ich wykonaniu przez Wykonawcę, 

potwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez Strony umowy oraz 

inspektora nadzoru.  

6. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowej będzie mogła być wystawiona po 

uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na 

budowę. Zamawiający zastrzega iż koszt  dokumentacji projektowej nie może stanowić więcej 

niż  3,5% wartości kontraktu za roboty.  

7. Faktury przejściowe za roboty budowlane mogą być wystawione nie częściej niż jedna 

faktura na kwartał. Faktury przejściowe  mogą być każdorazowo wystawiane na wartość  

faktycznie wykonanych robót. Ostatnia końcowa faktura częściowa nie może być wystawiona 

na wartość wykonanych robót większą niż 10% a mniejszą niż 8%  wartości całkowitego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.  

9. Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego protokołu odbioru) 

lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności tych faktur rozpoczynają 

swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem.  

10. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących obowiązujący „Harmonogram 

rzeczowo-finansowy”, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od 

zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji 

uaktualniony harmonogram w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia informacji o 

zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie 

przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może wstrzymać płatność faktur 

(bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu. 

11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu , jako załącznik do faktury VAT: 

1) protokoły odbioru częściowego  zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginale kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego, 

3) W przypadku każdej faktury częściowej lub końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych  potwierdzających  płatności wymagalnych na rzecz  

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego 
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4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane w 

przypadku  zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Wysokość wypłaconego  przez Zamawiającego 

wynagrodzenia zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wyraża 

zgodę. 

13.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata wg ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiającemu umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  w ust. 10. 

Termin zgłaszania uwag - 8 dni od daty doręczenia tej informacji do wykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu  sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie należności . 

17. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty opracowania dokumentacji 

projektowej oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do 

rozpoczęcia robót budowlanych, koszty budowy, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty 

sprzętu, koszty transportu, koszty badań, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty 

organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji 

geotechnicznej, wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, 

ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty 

wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w 

przedmiocie zamówienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień. 

18. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych  faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporządzenia 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego, które dla swej ważności i skuteczności 

wymagają podpisów Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 

19. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny 
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dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa 

w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

20. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej 

Wykonawcy, związanej z realizacją niniejszej umowy – powiadamiając Wykonawcę  

o skorzystaniu z tego uprawnienia. 

21. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą 

być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

 

 

 

VIII. Kary umowne  

 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 

niniejszej umowy; 

2) za nieterminową realizację części zamówienia dotyczącej opracowania dokumentacji 

projektowej - w wysokości 0,5% od kwoty należnej za wykonanie dokumentacji za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia  

3) za opóźnienie w usunięciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej odbiorze, 

w wysokości 0,5% od kwoty należnej za wykonanie dokumentacji, o której za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady, o 

którym mowa w paragrafie 3  ust. 15 niniejszej Umowy 

3) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w „Harmonogramie rzeczowo-

finansowym” realizacji inwestycji, liczonego od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie 

powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

4) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy liczonego od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na 

wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy,  

5) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego 

przez Zamawiającego,  

6) za wykonanie przedmiotu  w sposób odmienny niż wskazany  w dokumentacji technicznej 

bez zgody Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy  stwierdzony przypadek  

7) za naruszenie obowiązku o którym mowa w §4 pkt 5, w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zło za każdą nieprzedłożoną kopię 

Umowy lub jej zmiany; 
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10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w  podwójnej wysokości odpowiadającej ustawowym odsetkom za 

nieterminową zapłatę; 

11) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia 

w wysokości 3 % należnego im wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek 

12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

2.000,00  zł za każdy stwierdzony fakt, 

13) za niedostarczenie w terminie harmonogramu  rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 

w wysokości  1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki 

14) niewstrzymaniu robót budowlanych  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę , pomimo 

wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru  w wysokości 1000,00 złotych za każdy 

dzień  wykonywania dalszych robót budowlanych, 

16) nie przedłożenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego za  pisemnym 

wykazem Inwestorowi wszelkiej dokumentacji budowy wymienionej w § 7 ust 2 pkt 2.30 

Umowy w wysokości 2.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

17) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §4 pkt. 5 a)-b) w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem 

kary umownej w wysokości 5.000,00 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji 

Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 

określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.   

18) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w §2 pkt.6 i 7 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Generalnego Wykonawcy dodatkowo 

karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

19) zakrycie robót bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokości 

5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

20) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 

okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu 

gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

21) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w trybie § 18 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 umowy za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający  nie będzie naliczał kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 14ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznościami 

wynikającymi z treści art. 145 PZP. 

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy, 

na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wynagrodzenie o którym jest mowa w  niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto, 

zawierającym należny podatek VAT 

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
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7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

9. Ogólny  limit kar umownych wymienionych w § 15 nie może przekroczyć 30%  

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty  określonej w § 14 ust. 

1 niniejszej umowy 

 

 

IX .  Roboty zamienne  

§16. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

1) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o 

konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając projekt protokołu 

konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość  

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 

umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją 

techniczną, ani dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania 

uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego, z której muszą wynikać również ewentualne skutki 

finansowe. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania  

przedmiotu umowy, 

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy. 

4. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące 

zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub w 

efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a 

tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

a zarazem powodują odmienny sposób technicznego wykonania świadczenia objętego 

przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy i 

wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej  zgody Zamawiającego na ich 

wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora 

projektu. 

7. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po uzyskaniu 

zgody określonej w ustępie 2 

8. Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 14ust.1  umowy , a Wykonawca  oświadcza że nie będzie żądać zapłaty z tego 

tytułu a zarazem powyższe oświadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwoływalne zrzeczenie 

się jakichkolwiek roszczeń  z tytułu wykonania zleconych  robót zamiennych przez 

Wykonawcę. 

 

X . Rękojmia za wady,  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
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§17. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres której wydłuża okres  

rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji i rękojmi za wady wynosi 72 miesiące, licząc od daty końcowego odbioru 

przedmiotu umowy,  

3. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach 

(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni od 

otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §17 ust. 3 oraz usunąć je w terminie 7 dni chyba, 

że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim przypadku 

strony uzgodnią odpowiedni termin. 

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę 

i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej  

umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

 

 

§18. 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kwotę w wysokości 5 % wartości wykonywanych robót brutto, tj. 

………………….. zł. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie 

…………………………………….przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie 

……………….zł Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących 

przedmiotem umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj. w kwocie ………….zł 

Zamawiający zwróci w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy 

zabezpieczenia. 

6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 

niniejszej umowy, skutkującego tym że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 

krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust 3 i 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez 

dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 

wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z 3 i 4 niniejszego paragrafu i 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 

zastrzeżeniem postanowień art.150 ust 7-9 Pzp. 

 

 

X I. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy. 

 

§19. 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy  pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie:  

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac,  robót albo nie kontynuuje ich 

przez kolejne 10 dni  

2) Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób 

zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy 

3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 10 dni 

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 tygodnie 

5) wystąpiła konieczność wielokrotnego  (tj. co najmniej 2 krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawcy powoływał się na zasadach  określonych w 

art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - jeżeli w ciągu  7 dni od dnia,  w którym mowa 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 

Wykonawca nie wskaże  innego odpowiedniego  Podwykonawcy, który spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia lub 

wykonawca nie wykaże iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o 

udzielnie zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

których owa  w art.145 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp. 

4. W przypadkach o których mowa w ust 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy 

5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie  od umowy, powinno nastąpić w formie 

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia  od umowy, Wykonawcę i zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie 

od umowy lub rozwiązanie umowy przez zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za 

które  Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od 

zgłoszenia 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza budowy 

XII. Zmiana  umowy 
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§20. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem 

protokołu konieczności przez Strony umowy. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych 

warunków: 

5.1. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub 

technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla 

Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy,  

zaproponowania rozwiązań projektowych odmiennych od ujętych w programie funkcjonalno 

– użytkowym a będących z punktu widzenia Zamawiającego korzystnymi i usprawniającymi 

funkcjonowanie obiektu 

5.2. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 

a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;   

b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w 

tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające 

ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy 

sporządzi wpis  do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót 

budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i 

miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy;   

c) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia 

Zamawiającego w przekazaniu  terenu  budowy, wstrzymania  robót przez Zamawiającego, 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian  w dokumentacji, nastąpi odmowa 

wydania przez organ administracji  lub inne podmioty wymaganych decyzji lub przedłużające 

się poza ustawowo określone terminy, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę;    

d) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów 

czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich 

wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ 

na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;   

e) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 

administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu 

lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres 

trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin 

ustawowo przewidziany dla danej czynności lub konieczności ponowienia uzgodnień lub 

opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia; 

f) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do 

przewidzenia;   

g) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił 
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przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.);  

h) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych 

z przedmiotem niniejszej umowy.  

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty.   

 
5.1.  zmiany zasad finansowania zamówienia, zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych 

realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 

5.2. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wcześniejszego wykonania 

przedmiotu umowy,  

5.3. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca 

zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość 

zaniechanych robót;   

5.4. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem 

osób trzecich;  

5.5. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot 

zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe  lub uzupełniające;  

5.6. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie 

założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o 

zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach;  

5.7. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku 

VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego  w czasie trwania umowy;  

5.8. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę;  

5.9. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne;  

5.10. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

5.11. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;   

5.12. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów 

przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.);  

5.13. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 

instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności.  

5.14. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych;   

5.15. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:   

a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same 
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kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;   

b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków 

dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany 

przez Wykonawcę;   

c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności  i doprecyzowanie jej zapisów w celu 

jej jednoznacznej interpretacji;   

d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych  od przyjętych 

w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością 

zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych w tym 1) 

konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji 

gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych  ze względu  

na zmiany obowiązującego  prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej 

umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na 

czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii ( np. zaprzestania 

produkcji)  

e) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:   

 uzasadnionych  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu 

umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany  te są korzystne 

dla Zamawiającego;   

 aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny;   

 zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy 

realizacji przedmiotu umowy;   

 zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.   

6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego  lub Wykonawcy.   

7. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i 

zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe 

i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im 

zapobiec.   

8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się  na nią.   

9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 5.2. b) musi być potwierdzone  w dzienniku 

budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu 

na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja 

robót nie uzasadnia zmiany umowy.   

10. W przypadku określonym w pkt. 5.9., 5.10, 5.12 zmiana stawek jest podstawą do zmiany 

wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym 
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zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście  w życie przepisów.   

11. W przypadkach określonym w pkt. 5.9., 5.10, 5.11., 5.12 zmiana wynagrodzenia będzie możliwa 

jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe 

wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały 

stosowne dokumenty.   

12. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek  do 

zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie  od daty 

zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki  na ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne, pod warunkiem, iż 

zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił 

stosownymi dokumentami.  W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, 

wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian  

przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody.   

13. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 5.9., 5.10, 5.11., 5.12  nie może być wyższa 

od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających  te zmiany.   

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   

15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian 

umowy w zakresie określonym w pkt. 4. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia 

uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. Zapis pkt. 2, 5. i 6 umowy 

stosuje się odpowiednio.   

16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni 

od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 15. w celu zgodnego określenia zakresu zmian 

umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§21. 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

 

§22. 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych 

postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie 

Umowy w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy 

okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej 

zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar 

Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej 

uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno 

pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony 

nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, porozumieniach, 

warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej Umowie.  

Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień 

niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności,  
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formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie 

będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie,  

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów 

Dla Wykonawcy:.……………………………………………… 

4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 3, przy czym 

zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,  

iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej 

zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane 

pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane 

faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia cztery) godziny od daty transmisji, 

wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce. 

 

§23. 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane 

będą zgodnie z tym prawem.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§24. 

1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody i 

odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 

2. Integralną częścią umowy są: 

 1) SIWZ z dnia ……, 

 2  OFERTA Z DNIA …… 

3) Harmonogram  

4)…………. 

§25. 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej  

w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


