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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ...c.cvvevmieninnns
NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ..o, roku w Uniejowie pomiedzy: Gmina Uniejow,

z siedziba w Uniejowie, 99 - 210 Uniejow, ul. Blogostawionego Bogumita 13, NIP:
828-135-67-37, REGON: 311019579, reprezentowang przez:

Jozefa Kaczmarka — Burmistrza przy kontrasygnacie

Skarbnika - Arlety Pietrzak zwang dalej

,Zamawiajacym”,

(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)
NIP: (e ;, REGON: s

zwang dalej ,Wykonawca” reprezentowanym przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. ,Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Orzeszkow, Skotniki, Wola Przedmiejska”, Strony o$wiadczaja, co nastepuje:

1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot b§udowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosSci publicznej w miejscowosci
Orzeszkow, Skotniki, Wola Przedmiejska”.
2. W ramach czesci Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ dokumentacje projektowo -
kosztorysowgq dla?:

Czesé nr: Wyszczegoélnienie:
1. ~Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Orzeszkdow”
2. ~Kompleksowa termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Skotniki”
3. ~Kompleksowa termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wola Przedmiejska”

3. Szczegdtowy opis robot zawierajq: pomocniczy przedmiar robot, dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
4. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) ustanowienia kierownika budowy,
2) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracownikdw Wykonawcy,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,
3) uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego zmiany kierownika
budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,
4) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jezeli okaze sie konieczny,
5) usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
6) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji,

! Niewtasciwe skresli¢
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7) stosowania wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
przy wykonywaniu robdt budowlanych,

8) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

9) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego,

10)oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,

11)umieszczenia na budowie informacji zawierajacej dane zamieszczone w ogfoszeniu, o
ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do
zamawiajacego,

12)dostarczenia Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, os$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy potwierdzonych ,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez
Wykonawce, kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajacych wpis tej osoby na liste cztonkdéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,za
zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych,

13)uzyskania na wiasny koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,

14)zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych - zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

15)utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

16)zgtaszania Zamawiajgcemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

17)przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych,

18)wywozu i utylizacji odpaddw i gruzu,

19)powiadomienia  Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w todzi o  odkryciu
w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk, co do ktdrych istnieje przypuszczenie,
ze sg zabytkiem,

20)wystgpienia do wiasciwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystgpi taka koniecznos¢,

21)zawiadomienia zamawiajacego oraz organu wifasciwego o zakonczeniu budowy
we wiasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.

W przypadku wydobycia znalezisk, co do ktdrych istnieje podejrzenie iz moze by¢ zabytkiem, w

wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie

o podjeciu obowigzkow kierownika budowy, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”

przez Wykonawce, stwierdzajace sporzadzenie lub brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze kopie zaswiadczenia o

przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacg wpis tej osoby na

liste cztonkdéw odpowiedniej izby oraz potwierdzong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez

Wykonawce kopie uprawnien budowlanych.

Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajacego do wystepowania i uzyskiwania

wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji niezbednych do prawidtowej realizacji i odbioru

przedmiotu zamodwienia.

Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbednych

do rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robot budowlanych.

Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynac

na cene zamdwienia.

W ramach zamédwienia nalezy wykonaé¢ roboty budowlane okreslone w przedmiarze robét,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz prace i czynnosci

pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka budowlang,

przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na

dzien odbioru robdt przedstawi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w
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panstwowym zasobie geodezyjno - kartograficznym oraz uzyskang w imieniu Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca  zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przy  zawiadomieniu
o gotowosci do odbioru robét kosztorys powykonawczy z realizacji przedsiewziecia. Kosztorys
powykonawczy stanowi zatgcznik do protokotu odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia.
Teren wykonywania robdét winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b postronnych,
a po zakonczeniu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy
do stanu sprzed realizacji inwestycji.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia poza obszarem realizacji robot Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest
za wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji robdt wynikte czy to w majatku Inwestora
czy tez osob trzecich.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat sie z calg dokumentacjaq i informacjami udostepnionymi przez
Zamawiajacego majacymi wptyw na proces budowlany, a takze poznat istniejagcy stan
faktyczny.

Wykonawca os$wiadcza, iz zatrudnia osoby, ktére bedg wykonywaé czynnosci w ramach
niniejszej umowy, na umowe o prace w zakresie okreslonym w punkcie IIIA. Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oznaczonego nr postepowania ZP.271.43.2020.DT
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osob zatrudnionych
na umowe o prace w wymaganym przez Zamawiajgcego zakresie. Wykaz winien zawierac¢ imie
i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych prac, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz podpis pracownika.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ aktualny wykaz w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania
zmian.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest udowodni¢ zatrudnienie
na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb, w terminie 5 dni od wezwania, przedstawiajac
pisemne os$wiadczenie tych o0s6b, ze pozostajg w =zatrudnieniu na umowe o prace
wraz z okresleniem zakresu wykonywanych prac. Na os$wiadczeniu tym winien widnie¢ podpis
osoby zatrudnionej potwierdzajgcej zatrudnienie na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw

Zamdéwienia z zatgcznikami.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia, zakresem roboét oraz terenem budowy.

2) posiada wiedze, zaplecze techniczne i finansowe niezbedne do realizacji przedmiotowego
zamdwienia, realizacji budowy.

3) przy wykonywaniu przedmiotu umowy bedzie postugiwat sie pracownikami
czy podwykonawcami posiadajgcymi niezbedng wiedze i uprawnienia oraz umiejetnosci
zapewniajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamodwieniem, za co ponosi
wytaczng odpowiedzialnosc.

Wykonawca na wiasny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas

trwania robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie

tymczasowe, jego utrzymanie i demontaz.
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§3

Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany jednoetapowo.

Odmowa uczestnictwa w czynnosci odbioru robdét budowlanych czy tez odmowa podpisania

protokotu odbioru robdt budowlanych stanowi powazne naruszenie obowigzkow kazdej ze stron

i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 2. pkt 1) ppkt h)

umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu

gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

3) dziennik budowy,

4) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

6) niezbedne dokumenty zwigzane z budowa.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru robét Wykonawca rob6t musi

posiada¢ zarejestrowana w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym

(Osrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje

geodezyjna powykonawczj.

Wszystkie dokumenty zatgczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru musza byc

sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy w ciagu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia potwierdzi lub wniesie

zastrzezenia, co do rzeczywistego zakonczenia przez Wykonawce robét objetych umowa.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Wykonawca ma prawo ponownie pisemnie zgtosic¢

gotowos$¢ zakonczenia robot i gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

a Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 10 dni roboczych od daty doreczenia ponownego

zgtoszenia rozpocza¢ odbior koncowy, zawiadamiajgc Wykonawce o miejscu i terminie tych

czynnosci.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokdt, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

Strony muszg podpisa¢ protokdt, réwniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci,

w przypadku przerwania czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku

po usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktérym nalezy na wstepie zaznaczy¢,

iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych

do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy ze zrealizowanymi

odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych parametréw,
koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad lub usterek przedmiotu niniejszej Umowy,

lub tez stwierdzi niezgodnosci z niniejsza Umowaq, doreczy Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych

od zakonczenia prac zawiadomienie o odmowie wystawienia protokotu koncowego
wraz z listg usterek a takze powodami i uzasadnieniem odmowy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia ujawnionych wad i usterek oraz niezgodnosci
przedmiotu umowy z postanowieniami jej tresci. Po spetnieniu tego obowigzku Wykonawca
ponownie zawiadomi o gotowosci do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
niezwtocznie wad, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia ich
usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto zamawiajacy ma w takiej
sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, wynikajacych z Kodeksu
Cywilnego.
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Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie beda daty sie usung¢, jednakze
wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o kwote
poniesionych kosztéw i strat oszacowanych wedtug $rednich cen SEKOCENBUD-u, a nadto
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych, wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie bedg daty sie usungé
i jednoczes$nie uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy i powierzenia jej
wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy ma w
takiej sytuacji prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z
Kodeksu Cywilnego.

W przypadku ujawnienia wad nieistotnych nie majacych wptywu na prawidtowe uzytkowanie
przedmiotu umowy Zamawiajacy podpisze protokdét odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie wad. Inwestor moze odmowi¢ odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot
zamoéwienia zostat wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady
beda na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania. Jako wady istotne uznaje sie
przy tym zaréwno usterki nie dajace sie usuna¢, jak i usterki dajace sie usunac.

Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sa to wady na tyle nieistotne, ze
obiekt mozna normalnie uzytkowac, bez czynienia zadnych dodatkowych naktaddéw czy tez
wykonywania czynnosci technicznych.

Strony umowy umawiajq sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru nieistotnych
wad Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoséci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych
przez wiasciwe organy administracji architektoniczno - budowlanej.

Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia koncowego,
przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koricowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 5
jest dopuszczalne jedynie po tacznym spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w § 1, 2, 3.
Niespetnienie ktdéregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze wystawiona faktura
nie wywotuje jakichkolwiek skutkow prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego, a wskazana
w niej kwota jest nienalezna.

Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru koncowego,
a nie date ich rozpoczecia.

§ 4
Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na obowigzkowe
zgtoszenie wykonawcy/podwykonawcy, wpisane do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgtoszonych robdt
zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru oraz zezwala
(lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce,
Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnosci odbiorowych w wyznaczonym terminie,
przy réwnoczesnym braku zastrzezen odnosnie zgtoszonych robdt, roboty ulegajace zakryciu
uwaza sie za odebrane.
Z odbioru robot ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni protokét.
Zakrycie robdét bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektora Nadzoru skutkuje
konsekwencjami wyszczegélnionymi w § 20 ust. 2. pkt 1) ppkt n) niniejszej umowy.

§5
Odbiér ostateczny pogwarancyjny (po uptywie rekojmi i gwarancji) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione zostang
wady, ktorych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci Zamawiajgcego, wady te



(nazywane usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie, jakosci wykonania) powinny by¢
ujawnione

w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiajacym i wykonawcg
robot, powinny zostac usuniete. Strony ustalg termin ich usuniecia.

§6
Termin wykonania robét budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy ustala sie
(o T 1o | o -
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date wykonania robot
budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia.

§7
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wytacza sie prawo Wykonawcy do potracania wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
(wlasnych lub nabytych) z wierzytelnosciami Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

§8
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujace
zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu budowy lub w efekcie
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak
okreslone zmiany nie odstepujg w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, a
zarazem powodujg odmienny sposéb technicznego wykonania $wiadczenia objetego
przedmiotem niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany.
Roboty zamienne wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy
i wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego
na ich wykonanie.
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu i inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po uzyskaniu zgody
okreslonej w ustepie powyzej.
Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy, a Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zada¢ zaptaty z tego tytutu,
a zarazem powyzsze o$wiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotywalne zrzeczenie sie
jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych rob6t zamiennych przez Wykonawce.

§9
Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Wykonawcy:
1) Dokumentacje projektowa,
2) dziennik budowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi, az do chwili
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
przepisami prawa.
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Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia
pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 10
Wykonawca zamierza sam / z udziatem podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie z
dnia ...cccoovenee r.* wykona¢ przedmiot zamowienia

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma prawo
odmoéwic udzielenia takiej zgody.

Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawieral postanowienia o zaptacie podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty wynagrodzenia forma rozliczen,
podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, $wiadczy o zawarciu umowy innej
niz umowa o podwykonawstwo bedzie traktowana przez Zamawiajacego jako naruszenie
specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia lub umowy z Wykonawca.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej zawrzec
umowe o podwykonawstwo robdt budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo ustug lub
dostaw zlecanych przez wykonawcow robdt budowlanych albo przez podwykonawcéw Iub
dalszych podwykonawcow robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo robdét budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane zawartg
miedzy zleceniodawcg bedacym wykonawcg robdét budowlanych albo podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, a zleceniobiorcg bedgacym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcow robot budowlanych
albo przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robdt budowlanych oznacza umowe
zawartg miedzy zleceniodawca, a zleceniobiorcq: podwykonawca lub dalszym podwykonawcy
ustug lub dostaw. Umowa o podwykonawstwo tego rodzaju wystepuje wytacznie w przepisach
dotyczacych zlecania podwykonawstwa dostaw Ilub wustug niezbednych do wykonania
udzielonego zamowienia publicznego, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu
art. 2 pkt 5d i 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 6471 kc.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
albo zmiana umowy na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcyg
stanowigcych przedmiot umowy zawarty pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt zmiany umowy z
podwykonawca bez wzgledu na wartos¢ tej zmiany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg robdét budowlanych, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie,
ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca robdt
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 14 z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie Stron umowy;
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2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdt, nie wyzsza niz
wskazana w ofercie Wykonawcy;

3) zakres zlecanych robét, przy czym przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

4) nie dtuzszy niz 14 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy, od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

7) obowigzek przedkfadania Zamawiajagcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo
na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy;

8) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego, w terminie i na warunkach okreslonych
W umowie;

9) obowigzek dotaczenia do przedtozonego Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego;

10) obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

11) termin realizacji robét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz termin
realizacji robot wynikajacy z umowy z Wykonawca;

12) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie;

13) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamoéwienia objetego umowa podwykonawcza;

14) powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci  niewyrazenia  zgody
przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych
uzasadnionych powododw.

Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogqa zawierac¢ nastepujacych zapisow:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcow;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

3) suma wartosci przedtozonych Zamawiajagcemu do akceptacji umoéw o podwykonawstwo
przekroczy okreslong w umowie wartos$¢ ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy
zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu Zamawiajgcego
wobec zawartej umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych i jej zmian;

4) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
lub umowie z Wykonawcg;

5) powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych z innych
uzasadnionych powodoéw.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 7, 13 i 14 traktowane

bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem

po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu bedzie polegat na wyksztatceniu, kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu podmiotu trzeciego, zobowigzany jest do zawarcia z nim umowy o
podwykonawstwo. Zmiana takiego Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo
wskazany Podwykonawca spetniat bedzie warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie
postepowania o zamdwienie publiczne.

Zapisy ust. 7, 13 i 14 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 18
oraz do Podwykonawcow, ktéorym Wykonawca powierzyt wykonanie czeéci zamodwienia
wskazanego w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14
pkt 4) oraz w ust. 20 jest dluzszy niz 14 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajacego doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg, zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z
Podwykonawcg. W przypadku umdw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed
datg zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, Wykonawca ma obowigzek
przediozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw
do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.
Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 23 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia rob6t przez Podwykonawce.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi
lub dostawy nie powoduje po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647! kc.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajacego oraz skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych przewidzianych w § 20.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajagcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.
Zapisy niniejszego paragrafu umowy dotyczace Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio
do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

§ 11
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw - wyrobow budowlanych
przez siebie dostarczonych.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. powyzej powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczna.



3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajgcych wymagania ust. powyzej, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby budowlane,
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt s zgodne
z umowg, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§12
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego?
1) Dla czesci nr 1 wynagrodzenie ryczattowe netto w KWocCie .......ccccevvecveevenennnn, .zt plus VAT w
kwocie ..o zt, co daje faczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie
..................................................... Zt (Stownie: o )
2) Dla czesci nr 2 wynagrodzenie ryczattowe netto w Kwocie ......cccoeceevevveevennenen. .zt plus VAT w
Kwocie ..o zt, co daje fqczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie
..................................................... zZt (stownie: ..o )
3) Dla czesci nr 3 wynagrodzenie ryczattowe netto w Kwocie ........ccccceevveveneeae.. . zt plus VAT w
KWOCIE o zt, co daje taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie
..................................................... zZt (stownie: ..ol

2. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura koncowa wraz z zataczonym protokotem
odbioru robét podlegajacych fakturowaniu dla kazdej czesci.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej dla poszczegdlnej czesci bedzie protokdt koncowy
odbioru wykonanych robdt stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot
zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej dotagczony bedzie obmiar robét oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.),
szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej dla poszczegdlnej czesci stanowi zakonczenie
realizacji przedmiotu zamodwienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy, podpisany przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zatgczonego protokotu odbioru)
lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy. Okres ptatnosci faktury rozpoczyna swodj
bieg od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

6. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zakresu zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegolnosci: koszty budowy, materiatéw, robocizny,
sprzetu, transportu, badan, zorganizowania i uprzatniecia placu budowy, opracowania i
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania na czas prowadzenia
robdt, opracowania dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i inne opfaty nie wymienione,
a ktére moga wystapic przy realizacji przedmiotu zamdwienia w tym ubezpieczenia, wymagane
uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate sktadniki cenotwodrcze,
ewentualne dodatkowe koszty wynikte w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie
decyzji okreslonych w przedmiocie zamoéwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien, itp..

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, wystawionej w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu
odbioru koncowego, ktéra dla swej waznosci i skutecznosci wymaga podpisow Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy w banku ........c.cccccocceiiiiiiiiiiiienien e
IE ettt et e b et e e b e b e b et et et e ere et eee it s

9. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2 Niewtasciwe skreéli¢
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2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, odstagpic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt. 2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady w tym punkcie opisanej.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych
przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Strony ustalajg, ze stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez inne okolicznosci mogace
powodowaé wzrost kosztéw wykonania przedmiotu umowy stanowig ryzyka Wykonawcy.
Zaptate uznaje sie za dokonanag z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, wowczas termin
zaptaty uptywa w dniu, w ktorym dla Zamawiajgacego jest najblizszym dniem roboczym.
Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogg byc
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 13
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar okreslonych w umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez Podwykonawcow jest
przedfozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom, ktorzy  zawarli zaakceptowane przez = Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu realizacji umowy.
Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.
W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
oraz dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 3. dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag przez
wykonawce. Termin na zgtoszenie uwag przez Wykonawce nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
od dnia doreczenia informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 6 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3 zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zapisy niniejszego dziatu nie naruszajg praw i obowigzkdéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Ze wzgledu na ustalenie ptatnosci po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia
Zamawiajacy ma prawo do wystepowania do podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o
informacje czy Wykonawca nie zalega wobec nich z ptatnosciami w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udzieli Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 10
informacji, ze za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego z ptatnosciami,
to w przypadku pdzniejszego wystgpienia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
do Zamawiajacego z roszczeniem ptatnosci za wskazany w informacji zakres prac, Zamawiajacy
ma prawo uznac takie roszczenie jako niezasadne.

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow.

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg
umowag przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ......ccioiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nrtel. .o
1) Kierownikiem budowy bedzie: .......ccooiiiiiiiiiii nr tel. ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .......... wydane w dniu ...............

Zmiana 0sob, o ktdrych mowa w ust. 2 nie jest zmiang niniejszej umowy, a o kazdej zmianie
0sOb, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione

i zawiera¢ wskazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych o0séb. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiane osdb wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
bedg takie same Iub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia o0s6b wymaganych

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy / robét bedzie odnawiad
na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pdézniej niz w dniu ich wygasniecia i
kopie tych dokumentéw dostarczy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od dnia zaistnienia tych okolicznosci.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa ust. 3
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy Iub kierownika robot w branzy
odpowiedniej

do prowadzonych aktualnie prac.

Osoby wymienione w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§ 15

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1)

2)

zapewnienia dozoru oraz zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania
robot oraz wiasciwego sktadowania materiatow i urzadzen,

ponoszenia kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody wedlug wskazan podlicznikéw
zamontowanych na jego koszt przed rozpoczeciem robdt,
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3)
4)

5)

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do uzytku, obstugi geodezyjnej,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajgcemu
najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

§ 16
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:
1) pisemnie Zamawiajacego - za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

- o koniecznosci wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych sporzadzajac projekt
protokotu koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkowg ich wartosg,

2) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOdznienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspoétpracy z Zamawiajacym  przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg techniczna,

ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio

zgody Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

§17
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy,
bez wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
Termin rekojmi za wady?3

1) Dla czesci nr 1 wynosi ......... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.
2)Dla czesci nr 2 wynosi ......... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.
3) Dla czesci nr 3 wynosi ......... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa powyzej oraz usunac je w terminie 7 dni chyba,
ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim przypadku strony
uzgodnig odpowiedni termin. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia usunigcia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan Iub zaniedbania Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa, ocenianego
w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

3 Niewtasciwe skresli¢
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Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasajg nie wczesniej niz z wygasnieciem
uprawnien z tytutu gwarancji. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego za wykonane roboty lub od dnia usuniecia wad i usterek stwierdzonych w toku
odbioru korncowego.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja inwestycji w pasie drogowym przez Zamawiajacego
w okresie trwania ww. gwarancji i rekojmi za wady nie bedzie powodowad utraty uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi.

§ 18
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kwote*:

1) Dla czesci Nr 1 w wysokosci ............... % wartosci zamowienia brutto, tj. .....cceenens zt.
2) Dla czesci Nr 2 w wysokosci ............... % wartosci zamowienia brutto, tj. .....ccenens zt.
3) Dla czesci Nr 3 w wysokosci ............... % wartosci zamodwienia brutto, tj. .....ccccoc...n zt.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie?
1) przed podpisaniem umowy dla czesci Nr 1.

2) e przed podpisaniem umowy dla czesci Nr 2.

3) przed podpisaniem umowy dla czesci Nr 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%, tj. ©

1) Dla czesci Nr 1 w kwocie .....cccccvveevevenennee. zt.

2) Dla czesci Nr 2 w KWocCie .....ccoevveveveviennen, zt.

3) Dla czesci Nr 3 w kwocie .......cccceeevveveeennne, zt

Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od daty odbioru prac bedacych przedmiotem umowy
(od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. 7

1) Dla czesci Nr 1 w kwocie ....cccocveevrviverennn, zt.
2) Dla czesci Nr 2 w KWoCi€ .....cccovevevverrirecnenne, zt.
3) Dla czesci Nr 3 w kwocie .....ccoeeeverieennne, zt.

Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. Zwolnienie
dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢
nowe zabezpieczenie w sytuacji zmiany terminu lub stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres niezbedny do ich usuniecia i bezusterkowego odbioru, nie
krotszy jednak niz 30 dni. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania

4 Niewtasciwe skresli¢
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spowoduje zmiane formy na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia najpdzniej w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Ponadto Zamawiajacy naliczy kare umowng, o ktérej mowa w § 20 ust. 2 pkt
1) ppkt q) niniejszej umowy, ktora w braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z
wynagrodzenia Wykonawcy badz ze $rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji lub rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru ostatecznego robot Ilub jest w trakcie usuwania tych wad,
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do ich usuniecia i bezusterkowego odbioru, nie krétszy jednak niz 30 dni, najpdzniej
na 10 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 4. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem takich wad Iub usterek.

Jezeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna, wéwczas Zamawiajacy
na zadanie wnoszacego zabezpieczenie, zwraca oryginat dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie zabezpieczenia, pozostawiajagc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastepuje po uptywie okresu, na jaki
whniesione zostato zabezpieczenie.

§ 19

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego najp6ézniej w terminie 5 dni przed terminem

realizacji zamoéwienia o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu

w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez

inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

3) dziennik budowy,

4) przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

6) inne niezbedne dokumenty dotyczace budowy.

Wszystkie dokumenty zalaczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg

by¢ sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru prac bedacych przedmiotem umowy w terminie 10 dni

roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 20
Strony ustalajg iz z tytulu nienalezytego wykonania umowy przystugujg kary umowne
okreslone w ust. 2.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |ub dalszym
podwykonawcom w  podwdjnej wysokosci odpowiadajacej ustawowym odsetkom
za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 3 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
stwierdzony fakt;

za odmowe uczestnictwa w czynnosciach odbioru robdt  budowlanych
lub za niestawiennictwo w wyznaczonym przez Inwestora miejscu i terminie lub
opuszczeniu placu budowy przed zakonczeniem czynnosci odbioru robdt budowlanych
lub odmowe podpisania protokotu odbioru robdét budowlanych w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za niewstrzymanie robot budowlanych przez Wykonawce lub Podwykonawce, pomimo
wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien wykonywania dalszych robdt
budowlanych;

za nie przedfozenie wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego
Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji budowy wymienionej w § 3 ust. 3 i 4 Umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony
przypadek braku elementu dokumentacji budowy;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu 0sob zatrudnionych na umowe o prace,
o ktérym mowa w § 1 ust. 15, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace i bedzie skutkowato
naliczeniem kar umownych w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce uaktualnionego wykazu, o ktérym mowa § 1
ust. 16, w terminie 5 dni od dnia ztozenia zadania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdorazowe nieprzedtozenie wykazu na wezwanie Zmawiajacego;

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna

n)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie o0séb
sprawujacych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy, a takze za naruszenie § 14
ust. 4 - w wysokosci 1,0% ceny umownej brutto;

za zakrycie robdt bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w
wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu
okresu gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa



10.

w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonedgo na usuniecie wad;

p) za zwitoke w dostarczeniu dokumentacji budowy wymienionej w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej
umowy w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
zwioki;

g) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajacych przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien opdznienia.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu i SIWZ

Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
poza okoliczno$ciami wynikajacymi z tresci art. 145 PZP.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke w usunieciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej Wykonawcy,

na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach

ogolnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacej

Wykonawcy naleznosci na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Za zwtoke w ptatnosciach z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, za wyjatkiem zwioki

zawinionej przez Wykonawce, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysokosci ustawowej.

§ 21
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) zwloka w terminach, o ktérych mowa w §20 ust. 2 pkt 1) ppkt b) przekroczy 30 dni.

b) dziatania lub zaniechania Wykonawcy mogacych skutkowac utrata refinansowania
przez Zamawiajacego,

c) zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania,

f) Wykonawca przerwat z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

g) nastapi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca realizuje
roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjq
przetargowaq, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie z
harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci
odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunieciem stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

h) dojdzie do zawarcie umowy z podwykonawcg bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:



a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty faktury okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy bezpodstawnie nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji, urzadzen niezuzytych
i pozostawionych na budowie lub zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru robdét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych
przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatdw i urzadzen przeznaczonych
na realizacje przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 22

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie ktérykolwiek

z nizej wymienionych warunkdéw:

1) zajdzie konieczno$s¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie
lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedace korzystnymi
dla Zamawiajacego, zarazem utatwig lub przys$piesza wykonanie przedmiotu umowy,

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystgpic
w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego lub roboét zamiennych, ktére
beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpiq przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdét budowlanych, préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robdt - pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostaé zrealizowane.
Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry
potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na ztg
organizacje robét nie uzasadniajg zmiany umowy;

c) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci opdznienia
Zamawiajgcego w  przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robdt przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;



d) wystgpiq nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementdéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt
przez poprzednich wykonawcdéw, wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, i
bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

e) zwioki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa;

f) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore nie byly mozliwe
do przewidzenia;

g) dziatania sity wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zamoéwienia, (np. dziatanie sit
przyrody - huragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.);

h) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,

o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty.

3) zmiany zasad finansowania zamodwienia;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wynikajacych ze zmian umowy o dofinansowanie projektu, lub wczesniejszego wykonania
przedmiotu umowy;

5) zostanie stwierdzona koniecznos$¢ zaniechania wykonania robdt budowlanych, powodujaca

zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwote stanowigca réwnowartosc
zaniechanych robot;

6) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich;

7) wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktére nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot
zamowienia i nie sg traktowane jako zamodwienie dodatkowe lub uzupetniajace;

8) zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia w innym niz pierwotnie
zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca moze
wnie$¢ o zmiane zakresu, zaproponowanie rozwigzan o rownowaznych lub lepszych
parametrach;

9) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy;

10) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne;

12) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce.

13) zmiany przepiséw istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

14) warunkow  atmosferycznych, ktére nie pozwolity na sporzadzenie materiatéw
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiaréw, opracowan geodezyjnych itp.);

15) pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o uzgodnienie, wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych Iub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosownego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci.

16) a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamodwien
publicznych;

17) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:



a) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: smier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu
w postepowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajag je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia; ocena spetniania
warunkdéw dokonana bedzie przez Zamawiajacego na moment sktadania ofert
lub zgtoszenia zmiany przez Wykonawce;

C) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw
w celu jej jednoznacznej interpretaciji;

d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych w tym:

- koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych niz wskazane w dokumentacji,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
- koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;
- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowaq lub catkowitg
niedostepnos$¢ materiatdéw lub technologii ( np. zaprzestania produkcji)

18) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego;

b) aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na postep technologiczny;

c) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy;

d) zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nia.
Wstrzymanie robdt z powodu okreslonego w ust. 2 pkt 2) lit. a) musi by¢ potwierdzone
w dzienniku budowy i =zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robét
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wiasciwe) dla danej pory roku i
miesigca,

lub zta organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 9) i 10) zmiana stawek jest podstawg do zmiany
wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym
zakresie strony zawrg stosowne porozumienie obowigzujace od dnia wejscie w Zycie
przepisow.



8. W przypadkach okreslonym w ust. 2 pkt 9), 10) i 11) zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa
jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane umowy, ktory bedzie zawierat szczegdtowe
wyliczenie dotyczace wptywu zmiany na wykonanie zamdwienia, a zmiany te bedg potwierdzaty
stosowne dokumenty.

9. W przypadku uznania, iz przediozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przestanek
do zwiekszenia wynagrodzenia strony zawrg stosowne porozumienie, ktdre wejdzie w zycie
od daty zmian przepisow prawnych pociggajacych za sobg obowigzek zmiany wysokosci
minimalnego  wynagrodzenia czy zasad podlegania  ubezpieczeniom  spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, pod warunkiem, iz zmiany te Wykonawca wprowadzit zgodnie z obowigzujgcym
prawem i udowodni, iz to uczynit stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia
zmian w terminie pdzniejszym, wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zostanie
zmienione
od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawce w oparciu o przedstawione dowody.

10. Zmiana wynagrodzenia z powodow okreslonych w ust. 2 pkt 9), 10) i 11) nie moze by¢ wyzsza
od zmian wynagrodzenia wynikajacych z przepisow prawa pociggajacych te zmiany.

11. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

12. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie procedury
zmian umowy w zakresie okreslonym w ust. 1. w terminie nieprzekraczajgcym 30 dni od daty
zdarzenia uzasadniajacego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany. Zapis § 22 ust.
1, 2 i 3 umowy stosuje sie odpowiednio.

13. Strony umowy sa zobowigzane do wszczecia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w terminie 5
dni od daty otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12, w celu zgodnego okreslenia
zakresu zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystagpienia przestanek.

§ 23
Strony zastrzegajq sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§ 24

Wykonawca niniejszym os$wiadcza i zobowigzuje sie, iz Wykonawca w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy jako réwniez w okresie trzech lat od daty jej wygasniecia lub rozwigzania,
nie ujawni jakichkolwiek informacji dotyczacych zawarcia lub tresci niniejszej Umowy jak rowniez
jakichkolwiek informacji uzyskanych w toku wykonania niniejszej Umowy, wigczajac w
szczegoblnosci wszelkie informacje dotyczace Zamawiajacego lub jego dziatalnosci, w inny sposdb
niz wytacznie w celu nalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy. Postanowienia
powyzsze nie naruszajg zobowigzania do przedstawiania informacji wiasciwym wiadzom
publicznym, stosownie do i w zakresie przewidzianym w obowigzujacych przepisach prawa.

§ 25

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych postanowiefd Strony
Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposdb okreslony
ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne
albo niewykonalne, Strony zobowigzane bedq do niezwiocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy
w sposob oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczeséniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zaréwno
pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony
nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach, porozumieniach,
warunkach lub zapewnieniach, ktére nie sq zawarte w niniejszej Umowie.

3. Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw Ilub postanowien
niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejsza Umowg wymagajg, dla swej waznosci, formy
pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie bedacej
adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie, 99 - 210 Uniejow,
ul. Btogostawionego Bogumita 13;

Dla WYKONAWCY ! ..ot

Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu, aktualizacji numerdw rachunkow
bankowych czy tez aktualizacji adreséow email stron, w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdob okreslony w niniejszym ust. 3,
przy czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony oswiadczaja,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdb na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany bedg uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym zawiadomienie dokonane
pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie
dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia cztery) godziny od daty
transmisji, wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§ 26
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane bedq
zgodnie z tym prawem.
Niniejsza Umowa jest sporzadzona w jezyku polskim i jezyk polski jest jedynym jezykiem
wilasciwym dla rozumienia i interpretowania zapiséw w niej zawartych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag, stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym
m.in. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27

Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwdch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



