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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...c.cvvevmieninnns
NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ..o, roku w Uniejowie pomiedzy: Gmina Uniejow,
z siedziba w Uniejowie, 99 - 210 Uniejow, ul. Blogostawionego Bogumita 13, NIP:
828-135-67-37, REGON: 311019579, reprezentowang przez:
Jozefa Kaczmarka — Burmistrza przy kontrasygnacie
Skarbnika - Arlety Pietrzak zwang dalej
,Zamawiajacym”,
(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)
NIP: (e , REGON: oo
zwang dalej ,Wykonawca” reprezentowanym przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. ,Budowa ciagu pieszo — rowerowego wzdfuz drogi gminnej Nr 111152E faczacej
miejscowosé¢ Zielen z miejscowoscia Spycimierz wraz z przebudowa istniejacych zjazdow
oraz budowa oswietlenia w ramach projektu pn.: Spycimierski grod atrakcja turystyki

kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejow”, Strony oswiadczajg, co nastepuje:

g1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdftuz drogi gminnej Nr 111152E faczacej
miejscowosé¢ Zielen z miejscowoscia Spycimierz wraz z przebudowa istniejacych
Zjazdow oraz budowa oswietlenia w ramach projektu pn.: Spycimierski gréd atrakcja
turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejow”.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie ciggu pieszo
- rowerowego wzdtuz drogi gminnej nr 111152E taczacej miejscowosé Zielen z miejscowoscig
Spycimierz, na podstawie dokumentacji projektowej i zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Przedmiot zamodwienia realizowany bedzie czesciowo na dziatkach oznaczonych w ewidengji
gruntdw numerami 372, 1052, obreb Spycimierz, gmina Uniejow oraz na czesciowo
na dziatce nr ewid. 102, obreb Zielen, gmina Uniejow
Obszar, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja objety jest czesciowo miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, ponadto inwestycja potozna jest czesciowo w strefie ,B” oraz
strefie ,C” ochrony uzdrowiskowej, na terenie zabytku archeologicznego AZP 62-45/75 oraz AZP
62-45/177, na terenie historycznej czesci miejscowosci Spycimierz w gminie Uniejow.
Szczegotowy opis robdt zawierajg: pomocniczy przedmiar robdt, dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
1) Budowe ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz krawedzi jezdni drogi gminnej,
2) budowe chodnika,
3) Budowe poboczy,
4) Budowe oswietlenia ulicznego,
5) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
6) Wycinke istniejacych drzew,
7) Budowe kanatu technologicznego,



8) Budowe os$wietlenia

W trakcie realizacji inwestycji teren wokot niej winien by¢ wygrodzony w sposéb uniemozliwiajacy

wstep osobom nieupowaznionym. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na stanowiskach archeologicznych ujetych

w ewidencji AZP pod numerem 62-45/75, ktore sg pozostatoscig osady wczesnosredniowiecznej i

osady nowozytnej a takze pod numerem 62-45/177 bedace pozostatoscia osady/miasta

datowanego na XIV - XX wiek. W zwigzku z powyzszym wykonawca przedmiotu

zamoOwienia zobowigzany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badan

archeologicznych wyprzedzajacych wzmiankowang inwestycje oraz przeprowadzenia

badan archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie badan nalezy

Wystapi¢ do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi. Wykonawca zobowigzany

jest zapewni¢ kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobe posiadajacg niezbedne

kwalifikacje. Do przeprowadzenia wykopaliskowych badan archeologicznych oraz badan

archeologicznych w postaci nadzoru, zapewnienia nadzoru archeologicznego

oraz wykonania ewentualnych innych obowigzkéw wynikajacych z pozyskanej decyzji Lédzkiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) ustanowienia kierownika budowy,

2) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracownikow Wykonawcy,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,

3) uzyskania kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego zmiany kierownika
budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jezeli okaze sie konieczny,

5) usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

6) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji,

7) stosowania wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
przy wykonywaniu robdt budowlanych,

8) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sdb postronnych,

9) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajacych z Prawa Budowlanego,

10)oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,

11)umieszczenia na budowie informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do
zamawiajacego,

12)dostarczenia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdw
kierownika budowy potwierdzonych ,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, kopii
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpis tej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnos¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych,

13)uzyskania na wiasny koszt ubezpieczen i zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,

14)zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych - zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

15)utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

16)zgtaszania Zamawiajacemu robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

17)przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych,

18)wywozu i utylizacji odpaddw i gruzu,

19)powiadomienia  Wojewddzkiego  Konserwatora Zabytkéw w todzi o  odkryciu
w trakcie prowadzenia robét budowlanych znalezisk, co do ktérych istnieje przypuszczenie,
ze sg zabytkiem,
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20)wystgpienia do wifasciwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie jesli wystgpi taka koniecznosé,
21)zawiadomienia zamawiajacego oraz organu wilasciwego o zakonczeniu budowy
we wiasciwym terminie, aby mozliwe byto wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.
W przypadku wydobycia znalezisk w wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich
opracowanie oraz konserwacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu os$wiadczenie
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce, stwierdzajace sporzadzenie lub brak sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze kopie zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcg wpis tej osoby na liste
cztonkow odpowiedniej izby oraz potwierdzong ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce
kopie uprawnien budowlanych.
Wykonawca zostanie upowazniony przez Zamawiajgcego do wystepowania i uzyskiwania
wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji niezbednych do prawidtowej realizacji i odbioru
przedmiotu zamdéwienia.
Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbednych do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia robdt budowlanych.
Wykonawca zamowienia musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktdére moga wptynaé
na cene zamdwienia.
W ramach zamdwienia nalezy wykonaé roboty budowlane okreslone w przedmiarze robdt,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz prace i czynnosci
pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na
dzien odbioru robdt przedstawi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w
panstwowym zasobie geodezyjno - kartograficznym oraz uzyskang w imieniu Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca  zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przy zawiadomieniu
0 gotowosci do odbioru robét kosztorys powykonawczy z realizacji przedsiewziecia. Kosztorys
powykonawczy stanowi zatgqcznik do protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Teren wykonywania robdét winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b postronnych,
a po zakorniczeniu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy
do stanu sprzed realizacji inwestycji.
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia poza obszarem realizacji rob6ot Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest
za wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji robét wynikte czy to w majatku Inwestora
czy tez osob trzecich.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat sie z catag dokumentacjg i informacjami udostepnionymi przez
Zamawiajacego majacymi wptyw na proces budowlany, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca oswiadcza, iz zatrudnia osoby, ktére beda wykonywaé czynnosci w ramach niniejszej
umowy, na umowe o prace w zakresie okreslonym w punkcie IIIA. Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oznaczonego nr postepowania ZP.271.39.2020.DT
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz oséb zatrudnionych
na umowe o prace w wymaganym przez Zamawiajacego zakresie. Wykaz winien zawierac imie
i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych prac, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz podpis pracownika.
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
ma obowigzek przedstawic¢ aktualny wykaz w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmian.
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Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest udowodni¢ zatrudnienie
na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb, w terminie 5 dni od wezwania, przedstawiajac
pisemne os$wiadczenie tych o0s6b, ze pozostajg w =zatrudnieniu na umowe o prace
wraz z okresleniem zakresu wykonywanych prac. Na o$wiadczeniu tym winien widnie¢ podpis
osoby zatrudnionej potwierdzajacej zatrudnienie na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwracic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i hormami, a takze na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia z zatgcznikami.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia, zakresem robot oraz terenem budowy.

2) posiada wiedze, zaplecze techniczne i finansowe niezbedne do realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, realizacji budowy.

3) przy wykonywaniu przedmiotu umowy bedzie postugiwat sie pracownikami
czy podwykonawcami posiadajacymi niezbednag wiedze i uprawnienia oraz umiejetnosci
zapewniajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamdwieniem, za co ponosi wytaczng
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca na wiasny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas

trwania robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie

tymczasowe, jego utrzymanie i demontaz.

§3

Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany jednoetapowo.

Odmowa uczestnictwa w czynnosci odbioru robdt budowlanych czy tez odmowa podpisania

protokotu odbioru roboét budowlanych stanowi powazne naruszenie obowigzkéw kazdej ze stron

i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 2. pkt 1) ppkt h)

umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru po zakoriczeniu robét

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu

gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

3) dziennik budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

6) niezbedne dokumenty zwigzane z budowa.

Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t Wykonawca robot musi

posiada¢ zarejestrowana w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym

(Osrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddebicach) inwentaryzacje

geodezyjna powykonawczj.

Wszystkie dokumenty zatgaczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru musza byc

sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy w ciagu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia potwierdzi lub wniesie

zastrzezenia, co do rzeczywistego zakonczenia przez Wykonawce robét objetych umowa.

W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Wykonawca ma prawo ponownie pisemnie zgtosic¢

gotowos$¢ zakonczenia robot i gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
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a Zamawiajacy jest zobowigzany w ciqgu 10 dni roboczych od daty doreczenia ponownego
zgtoszenia rozpocza¢ odbior koncowy, zawiadamiajagc Wykonawce o miejscu i terminie tych
czynnosci.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

Strony muszq podpisa¢ protokdt, réwniez w przypadku wypetnienia go tylko w czesci,
w przypadku przerwania czynnoéci odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku
po usunieciu wad strony sporzadzajg nowy protokdt, w ktorym nalezy na wstepie zaznaczyd,
iz stanowi on kontynuacje czynnosci odbioru i wypetni¢ go w pozostatej czesci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych
do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych parametrow,
koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.

. Jezeli Zamawiajqcy stwierdzi istnienie wad lub usterek przedmiotu niniejszej Umowy,

lub tez stwierdzi niezgodnosci z niniejsza Umowa, doreczy Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych
od =zakonczenia prac zawiadomienie o odmowie wystawienia protokotu koncowego
wraz z listg usterek a takze powodami i uzasadnieniem odmowy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do niezwiocznego usuniecia ujawnionych wad i usterek oraz niezgodnosci
przedmiotu umowy z postanowieniami jej tresci. Po spetnieniu tego obowigzku Wykonawca
ponownie zawiadomi o gotowosci do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
niezwtocznie wad, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia ich usuniecia
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto zamawiajacy ma w takiej sytuacji
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.
Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie bedg daty sie usung¢, jednakze
wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o kwote poniesionych kosztéw i
strat oszacowanych wedtug srednich cen SEKOCENBUD-u, a nadto dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie beda daty sie usunac
i jednoczesnie uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy i powierzenia jej wykonania
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy ma w takiej sytuacji
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.
W przypadku ujawnienia wad nieistotnych nie majacych wptywu na prawidtowe uzytkowanie
przedmiotu umowy Zamawiajacy podpisze protokét odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie wad. Inwestor moze odmoéwi¢ odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot
zamoOwienia zostat wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady
beda na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania. Jako wady istotne uznaje sie
przy tym zaréwno usterki nie dajace sie usunag, jak i usterki dajace sie usunad.

Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustepu poprzedniego sg to wady na tyle nieistotne, ze obiekt
mozna normalnie uzytkowaé, bez czynienia zadnych dodatkowych nakfadéw czy tez
wykonywania czynnosci technicznych.

Strony umowy umawiaja sie, ze w przypadku wystepowania w chwili odbioru nieistotnych
wad Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru kofAcowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych
przez wiasciwe organy administracji architektoniczno — budowlanej.

Podpisanie protokotu koncowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia koncowego,
przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury koricowej, o ktorej mowa w § 12 ust. 5
jest dopuszczalne jedynie po ftacznym spetnieniu wszystkich warunkéw okreslonych w § 1, 2, 3.
Niespetnienie ktdéregokolwiek z podanych tam warunkéw powoduje, ze wystawiona faktura
nie wywotuje jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych dla Zamawiajacego, a wskazana
w niej kwota jest nienalezna.



19. Za date odbioru koricowego przyjmuje sie date zakonczenia czynnosci odbioru koncowego,

w

a nie date ich rozpoczecia.

§4
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na obowigzkowe zgtoszenie
wykonawcy/podwykonawcy, wpisane do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgtoszonych robot
zanikajacych do 3 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru oraz zezwala
(lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce,
Inspektor Nadzoru nie podejmie czynnoséci odbiorowych w wyznaczonym terminie,
przy rownoczesnym braku zastrzezen odnosnie zgtoszonych robdt, roboty ulegajace zakryciu
uwaza sie za odebrane.
Z odbioru robot ulegajacych zakryciu kazdorazowo spisany zostaje odpowiedni protokot.
Zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektora Nadzoru skutkuje
konsekwencjami wyszczegdlnionymi w § 20 ust. 2. pkt 1) ppkt n) niniejszej umowy.

§5

Odbidr ostateczny pogwarancyjny (po uptywie rekojmi i gwarancji) polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione zostang wady,
ktorych wczesniej nie dato sie wykry¢ pomimo starannosci Zamawiajacego, wady te (nazywane
usterkami, aby obnizy¢ ich znaczenie przy ocenie, jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione
w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiajacym i wykonawcg
robdt, powinny zostac usuniete. Strony ustalg termin ich usuniecia.

§6
Termin wykonania robét budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy ustala sie
(o [0 Ja | -
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date wykonania roboét
budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej oraz podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

§7
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wytacza sie prawo Wykonawcy do potrgcania wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
(wlasnych lub nabytych) z wierzytelnosciami Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

§8
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujace
zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnieniem procesu budowy lub w efekcie
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak okreslone
zmiany nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem
powodujg odmienny sposdb technicznego wykonania $wiadczenia objetego przedmiotem
niniejszej umowy.
Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany.
Roboty zamienne wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy
i wymagaja wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego
na ich wykonanie.
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu
i inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po uzyskaniu zgody
okreslonej w ustepie powyzej.
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Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy, a Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zgdac zaptaty z tego tytutu,
a zarazem powyzsze o$wiadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwotywalne zrzeczenie sie
jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonania zleconych robdt zamiennych przez Wykonawce.

§9
Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Wykonawcy:
1) Dokumentacje projektowa,
2) dziennik budowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi, az do chwili
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca bedzie prawidiowo prowadzit dokumentacje budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia pomiardéw
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 10
Wykonawca zamierza sam / z udziatem podwykonawcéw w zakresie okreslonym w ofercie z dnia
................. r.* wykonac¢ przedmiot zamoéwienia
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy ma prawo
odmoéwic udzielenia takiej zgody.
Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia o zaptacie podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane $wiadczenie. Odmienna od zaptaty wynagrodzenia forma rozliczen,
podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, $wiadczy o zawarciu umowy innej
niz umowa o podwykonawstwo bedzie traktowana przez Zamawiajgacego jako naruszenie
specyfikacji istotnych warunkach zamdwienia lub umowy z Wykonawca.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moze z zachowaniem formy pisemnej zawrzec
umowe o podwykonawstwo robét budowlanych oraz umowe o podwykonawstwo ustug lub dostaw
zlecanych przez wykonawcow robot budowlanych albo przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw robdét budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych oznacza umowe o roboty budowlane zawartg
miedzy zleceniodawcg bedgcym wykonawcg robdt budowlanych albo podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg robdét budowlanych, a zleceniobiorca bedacym podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg robot budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo ustug lub dostaw zlecanych przez wykonawcéw robdt budowlanych
albo przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oznacza umowe
zawartg miedzy zleceniodawca, a zleceniobiorcq: podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy
ustug lub dostaw. Umowa o podwykonawstwo tego rodzaju wystepuje wytgcznie w przepisach
dotyczacych zlecania podwykonawstwa dostaw lub ustug niezbednych do wykonania udzielonego
zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 5d
i 8 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 6471 kc.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
albo zmiana umowy na roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
stanowigcych przedmiot umowy zawarty pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym nie stanowi
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zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Wykonawca jest

zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt zmiany umowy z podwykonawca bez wzgledu

na warto$¢ tej zmiany.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

12. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg robot budowlanych, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie,
ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy lub zmiane umowy z podwykonawca.

13. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca robdt
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 14 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

14. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie Stron umowy;

2) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét, nie wyzsza niz wskazana
w ofercie Wykonawcy;

3) zakres zlecanych robodt, przy czym przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) nie dtuzszy niz 14 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy, od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

7) obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo
na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy;

8) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego, w terminie i na warunkach okreslonych
W umowie;

9) obowigzek dotaczenia do przedtozonego Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt
umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajacego;

10) obowigzek przedktadania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

11) termin realizacji robdt budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dluzszy niz termin
realizacji robdt wynikajacy z umowy z Wykonawca;

12) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie;

13) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doSwiadczenia oraz zdolnosci
do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawczg;

14) powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci  niewyrazenia  zgody
przez Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych
uzasadnionych powodoéw.

15. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ nastepujacych zapisow:



16.

17.

18.

19.

20.
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23.

24.
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26.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcow;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

3) suma wartosci przedtozonych Zamawiajagcemu do akceptacji umdéw o podwykonawstwo
przekroczy okreslong w umowie wartos$¢ ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy
zawarte w zdaniu poprzednim majg réwniez zastosowanie do sprzeciwu Zamawiajgcego
wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych i jej zmian;

4) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub umowie z Wykonawcg;

5) powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci niewyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust. 7, 13 i 14 traktowane bedzie
jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem
po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647! kc.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647! kc.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu bedzie polegat na wyksztatceniu, kwalifikacjach zawodowych Iub doswiadczeniu
podmiotu trzeciego, zobowigzany jest do zawarcia z nim umowy o podwykonawstwo. Zmiana
takiego Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

Zapisy ust. 7, 13 i 14 stosuje sie réowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 18

oraz do Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia

wskazanego w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie

zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14

pkt 4) oraz w ust. 20 jest dluzszy niz 14 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie

Zamawiajacego doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcy, zobowigzany jest

do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca.

W przypadku umdéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia

umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii

zawartej umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw

do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg

oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 23 jest

warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce.

Przediozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi

lub dostawy nie powoduje po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa

w art. 6471 kc.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw

podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
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odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych przewidzianych w § 20.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajacemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.
Zapisy niniejszego paragrafu umowy dotyczace Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio
do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw - wyrobéw budowlanych
przez siebie dostarczonych.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. powyzej powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i posiada¢ aprobate techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan potwierdzajacych wymagania ust. powyzej, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane wyroby budowlane,
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sa zgodne
Z umowag, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§12
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie
ryczattowe netto w kwocie .......oceeviiiiieeinenns zt plus VAT w KWOCI€ ..oocviiiiiiieciece e zt,
co daje taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w KwWOCIE ....cccciiviviiii i zt

(stownie: ..o ).

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura korncowa wraz z zatagczonym protokotem
odbioru robdt podlegajacych fakturowaniu.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koricowy odbioru wykonanych robét
stwierdzajacy ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt zatwierdzony i podpisany przez
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Do faktury koncowej dotaczony bedzie obmiar robdét oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢
wykonanych robét (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz
inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy,
podpisany przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.

Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zataczonego protokotu odbioru)
lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres ptatnosci faktury rozpoczyna swoéj bieg
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zakresu zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci: koszty budowy, materiatéw, robocizny, sprzetu,
transportu, badan, zorganizowania i uprzatniecia placu budowy, opracowania i zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania na czas prowadzenia robdt, opracowania
dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i inne opfaty nie wymienione, a ktére mogq
wystapic¢ przy realizacji przedmiotu zamdéwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia,
zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostate skfadniki cenotwdrcze, ewentualne dodatkowe
koszty wynikte w trakcie postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych
w przedmiocie zamdwienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnien, itp..

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia przedifozenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, wystawionej w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru
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koncowego, ktéra dla swej waznosci i skutecznosci wymaga podpiséw Kierownika Budowy,

Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy w banku ...........ccccccoviiiiiiiiiccc e,

IE ettt ettt ettt st et et et et et et et e s g e ete et eneenteen

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia

co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmédwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, o ktorym mowa w ust. 11

pkt. 2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady w tym punkcie opisanej.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia stwierdzonych

przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Strony ustalajg, ze stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez inne okolicznosci mogace

powodowac¢ wzrost kosztéw wykonania przedmiotu umowy stanowig ryzyka Wykonawcy.

Zaptate uznaje sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Jezeli

koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, wowczas termin zaptaty

uptywa w dniu, w ktérym dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogg byc¢

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

§ 13
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdéw. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzan wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar okreslonych w umowie.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez Podwykonawcéw jest
przedfozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom, ktorzy  zawarli zaakceptowane przez  Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu realizacji umowy.
Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.
W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
oraz dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 3. dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag przez
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wykonawce. Termin na zgtoszenie uwag przez Wykonawce nie moze by¢ krotszy niz 7 dni

od dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 6 w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 3 zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Zz wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zapisy niniejszego dziatu nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Ze wzgledu na ustalenie ptatnosci po zakoniczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy

ma prawo do wystepowania do podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw o informacje

czy Wykonawca nie zalega wobec nich z ptatnosciami w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udzieli Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 10

informacji, ze za dany zakres prac Wykonawca nie zalega wobec niego z pfatnosciami,

to w przypadku pozniejszego wystgpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

do Zamawiajacego z roszczeniem ptatnosci za wskazany w informacji zakres prac, Zamawiajacy

ma prawo uznac takie roszczenie jako niezasadne.

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych

Podwykonawcdw.

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszq
umowag przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .........cocoiiiiiiiiiiiiiiii

nrtel. .o
1) Kierownikiem budowy bedzie: ..o nr tel. ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .......... wydane w dniu ...............

Zmiana 0so6b, o ktérych mowa w ust. 2 nie jest zmiang niniejszej umowy, a o kazdej zmianie
0sOb, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ na piSmie Zamawiajacego i uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione
i zawiera¢ wskazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych osdéb. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiane 0s6b wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy / robdét bedzie odnawiac
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasniecia i
kopie tych dokumentéw dostarczy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zaistnienia tych okolicznosci.

Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa ust. 3
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktdérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa. Pod pojeciem kadry kierowniczej
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Zamawiajacy rozumie kierownika budowy Ilub kierownika robét w branzy odpowiedniej
do prowadzonych aktualnie prac.

Osoby wymienione w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 15

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)

5)

zapewnienia dozoru oraz zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania
robot oraz wtasciwego sktadowania materiatdéw i urzadzen,

ponoszenia kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody wedlug wskazan podlicznikéw
zamontowanych na jego koszt przed rozpoczeciem robot,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do uzytku, obstugi geodezyjnej,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robot i przekazanie go Zamawiajacemu
najpézniej do dnia odbioru koncowego.

§ 16
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:
1) pisemnie Zamawiajgcego - za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

- o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt
protokotu koniecznosci okreslajacy zakres robét oraz szacunkowa ich wartosg,

2) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspdipracy z Zamawiajgcym  przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacjg techniczna,

ani dokumentacjg techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio

zgody Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatdw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

§17
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
Termin rekojmi za wady wynosi ......... miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach (usterkach)
w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni
od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa powyzej oraz usunac¢ je w terminie 7 dni chyba,
ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe. W takim przypadku strony
uzgodnig odpowiedni termin. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan Iub zaniedbania Wykonawcy.
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Wykonawca gwarantuje wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg, ocenianego
w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasajg nie wczesniej niz z wygasnieciem
uprawnien z tytutu gwarancji. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego za wykonane roboty lub od dnia usuniecia wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru
koncowego.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja inwestycji w pasie drogowym przez Zamawiajgcego
w okresie trwania ww. gwarancji i rekojmi za wady nie bedzie powodowac utraty uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi.

§ 18
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kwote w wysokosci ....... % wartosci zamdwienia brutto, tj. .....cccoc...... zt.

Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato wniesione w petnej wysokosci w formie
................................ przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%, tj. W KWOCI€ ......cccceeveveeveurnenee. zt
Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty odbioru robot bedacych przedmiotem umowy
(od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. .o, zt
Zamawiajacy zwroéci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. Zwolnienie
dotychczasowego zabezpieczenia nastgpi po ustanowieniu nowej formy zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zostal wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji zmiany terminu lub stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres niezbedny do ich usuniecia i bezusterkowego odbioru, nie krétszy jednak
niz 30 dni. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje zmiane formy
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
najpdézniej w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Ponadto Zamawiajacy
naliczy kare umowng, o ktérej mowa w § 20 ust. 2 pkt 1) ppkt q) niniejszej umowy, ktéra
w braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z wynagrodzenia Wykonawcy badz ze Srodkdéw
uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji lub rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru ostatecznego roboét lub jest w trakcie usuwania tych wad, przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do ich usuniecia
i bezusterkowego odbioru, nie krétszy jednak niz 30 dni, najpdzniej na 10 dni przed uptywem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4.
Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajqcego
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obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem
takich wad lub usterek.

Jezeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna, wdéwczas Zamawiajacy
na zadanie wnoszacego zabezpieczenie, zwraca oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu nastepuje po uptywie okresu, na jaki wniesione
zostato zabezpieczenie.

§ 19

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego najpo6zniej w terminie 5 dni przed terminem

realizacji zamowienia o gotowosci do odbioru po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu

w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez

inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

3) dziennik budowy,

4) przy odbiorze koncowym oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

5) kosztorys powykonawczy,

6) inne niezbedne dokumenty dotyczace budowy.

Wszystkie dokumenty =zalgczone do zawiadomienia o gotowosci do odbioru muszg

by¢ sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru prac bedacych przedmiotem umowy w terminie 10 dni

roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujqce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 20
Strony ustalajq iz z tytutu nienalezytego wykonania umowy przystugujg kary umowne okreslone
w ust. 2.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;



e)

f)

9)

h)

7)

k)

za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |ub dalszym
podwykonawcom w podwdjnej wysokosci odpowiadajgcej ustawowym odsetkom
za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 3 % naleznego im wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony fakt;

za odmowe uczestnictwa w  czynnosciach  odbioru robdt  budowlanych
lub za niestawiennictwo w wyznaczonym przez Inwestora miejscu i terminie lub
opuszczeniu placu budowy przed zakonczeniem czynnosci odbioru robdt budowlanych
lub odmowe podpisania protokotu odbioru robdét budowlanych w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za niewstrzymanie robdt budowlanych przez Wykonawce lub Podwykonawce, pomimo
wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien wykonywania dalszych robét budowlanych;

za nie przedfozenie wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego
Zamawiajgqcemu wszelkiej dokumentacji budowy wymienionej w § 3 ust. 3 i 4 Umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony
przypadek braku elementu dokumentacji budowy;

za nieprzediozenie przez Wykonawce wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace,
o ktorym mowa w § 1 ust. 15, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i bedzie skutkowato naliczeniem
kar umownych w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce uaktualnionego wykazu, o ktérym mowa § 1
ust. 16, w terminie 5 dni od dnia ztozenia zadania przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdorazowe nieprzedtozenie wykazu na wezwanie Zmawiajacego;

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna

n)

0)

p)

q)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie o0séb
sprawujacych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy, a takze za naruszenie § 14
ust. 4 - w wysokosci 1,0% ceny umownej brutto;

za zakrycie robot bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokosci
3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonedgo nha usuniecie wad;

za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji budowy wymienionej w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej
umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwiloki;
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przediuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien opdznienia.

3. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu i SIWZ
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

4,

1)

2)

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
poza okolicznos$ciami wynikajacymi z tresci art. 145 PZP.



10.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy,
na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wytaczajg mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach
ogdlnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacej
Wykonawcy naleznosci na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Za zwtoke w pfatnosciach z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zwioki
zawinionej przez Wykonawce, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysokosci ustawowej.

§ 21

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) zwioka w terminach, o ktérych mowa w §20 ust. 2 pkt 1) ppkt b) przekroczy 30 dni.

b) dziatania lub zaniechania Wykonawcy mogacych skutkowac utratg refinansowania
przez Zamawiajacego,

c) zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania,

f) Wykonawca przerwat z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

g) nastapi razace naruszenie warunkdéw umowy w szczegolnosci, gdy Wykonawca realizuje
roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg przetargowa,
wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych
przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci odstgpienia w niniejszym
przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego
terminu na usunieciem stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz
bezskuteczny uptyw tego terminu.

h) dojdzie do zawarcie umowy z podwykonawcg bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty faktury okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy bezpodstawnie nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robdt
lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Cc) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy;



3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji, urzadzen niezuzytych
i pozostawionych na budowie lub zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru robdét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéow poniesionych
przez Wykonawce, w szczegolnosci odkupienia materiatdw i urzadzen przeznaczonych
na realizacje przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 22

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie ktérykolwiek

Z nizej wymienionych warunkéw:

1) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie
lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te bedace korzystnymi
dla Zamawiajacego, zarazem ufatwig lub przys$pieszg wykonanie przedmiotu umowy,

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze wystgpic
w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi koniecznos$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego lub robdét zamiennych, ktére
beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpigq przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt budowlanych, prob i sprawdzen, dokonywania odbiordw, warunki
pogodowe uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robdt - pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane.
Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na zta organizacje robét
nie uzasadniajg zmiany umowy;

c) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci opdznienia
Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robét przez Zamawiajacego,
koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastapi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

d) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementdéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot przez
poprzednich wykonawcéw, wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét, i bedzie to
miato wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

e) zwioki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa;

f) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych, ktdére nie byty mozliwe
do przewidzenia;

g) dziatania sity wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zamoéwienia, (np. dziatanie sit
przyrody - huragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.);

h) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty.
3) zmiany zasad finansowania zamdwienia;



4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wynikajacych ze zmian umowy o dofinansowanie projektu, lub wczesniejszego wykonania
przedmiotu umowy;

5) zostanie stwierdzona koniecznos$¢ zaniechania wykonania robdt budowlanych, powodujaca

zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwote stanowigca réwnowartosc

zaniechanych robot;

6) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich;

7) wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktore nie wykraczajac poza zdefiniowany przedmiot
zamoOwienia i nie sg traktowane jako zamodwienie dodatkowe lub uzupetniajace;

8) zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia w innym niz pierwotnie
zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca moze wnies¢
0 zmiane zakresu, zaproponowanie rozwigzan o réwnowaznych lub lepszych parametrach;

9) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy;

10) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

12) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

13) zmiany przepiséw istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

14) warunkéw atmosferycznych, ktore nie pozwolity na sporzadzenie materiatdw
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiaréw, opracowan geodezyjnych itp.);

15) pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o uzgodnienie, wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosownego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji
zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci organdw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci.

16) a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamodwien
publicznych;

17) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany osdéb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: smier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia; ocena spetniania
warunkéw dokonana bedzie przez Zamawiajagcego na moment sktadania ofert
lub zgtoszenia zmiany przez Wykonawce;

C) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw
w celu jej jednoznacznej interpretaciji;



w
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11.
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d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych w tym:
- koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych niz wskazane w dokumentacji,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
- koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgacego
prawa;
- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa Ilub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii ( np. zaprzestania produkcji)
18) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego;
b) aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na postep technologiczny;
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy;
d) zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Za okolicznosci ,sity wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie na nia.
Wstrzymanie robot z powodu okreslonego w ust. 2 pkt 2) lit. a) musi by¢ potwierdzone
w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdt budowlanych
ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (witasciwe) dla danej pory roku i miesiaca,
lub zta organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt. 9) i 10) zmiana stawek jest podstawg do zmiany
wynagrodzenia od dnia obowigzywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym
zakresie strony zawrg stosowne porozumienie obowigzujace od dnia wejscie w zycie przepisow.
W przypadkach okres$lonym w ust. 2 pkt 9), 10) i 11) zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa jesli
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane umowy, ktéry bedzie zawierat szczegétowe wyliczenie
dotyczace wptywu zmiany na wykonanie zaméwienia, a zmiany te bedg potwierdzaty stosowne
dokumenty.
W przypadku wuznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzaja spetnienie przestanek
do zwiekszenia wynagrodzenia strony zawrg stosowne porozumienie, ktére wejdzie w zycie
od daty zmian przepisow prawnych pociggajacych za soba obowigzek zmiany wysokosci
minimalnego  wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom  spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, pod warunkiem, iz zmiany te Wykonawca wprowadzit zgodnie z obowigzujacym
prawem i udowodni, iz to uczynit stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian
w terminie pdzniejszym, wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie zostanie zmienione
od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawce w oparciu o przedstawione dowody.
Zmiana wynagrodzenia z powoddw okreslonych w ust. 2 pkt 9), 10) i 11) nie moze by¢ wyzsza
od zmian wynagrodzenia wynikajgcych z przepiséw prawa pociggajacych te zmiany.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie procedury zmian
umowy w zakresie okreslonym w ust. 1. w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniajacego wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany. Zapis § 22 ust. 1, 2i 3
umowy stosuje sie odpowiednio.



13. Strony umowy s zobowigzane do wszczecia negocjacji w siedzibie Zamawiajacy w terminie 5
dni od daty otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 12, w celu zgodnego okreslenia zakresu
zmian umowy przy zatozeniu obiektywnego wystgpienia przestanek.

§ 23
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$s¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§ 24

Wykonawca niniejszym os$wiadcza i zobowigzuje sie, iz Wykonawca w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy jako rdéwniez w okresie trzech lat od daty jej wygasniecia lub rozwigzania,
nie ujawni jakichkolwiek informacji dotyczacych zawarcia lub tresci niniejszej Umowy jak réwniez
jakichkolwiek informacji uzyskanych w toku wykonania niniejszej Umowy, wtaczajac w szczegolnosci
wszelkie informacje dotyczace Zamawiajacego lub jego dziatalnosci, w inny sposdb niz wytgcznie w
celu nalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy. Postanowienia powyzsze nie naruszajq
zobowigzania do przedstawiania informacji wtasciwym witadzom publicznym, stosownie do i w
zakresie przewidzianym w obowigzujacych przepisach prawa.

§ 25

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposdb okreslony
ponizej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne
albo niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwiocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy
w sposdéb oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktdre uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

2. Niniejsza umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w zakresie w niej
uregulowanym i zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zardwno
pisemne, jak i ustne, pomiedzy Stronami, w zwigzku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony
nie ztozyty ani nie opierajg sie na zadnych oswiadczeniach, obietnicach, porozumieniach,
warunkach lub zapewnieniach, ktére nie s zawarte w niniejszej Umowie.

3. Wszelkie poprawki, uzupetnienia lub innego rodzaju zmiany warunkéw lub postanowien niniejszej
Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zawiadomienia dokonywane w zwigzku z niniejszg Umowa wymagaja, dla swej waznosci, formy
pisemnej i uznawane beda za nalezycie wykonane, jezeli doreczone zostang Stronie bedacej
adresatem osobiscie lub wystane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
na nastepujacy adres: Dla Zamawiajacego: Urzad Miasta w Uniejowie, 99 - 210 Uniejéw,
ul. Btogostawionego Bogumita 13;
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5. Kazda ze Stron moze dokonaé¢ zmiany swego adresu, aktualizacji numerédw rachunkéw
bankowych czy tez aktualizacji adreséw email stron, w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okreslony w niniejszym ust. 3,
przy czym zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy. Strony oswiadczajq,
iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdb na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany beda uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy czym zawiadomienie dokonane
pocztg bedzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane
faksem bedzie uznane za dokonane 24 (dwadziescia cztery) godziny od daty transmisji,
wytaczajac jednakze soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

§ 26
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane bedg
zgodnie z tym prawem.
2. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w jezyku polskim i jezyk polski jest jedynym jezykiem
wilasciwym dla rozumienia i interpretowania zapiséw w niej zawartych.



3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq, stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym
m.in. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27

Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej
w polskiej wersji jezykowej, dwoch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy.
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