
 Projekt UMOWY  Nr ZP.272.14.2021 AB  
 

W dniu: ………………………….. roku w Uniejowie  pomiędzy: 

Gminą Uniejów, z siedzibą: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, 

NIP: 828-135-67-37, REGON: 311019579, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Józefa Kaczmarka- Burmistrza Miasta Uniejów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak 

a 

………………………………. 

Z siedzibą: …………………………….. 

NIP: ………………………. 

REGON: ………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

………………………………… 

 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na roboty budowlane 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) Strony zawierają umowę o 
następującej treści. 

 
I. Przedmiot umowy i zasady realizacji   

 
§1. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych przy 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na 

odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie”. Lokalizacja inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 

1517, 1478, 1329/5, 1329/4, 1329/3, 1252, 1346,1378/2 obręb 1 m. Uniejów.  

2. Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy ciągu drogowego, tj. drogę 

gminną Nr 111355E ul. Dąbska w Uniejowie długości ok. 200 mb wraz z przebudową 

skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową. 

3. Przebudowa ulicy Dąbskiej polega na wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni 

jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem 

ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym  oraz zainstalowaniem urządzeń 

bezpieczeństwa i  elementów małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego, 

przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej (po stronie Wykonawcy jest 

sporządzenie na podstawie wydanych warunków stanowiących załącznik do 

niniejszego postępowania dokumentacji przebudowy linii energetycznej, uzyskanie 

wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót.)  

4. W ramach inwestycji zaplanowano gruntowną przebudowę skrzyżowania ul. Dąbskiej 

z ul. Bp. Owczarka / Orzechową w Uniejowie. Na skrzyżowaniu tym zostaną 

wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 m nawiązując się tym samym do niedawno 

przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową oraz 

drogą gminną Nr 111355E (ul. Dąbska). Ponadto w ramach zagospodarowania terenu 



należy wykonać  wyspę dzielącą na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe 

do miejscowości. Po lewej stronie ulicy Dąbskiej zaplanowano  budowę ścieżki 

rowerowej dwukierunkowej, a po prawej stronie przebudowę chodnika. Nawierzchnię 

jezdni na przedmiotowym odcinku oraz skrzyżowaniu zaplanowano z SMA. 

5. W obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej (droga gminna Nr 111355E ) z drogą powiatową 

Nr 3737E (na odcinku ul. Bp. Owczarka, Orzechowej) zakres  inwestycji obejmuje  

wykonanie dwóch  przejść dla pieszych wraz z  doświetlaniem.  Jedno  oznakowane 

jako przejście dla pieszych aktywne (znaki na tle foli fluorescencyjnej, punktowe 

elementy odblaskowe) a drugie przejście z wyspą dzielącą tzw. azylem i oznakowanie 

aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluorescencyjnym i z elementami 

świetlnymi). 

6. Na odcinku od ul. Bp. Owczarka / Orzechowej do ul. Rynek zaplanowano przebudowę 

nawierzchni jezdni (droga jednojezdniowa o dwóch pasa ruchu szerokości 2,25 m) oraz 

chodników (chodnik szerokości 2,0 m). Nawierzchnia chodników i jezdni zostanie 

wykonana z kamiennych płyt granitowych ciętych. Wzdłuż chodnika należy 

zamontować  słupki blokujące, w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na 

ciągi piesze. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi zostaną odtworzone 

dwa przejścia dla pieszych, które zostaną doświetlone oraz zostanie zamontowane 

oznakowanie aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluorescencyjnym i z 

elementami świetlnymi, zamontowane zostaną również punktowe elementy 

odblaskowe). Ponadto wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania z drogą gminną Nr 111352E ul. Awaryjna w Uniejowie. Przejście to 

zaplanowano jako wyniesione przejście dla pieszych, które również zostanie 

doświetlone oraz wykonane będzie jako oznakowanie aktywne. Na tym odcinku ulicy 

Dąbskiej zaplanowano  demontaż istniejących słupów energetycznych betonowych 

oraz przebudowę  istniejącej sieci elektroenergetyczna według warunków przebudowy 

sieci elektroenergetycznej wydanych przez gestora sieci stanowiących załącznik do 

niniejszego postępowania. 

7. W ramach odwodnienia ulicy należy  wybudować  kanalizację deszczowej biegnąca w 

ulicy Dąbskiej od wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Awaryjnej przez 

skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka z włączeniem do sieci kanalizacji 

deszczowej biegnącej w ulicy Ogrodowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Bp. 

Owczarka i Ogrodowej. 

8. W obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej z ul. Rynek należy wykonać przełożenie kostki 

istniejących chodników (ulicy Rynek i ulicy Targowej) w celu wykonania regulacji 

wysokościowej do nowobudowanych chodników w ulicy Dąbskiej, natomiast 

nawierzchnię jezdni skrzyżowania  tymczasowo wykonać z kamiennych płyt 

granitowych ciętych analogicznie jak jezdnia ulicy Dąbskiej. 

9. W ramach inwestycji zaprojektowano również zieleń wraz z małą architekturą ( m.in. ławki, 

stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice z drzewami) zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektowa. 

10. Po stronie Wykonawcy będzie również zapewnienie przeprowadzenia badań 

archeologicznych na całym terenie objętym inwestycją wraz z wystąpieniem o pozwolenie na 

ich wykonywanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.  

11. Przed przystąpieniem do prac dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Bp. Owczarka 

(droga powiatowa) i w ul. Ogrodowej (droga gminna) należy wystąpić do właściwego zarządcy 

drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.  



12. Kody CPV  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  

45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

45232410-9 -Roboty w zakresie kanalizacji . 

 

 

13. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 

własnych Gminy. 

 

14 .Roboty budowlane należy wykonać  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowiącą załącznik Nr  

9 do SWZ, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego 

typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami 

administracyjnymi  oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ, przy zachowaniu 

terminów na wykonanie robót, określonych w umowie;  

15. Organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych (narad roboczych)  

w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji postępu i zaawansowania robót, 

weryfikacji przyjmowanych rozwiązań a także zgodności wykonania zadania z 

dokumentacją projektową  w siedzibie Zamawiającego lub na terenie placu budowy w 

celu weryfikacji postępu i zaawansowania robót budowlanych, weryfikacji 

przyjmowanych rozwiązań i dostarczanych materiałów a także zgodności wykonania 

zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca sporządza na bieżąco 

protokoły z narad roboczych i przekazuje je zainteresowanym stronom. 

16. Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

gwarancji na dostarczone elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego 

na warunkach zawartych w załączniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze 

wskazanym w Formularzu oferty zgodnie z deklaracją wykonawcy, tj. nie mniej 

niż 60 miesięcy. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze 

umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.  

 

Ponadto: 

a) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie 

wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych;  

c) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej, 

wody  

(i odprowadzenia ścieków) ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji 

odpadów  



w okresie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, - Zamawiający wskaże 

 i udostępni opomiarowane miejsca poboru mediów; doprowadzenie wymaganego 

zasilania na potrzeby zaplecza budowy oraz zgodne z przepisami zagospodarowanie 

odpadów pozostaje po stronie Wykonawcy; 

d) zapewnienia odzieży ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP dla czasowo 

przebywających na terenie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia 

przedstawicieli Zamawiającego oraz organów kontrolujących realizację robót 

budowlanych; 

e) utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od 

przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci - miejsce tymczasowego 

składowania odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym; 

f) zabezpieczenie terenu i zaplecza budowy, teren prac winien być wygrodzony, 

zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu 

budowy należy uzgodnić  

z przedstawicielami Zamawiającego;  

g) Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym proponowanych do 

zastosowania  

w ramach inwestycji rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych na 

każdym etapie wykonywania zadania, pod warunkiem nie odebrania zadania o ile 

okaże się że projekt lub roboty budowlane zostały zrealizowane niezgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego. 

h) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich potencjalnych zagrożeniach 

dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów i zakresu 

rzeczowego jak  

i przewidywanych standardów wykonawczych Inwestycji. 

i) Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego,( po stronie Wykonawcy jest 

przewóz materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż 

odległość od miejsca budowy do składowania nie przekracza 3km) 

 

Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji  Warunków 

Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji 

oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub 

przeoczeniach. 

17.Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie uwarunkowań realizacji robót  

został określony przez Zamawiającego w  dokumencie pn: Szczegółowa Specyfikacja 

Technicznej /SST/ 

18.Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach (w tym w dokumentacji 

projektowej, SST)  pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów 

lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., – 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. I tak:  

 



Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Założone 

urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi 

urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie 

mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych;  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna 

zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:   

a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,  

b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań 

równoważnych  

z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,   

c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań 

równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań 

itp.,  

d) rozwiązań materiałowych,   

e) innych  informacji  potwierdzających  równoważność 

 proponowanych  rozwiązań równoważnych.  

Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca 

Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja 

dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. 

19. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego,  

w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.  

20. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby 

oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień 

budowlanych, 

b zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 

c uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany 

kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 

d uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 

e wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 

f oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

g zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 

zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  



h utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 

i zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

j wywozu i utylizacji odpadów i gruzu.  

k zgłoszenia wykonanych robót do odbioru 

l przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia 

terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej 

umowy, 

m uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

n Uzyskanie od  właściwego zarządcy drogi zgody na zajęcie pasa drogowego  

m  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót  

 

 

 
§2 

1Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności zapoznał się z całą dokumentacją, a także poznał istniejący stan faktyczny. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania przetargowego  

oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu znane. Powyższe potwierdzenia i 

oświadczenia nie powodują odpowiedzialności Wykonawcy za wystąpienie kolizji lub 

przeszkód w gruncie. 

2.Wykonawca oświadcza, że  posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

przedmiotu umowy. 

3.Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy.  

 
§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie  z dokumentacją,  postanowieniami umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 

uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i dołączoną do niej dokumentacją oraz 

oświadcza że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy.  

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów - wyrobów 

budowlanych przez siebie dostarczonych. 

4. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 

ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę techniczną. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania ust. 4, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby 

budowlane, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  



7. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-

terminowym realizacji inwestycji” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będącym 

jej integralną częścią.  

8. Harmonogram o którym mowa w ust. 7 stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 

realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 

terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.  

9. Zakończenie realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzone protokołem odbioru.  

10.Zmiany zakresu robót wykraczające poza zakres umowy, wymagają uprzedniej zmiany 

umowy (aneksu).  

 
II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru  

 
§4. 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  

2. Kierownikiem Budowy będzie: ……………………………………………………………… 

3. Zmiana Kierownika Budowy który  został zaakceptowany przez Zamawiającego  do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować na wniosek Wykonawcy, za pisemną 

zgodą Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane w SWZ. 

4.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej na 

terenie budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry 

kierowniczej  Zamawiający rozumie kierownika budowy lub kierownika robót w branży 

odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac. 

5. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót – bezpośrednie 

wykonywanie robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych, z wyłączeniem czynności 

polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegających na 

kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku – kodeks pracy (Tj.. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) Obowiązek ten dotyczy 

także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany  zawrzeć w każdej umowie  

o podwykonawstwo stosowne zapisy  zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób  wykonujących wskazane wyżej czynności. 

6.Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu : 

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego 

oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności.  

b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych  

do zrealizowania w/w czynności.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 



umowy  

o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w 

załączonym do SWZ projekcie umowy. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

7. Na podstawie art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób 

bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót 

budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409)  

8. Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełnienia powyższego wymogu : 

a)zatrudnienie przy realizacji zamówienia w trybie, o którym mowa w pkt 22, winno nastąpić 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia obowiązywania umowy i trwać 

nieprzerwanie w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku 

pracy przez osobę bezrobotną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych  na to 

miejsce innej osoby bezrobotnej w trybie, o którym mowa w pkt 22, 

 b)Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia obowiązywania umowy 

przedstawi Zamawiającemu zgłoszenie oferty pracy przedstawione powiatowemu urzędowi 

pracy, odpis skierowania bezrobotnego  przez powiatowy urząd pracy do Wykonawcy oraz 

oświadczenia lub inne dokumenty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby 

bezrobotnej. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że przy 

wykonywaniu zamówienia jest zatrudniona osoba bezrobotna skierowana przez powiatowy 

urząd pracy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy, 

 c)Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy 

o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej, natomiast Wykonawca 

ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu 

§5. 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: ……………………………… 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie………………………………………………….. 

 
III. Podwykonawcy 

 
§ 6. 

 
1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej  

zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o podwykonawstwo 

usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych albo przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych. 

2.Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie 

podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty 



wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, 

świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie  traktowana przez 

Zamawiającego jako naruszenie specyfikacji istotnych warunkach zamówienia lub umowy  

z Wykonawcą. 

3.Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o roboty budowlane 

zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót budowlanych albo podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a zleceniobiorcą będącym podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

4.Zawarcie umów, o których mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

z podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt 

zmiany umowy z podwykonawcą bez względu na wprowadzony projektem zakres zmian  

5.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.  

6.Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli: 

a) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji warunkach zamówienia lub 

umowie z Wykonawcą 

b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o podwykonawstwo 

przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu 

Zamawiającego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 6  ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i 

zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami zaniechaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie określonym w 

ofercie z dnia ………………….2021 W przypadku gdyby konieczność powierzenia 

podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma prawo 

odmówić udzielenia takiej zgody. 

10 W  przypadku powierzenia  przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób  aby przypadała wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego ( za zakres zlecony 

Podwykonawcy)  



11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia   

 
IV. Prawa i obowiązki stron umowy   

 
§7. 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do :  

1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dokumentacją projektowa w 

terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  

1.3. nieodpłatnego wskazania i udostępnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza 

budowy na działce Zamawiającego, które czasowo zostanie wyłączone z innego 

użytkowania,  

1.4. wskazania punktów poboru energii elektrycznej oraz wody dla celów budowy i 

socjalnych (koszt podłączeń ponosi Wykonawca),  

1.5. przystąpienia do odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających ulegających 

zakryciu, odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów realizacji 

robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminach określonych w niniejszej 

umowie,  

1.6. zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania zadania inwestycyjnego,  

1.7. wyznaczanie terminów ,organizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych  

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

2.1  dostarczeniu Zamawiającemu w dniu podpisania umowy: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy 

b) poświadczonych za zgodność  z oryginałem kopii zaświadczeń przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a 

niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „ za zgodność z 

oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby oraz kierowników robót  

2.2.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,  

2.3 opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy 

Prawo Budowlane,  

2.4 prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnianie go uprawnionym osobom celem 

dokonywania wpisów, zaleceń i potwierdzeń,  

2.5 wykonania wszelkich niezbędnych oznakowani i zabezpieczeń związanych z czasową 

organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą konserwacją,  

2.6 prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., posiadające aktualne badania lekarskie, 

wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników Podwykonawców.  

2.7  przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z Podwykonawcami 

robót,  

2.8 zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym,  

a w szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy 

oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją 

przedmiotu budowy.  



2.9zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, wraz  

z zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości,  

2.10 Zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych , za wyjątkiem 

działania siły wyższej, 

2.15 Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych 

materiałów poza teren budowy, oraz zagospodarowania na własny koszt wytworzonych 

odpadów z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy  

o odpadach. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 

składowiska i dokonania stosownych opłat.  

2.16 Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) 

niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy,  

2.17 uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, oraz 

zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz sporządzania 

sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia narady.  

2.18 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez 

wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego 

dnia od dnia wstrzymania, 

2.19 Zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, odbioru końcowego  

i ostatecznego, robót zanikających lub ulegających zakryciu i uczestniczenia w czynnościach 

odbiorowych, W przypadku nie wypełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania odkrycia robót lub wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na własny koszt Wykonawcy  

2.20 Przerwania robót na pisemne żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem,  

2.21 Kompletowania i stałego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bieżącego przekazywania Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbiorów. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy   

2.22 uzgadniania z Zamawiającym wprowadzanych zmian materiałowych przy zachowaniu 

standardów jakościowych materiałów zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,  

2.23 Dokonania zwrotu placu budowy co zostanie potwierdzone na piśmie przez 

Zamawiającego a brak  takowego dokumentu oznacza domniemanie  faktycznie  nie 

dokonania zwrotu placu budowy. 

3. Zamawiający zastrzega iż, materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, 

Zastrzega on sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z 

rozbiórki , ziemi z nasypu, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego  o 

rodzaju materiału przewidzianego  do usunięcia z placu  budowy, na piśmie w terminie 7 dni 

roboczych  przed planowanym terminem wywózki. Wywóz nastąpi po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Elementy nadające się do ponownego 

wykorzystania winny być zabezpieczone i przewiezione na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w odległości do 3 km od placu budowy 
 

 
V. Termin wykonania 

 
§8. 

 



1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:  do 31.05.2022r.   

2.  Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót 

budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót 

budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy 

zawiadomieniu  Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

- niezbędne dokumenty związane z budową 

- przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

- kosztorys powykonawczy  

4. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru zadania Wykonawca robót musi 

przedstawić szkice geodezyjne i oświadczenie o złożeniu przez geodetę 

inwentaryzacji geodezyjnej do zarejestrowania w państwowym zasobie geodezyjno 

– kartograficznym.  

5. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być 

sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru 

VI. Odbiory 
 

 

§ 9 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu 
 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany na obowiązkowe 
zgłoszenie wykonawcy, wpisane do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
na piśmie  Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem. 

1. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru (pozytywnego lub negatywnego) zgłoszonych 
robót zanikających do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru 
oraz  zezwala (lub nie) na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru nie podejmie czynności odbiorowych 
w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych 
robót, roboty ulegające zakryciu uważa się za odebrane. 

2. Z odbioru robót ulegających zakryciu każdorazowo spisany zostaje odpowiedni 
protokół. 

3. Zakrycie robót bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru lub wbrew 
zakazowi zakrycia skutkuje konsekwencjami wyszczególnionymi w § 14 Umowy  

 
§ 10 

 
Odbiór robót częściowych i końcowych 

 



11Odbiór robót częściowych i końcowych nastąpi w terminie określonym w umowie, po     

dokonaniu wpisu gotowości odbioru do dziennika budowy i niezależnym zawiadomieniu o 

powyższym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora. 

2. Podstawą zgłaszania robót do odbiorów jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez 

Wykonawcę wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowiązującym prawie decyzji 

i dokumentów co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

3. Odbiory częściowe robót dokonywane będą dla potrzeb fakturowania, zgodnie z etapami 

wymienionymi w Harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy  w terminie 5 (słownie: 

pięć) dni od roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Podpisanie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbioru 

robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, 

które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawności 

wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego 

ostateczny protokół odbioru końcowego po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie 

4. Zamawiający lub powołany przez niego inspektor nadzoru mają prawo w każdym momencie 

realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne 

z wymaganiami dokumentacji projektowej, lub SIWZ.  

5. Wykonawca przy  zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego i końcowego dokonanego 

z zachowaniem terminów o których mowa w § 9 pkt 3  przedłoży za  pisemnym wykazem 

Inwestorowi wszelką dokumentację budowy tj.; niezbędne dokumenty związane z odbiorem w 

terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 

oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikacje 

wbudowanych urządzeń i materiałów rozliczenie budowy z podaniem wykonanych elementów, 

ich ilości i wartości ogółem  . Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w ust. 10. 

7 Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części w 

przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku po 

usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na wstępie zaznaczyć, iż 

stanowi on  kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części. Koszty usuwania 

ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 

8 Strony postanawiają że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze  

częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 21 dni, chyba że w trakcie 

odbioru strony postanowią inaczej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do 

sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu umowy ze zrealizowanymi 

odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych 

parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

10 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dalszego odbioru do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając termin ich usunięcia  



b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to :  

 jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według 

średnich cen SEKOCENBUD-u powiadamiając o powyższym fakcie poprzez 

pisemną informację przekazaną Wykonawcy,, a nadto dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

 jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.  

11.Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle nieistotne, że 

obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych dodatkowych nakładów czy też 

wykonywania czynności technicznych.  

12 Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru nieistotnych 

wad Inwestor nie traci uprawnień z tytułu rękojmi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego 

przez niego inspektora nadzoru o usunięciu wad.  

14 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 

(słownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.  

15 Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez 

właściwe organy administracji architektoniczno- budowlanej.  

16. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia 

końcowego, przy czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w § 

14 jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w § 8 

ust.3 i 4. Niespełnienie któregokolwiek z podanych tam warunków powoduje, że wystawiona 

faktura nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego a 

wskazana w niej kwota jest nienależna.  

17.Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego 

a nie datę ich rozpoczęcia. 
 
                                                                 § 12 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
 

1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny ( po upływie rękojmi) polega na ocenie wykonanych 
robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego  (pogwarancyjnego) ujawnione 
zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności Inwestora, 
wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy ocenie, jakości 
wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu pogwarancyjnego i po 
uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcą robót, powinien być ustalony termin ich 
usunięcia. 

 
VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 13 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………….zł plus VAT ……..% w kwocie  



……………………………… zł co daje łączną wartość …………………………… zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….) 

2. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wraz z 

załączonym do każdej z faktur protokołem odbioru robót podlegających fakturowaniu.  

3. Załącznikiem do każdej faktury będzie  oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 

osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 pkt 6 oraz pkt 7   niniejszej umowy na 

podstawie umowy o pracę. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowy odbioru 

wykonanych robót stwierdzający  ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i 

podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz 

dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót( certyfikaty, deklaracje zgodności itp.), 

szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.  

4. Faktury częściowe wystawiane będą dla rzeczowego zakresu robót określonego w 

„Harmonogramie rzeczowo-finansowym  po ich wykonaniu przez Wykonawcę, 

potwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez Strony umowy oraz 

inspektora nadzoru.  

5. Faktury przejściowe mogą być wystawione nie  częściej niż jedna faktura na trzy miesiące, 

Faktury mogą być każdorazowo wystawiane na wartość  faktycznie wykonanych robót z 

zastrzeżeniem iż planowany limit na rok 2021 stanowi kwota: 1 198 895,00 zł  

6. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy, podpisanym przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru.  

7.Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego protokołu odbioru) 

lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności tych faktur rozpoczynają 

swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem.  

8. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących obowiązujący „Harmonogram 

rzeczowo-finansowy”, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od 

zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji 

uaktualniony harmonogram w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia informacji o 

zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie 

przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może wstrzymać płatność faktur 

(bez odszkodowania i odsetek) do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.  

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu , jako załącznik do faktury VAT: 

1) protokoły odbioru częściowego  zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginale kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego, 



3) W przypadku każdej faktury częściowej lub końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych  potwierdzających  płatności wymagalnych na rzecz  

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane w 

przypadku  zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Wysokość wypłaconego  przez Zamawiającego 

wynagrodzenia zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wyraża 

zgodę. 

11.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu  przez zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane  lub po przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej 

za zgodność  z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata wg ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiającemu  umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie  pisemnej uwag dotyczących  zasadności  bezpośredniej zapłaty  

wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  w ust. 10. 

Termin zgłaszania uwag- 7 dni od daty doręczenia tej informacji do wykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  takiej zapłaty, albo 

2)złożyć do depozytu  sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie należności . 

10. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 

koszty budowy, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, koszty 

badań, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na 

czas prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej, wynagrodzenia i 

inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w 

tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe 

składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania 

administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie zamówienia w postaci 

ekspertyz, opinii, uzgodnień. 

11. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych  faktur VAT, wystawionych w terminie 7 dni od sporządzenia 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego, które dla swej ważności i skuteczności 



wymagają  podpisów Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. 
 

 
VIII. Kary umowne  

 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca -w wysokości 10 % wynagrodzenia , o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej 
umowy; 
2) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy liczonego od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na 

wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy,  

3) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego 

przez Zamawiającego,  

4) Za naruszenie obowiązku o którym mowa w § 4 pkt 6 i pkt 7 , w wysokości 0,01% wartości 
całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek 
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% wartości całego 
zamówienia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 
6)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za 
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 
7)za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdy 
stwierdzony przypadek  
8)za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia 
w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek 
9)zakrycie robót bez zezwolenia lub bez odbioru przez Inspektor Nadzoru w wysokości -0,1% 
wartości całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek, 
10) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 17 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 .umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  
2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu 
Zamawiający  nie będzie naliczał kar umownych. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
 o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 
2) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy , poza okolicznościami 
wynikającymi z treści art. 456 ust 1 PZP. 
4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę  
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 
Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 
5. Wynagrodzenie o którym jest mowa w  niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto, 
zawierającym należny podatek VAT 
6 .Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 



7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte  
w wyznaczonym terminie. 
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 
9. Ogólny  limit kar umownych wymienionych w § 14 nie może przekroczyć 20 %  
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty  określonej w § 13 ust. 
1 niniejszej umowy 
10. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić 
wystąpienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

 
IX .  Roboty zamienne  

§15. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 
1) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego –  
o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając projekt protokołu 
konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość  
2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 
opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 
umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom 
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją 
techniczną, ani dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania 
uprzednio  pisemnej zgody Zamawiającego, z której muszą wynikać również ewentualne skutki 
finansowe. 
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania  
przedmiotu umowy, 
- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawidłowości wykonania Umowy. 
4. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące 
zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub  
w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a 
tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, a zarazem powodują odmienny sposób technicznego wykonania świadczenia 
objętego przedmiotem niniejszej umowy. 
5. Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy  
i wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej  zgody Zamawiającego na ich 
wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
6. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora 
projektu. 
7. Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 13 ust.1  umowy , a Wykonawca  oświadcza że nie będzie żądać zapłaty z 
tego tytułu a zarazem powyższe oświadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwoływalne 
zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania zleconych robót zamiennych przez 
Wykonawcę. 
 

X .  Rękojmia za wady,  
zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
§16. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy. 



2. Termin rękojmi za wady ……………………, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu 
umowy,  
3. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach 
(usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) w terminie 7 dni od 
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §... ust. 3 oraz usunąć je w terminie 7 dni chyba, 
że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim przypadku strony 
uzgodnią odpowiedni termin. 
5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy. 
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej  
umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 
będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 
ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 
 
 

§17. 
 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kwotę w wysokości 5% wartości wykonywanych robót brutto, tj. 
…………………………………. 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie 
………………………………………. przed podpisaniem umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie 
………………….. zł Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących 
przedmiotem umowy. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj. w kwocie 
…………………. zł Zamawiający zwróci w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy 
zabezpieczenia. 
6. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 
niniejszej umowy, skutkującego tym że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 
krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca przez 
dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust 6 niniejszej umowy i 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 
zastrzeżeniem postanowień art.452 ust 8-10 pzp.   
 

 
XI.  Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy. 

 
§18. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu;  



2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
XII. Zmiana  umowy 

 
§19. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem 
protokołu konieczności przez Strony umowy. 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania 

wynika z wad dokumentacji projektowej,  

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,  

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 
możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

1) podwyższą jakość wykonanych robót,  

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.  

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj.  
w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,         a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.  
6.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  
1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które 

będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 



2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze, 

w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, prób  i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające  

ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez wykonawcę  

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy 

sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót 

budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i 

miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 

3)wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 

przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty  

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn  nie zawinionych przez Wykonawcę. 

4)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych  obiektów 
czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych  robót przez poprzednich 
wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy.  
5)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa  

6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego, 
które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia 
Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,  
7)wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,  
8)zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 
miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,  
9)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie,  
7.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 
termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 
realizację przedmiotu umowy.  
8.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do 
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w 
postępowaniu.  
10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się 
o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie 
podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu.  
11.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b 
ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął 
zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada 
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 
12. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, 
które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania 
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie 
terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia 
Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
13.Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie 
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej zmianę umowy 



oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikających 
z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawcę. 
14 Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 

nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą 

Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do 

przewidzenia nie można było im zapobiec. 

15. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią. 

16. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone  w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne 

typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia 

zmiany umowy. 

17. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury 

zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego 

wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany 

18.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§20. 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
 
 

 
§21. 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych 
postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy 
w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się 
lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub 
uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron 
wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 
2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej 
uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno 
pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony 
nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, porozumieniach, 
warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej Umowie.  
Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień 
niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności,  
formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie 
będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem 
poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie,  
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów 



Dla Wykonawcy:. ……………………………………………………………………………….  
4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia 
wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 3, przy 
czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,  
iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej 
zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane 
pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie 
dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia cztery) godziny od daty 
transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce. 
 

§22. 
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane 
będą zgodnie z tym prawem.  
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).  

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają 
rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 
 

§23. 
1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody i 
odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 
2. Integralną częścią umowy są: 
 1) SWZ z dnia  …………………. 
 2  OFERTA Z DNIA …………………………………. 
 

§24. 
Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej  
w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.  
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